
Příloha č. 4a_____________________________________________________________________________
Název akce:
„Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Průhonu 1138/28, bytová jednotka č. 
1138/9“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/022

REKAPITULACE ZL

Projekt:

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČO: 052 92 921, DIČ: CZ05292921

celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH 12 060,29 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 2 bez DPH 12 425,33 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 3 bez DPH 14 500,01 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 4 bez DPH 3 649,40 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1-4 bez DPH 42 635,03 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1-4 s DPH (15%) 49 030,28 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 494 438,04 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15% 568 603,75 Kč
Navýšení dle ZL. č. 1-4 ke dni 22.03.2021
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 537 073,07 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15% 617 634,03 Kč

Schválil: Podpis: Datum:

(TDS)



„Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Průhonu 1138/28, bytová jednotka č.

ZMĚNOVÝ LIST

1138/9“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/022
č. 1

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem. Tato změna nemá dopad do harmonogranu prováděných prací

Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Část:

Název ZL:

Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČO: 052 92 921, DIČ: CZ05292921

Stavební

Podlahy

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem. Tato změna nemá dopad do harmonogranu prováděných prací

Technický popis změny:
Projektová dokumetace předpokládala provedení repase parketové podlahy v celém rozsahu, v 
místě bývalé kuchyně byla pod původní PVC podlahou, parketová podlaha silně poškozená vlivem 
vlhkosti a bylo nutné provést v těchto místech demonáž stávajících parket a provést opravu podlahy 
s dodáním parket nových.

Poznámky:
změna navržena zhotovitelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 12 060,29 Kč

MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - Kč

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: 12 060,29 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

NE

(TDS Podpis: Datum:

Schvál i l

(AD Podpis: Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU K 
SOD č. 2020/OIVZ/022 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

souhlasím



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Shavba: - U Průhonu 1138/28, bytová jednotka č. 1138/9“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/022
, Praha 7“.

Objekt:
ZL01 - Podlahy

Místo: Datum: 22.03.2021

Projektant:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Kód dílu - Popis Cena celkem

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

998 - Přesun hmot 
PSV - Práce a dodávky PSV

775 - Podlahy skládané

12 060,29 Kč
78,89 Kč 
78,89 Kč

11 981,40 Kč 
11 981,40 Kč

Vícepráce celkem 
Méněpráce celkem

12 060,29 
0,00

Časový dopad : 0 kalendářních dní



■a

SOUPIS PRACÍ ZL č. 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 060,29

D HSV Práce a dodávky HSV 78,89

D 998 Přesun hmot 78,89
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„Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Průhonu 1138/28, bytová jednotka č.
1138/9“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/022

ZMĚNOVÝ LIST č. 2
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem. Tato změna nemá dopad do harmonogranu prováděných prací

Projekt:

Objednatel: Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO:00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 052 92 921, DIČ: CZ05292921

Část: Stavební

Název ZL: Příčka SDK

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem. Tato změna nemá dopad do harmonogranu prováděných prací

Technický popis změny:
Projektová dokumentace předpokládala provedení SDK příčky výšky 2,6 m z klasických SDK desek 
tl. 12,5mm. Po odstranění stávajícího podhledu na chodbě bylo zjištěno, že výška stropu je cca 
3,6m a je nutné příčku instalovat na stávající podlahu. Tedy dochází k navýšení výměry SDK 
příčky, příčka s ohledem na svoji výšku bude provedena z desek RIGISTABIL (pevnější) a příčka 
bude zesílena UA profily pro zvýšení její pevnosti a stability.______________________________
Poznámky:
změna navržena zhotovitelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 27 078,41 Kč

MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - 14 653,08 Kč

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: 12 425,33 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

NE

Schvál i l
(TDS)^ Podpis: Datum:

Schvál i l
Podpis: Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU K 
SOD č. 2020/OIVZ/022 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

souhlasím



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

éShtaovubrač:ení - U Průhonu 1138/28, bytová jednotka č. 1138/9“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/022 
, Praha 7“.

Objekt:
ZL02 - Odvětrání

Místo: Datum: 22.03.2021

Projektant:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Kód dílu - Popis Cena celkem

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
998- Přesun hmot
3- svislé a komletní konstrukce

12 425,33 Kč
1 602,03 Kč 

418,50 Kč
1 183,53 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV 
763 - Konstrukce suché výstavby

10 823,30 Kč 
10 823,30 Kč

Vícepráce celkem 
Méněpráce celkem

27 078,41 
-14 653,08

Časový dopad : 0 kalendářních dní



SOUPIS PRACÍ ZL č. 2

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 425,33

D HSV Práce a dodávky HSV 1 602,03
D 998 Přesun hmot 418,50

75 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m t 0,090 4 650,00 418,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 183,53

M 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 6,712 176,33 1 183,53

D PSV Práce a dodávky PSV 10 823,30

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 823,30

72 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA
12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB m2 -10,504 1 395,00 -14 653,08

128 K 595920091R
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB/ Deska konstrukční 
RigiStabil 2750x1250x12,5 mm

m2 13,978 1 501,10 20 982,38

M vl. Profil UA d3,5m ks 8,000 518,00 4 144,00
M vl. Sonda do podhledu - předsíň/pokoj vč. zahození ks 1,000 350,00 350,00
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„Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Průhonu 1138/28, bytová
jednotka č. 1138/9“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/022

ZMĚNOVÝ LIST č. 3
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku
okolností,které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou
povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná 
se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem. Tato změna nemá dopad do 
harmonogranu prováděných prací
Projekt:

Objednatel:
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00
Praha 2
IČO: 052 92 921, DIČ: CZ05292921

Část: Stavební, Elektro
Název ZL: Koupelna
Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
okolností,které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná 
se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem. Tato změna nemá dopad do 
harmononranu prováděných prací_______________________________________________
Technický popis změny:
V průběhu realizace prací na stavbě bylo zjištěno, že pod stávající dlažbou v koupelně je 
původní lité teraco (poškozené) a nerovnost takové podlahy je taková, že je potřeba provést 
nivelaci podkladu o tl. 30mm. Současně bylo zjištěno, že stávající rozvod plynu na stěně v 
koupelně je přívodem do sousedního bytu a nelze jej zrušit ani nikam přeložit. Bylo 
dohodnuto, že bude rozvod zazděn - bude provedena přizdívka stěny z příčkovek Ytonn. S 
ohledem na přítomnost okna v koupelně není nutné realizovat odvětrání pomocí ventilátoru.

Poznámky:
změna navržena zhotovitelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 16 310,28 Kč

MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - 1 810,27 Kč

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: 14 500,01 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebních prací

NE

Schvál i l
Podpis: Datum:

Schvál i

(AD
Podpis: Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU 
K
SOD č. 2020/OIVZ/022 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

souhlasím



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: - U Průhonu 1138/28, bytová jednotka č. 1138/9“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/022
, Praha 7“.

Objekt:
ZL02 - Plynovod

Místo: Datum: 22.03.2021

Projektant:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Kód dílu - Popis Cena celkem

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV 
998- Přesun hmot
3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 500,01 Kč
6 399,12 Kč 

313,88 Kč
6 085,24 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV 8 100,89 Kč
771 - Podlahy z dlaždic 8 614,89 Kč
751 - Vzduchotechnika -514,00 Kč

Vícepráce celkem 
Méněpráce celkem

16 310,28 
-1 810,27

Časový dopad : 0 kalendářních dní



)UPIS PRACÍ ZL č. 3

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

klady soupisu celkem 14 500,01

D HSV Práce a dodávky HSV 6 399,12

D 998 Přesun hmot 313,88

K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,450 697,50 313,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 085,24

346 27-5113.R00 Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm m2 7,210 844,00 6 085,24

D PSV Práce a dodávky PSV 8 100,89

D 771 Podlahy z dlaždic 8 614,89

K 771 10-0020.RAC Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int. 
nivelační hmota tl. 30 mm, penetrace m2 5,320 1 863,00 9 911,16

K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 -5,320 243,66 -1 296,27

D 751___________ Vzduchotechnika______________________________________________________________________ -514,00

M 11.045.758 Ventilátor 100 MTL turbo s časovačem KS -1,000 514,00 -514,00
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„Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Průhonu 1138/28, bytová jednotka č.
1138/9“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/022

ZMĚNOVÝ LIST č. 4
Změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce. Tato změna nemá dopad do harmonogranu prováděných
prací
Projekt:

Objednatel

Zhotovitel:

Část:

Název ZL:

Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČO: 052 92 921, DIČ: CZ05292921 

Stavební, ÚT - plynoinstalace

Topidlo, dveře

Důvod změny :
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou 
povahu vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce

Technický popis změny:
Dle pokynu investora na základě nevyhovujícího návrhu bylo rozhodnuto pořídit jiný typ topidla a 
dveří. Dle PD má být topidlo v pokoji o větším výkonu než je uvedeno ve výkazu výměr a s 
ohledem na prosvětlení předsíně je nutné dodat celoprosklené (3/3) dveře namísto prosklených
2/3.____________________ ______________ ________________________________
Poznámky:
změna navržena objednatelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez 
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 14 585,00 Kč

MÉNĚNÁKLAD bez DPH: - 10 935,60 Kč

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH: 3 649,40 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení
stavebních prací

NE

Schvál i l
Podpis: Datum:

Podpis: Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU K 
SOD č. 2020/OIVZ/022 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

souhlasím



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: - U Průhonu 1138/28, bytová jednotka č. 1138/9“ dle SOD Č. 2020/OIVZ/022
, Praha 7“.

Objekt:
ZL04 - Topidlo, dveře

Místo: Datum: 22.03.2021

Projektant:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Kód dílu - Popis Cena celkem

Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
766 - Konstrukce truhlářské

Vícepráce celkem
Méněpráce celkem

3 649,40 Kč
3 649,40 Kč
1 645,00 Kč
2 004,40 Kč

14 585,00 
-10 935,60

Časový dopad : 0 kalendářních dní



SOUPIS PRACÍ ZL č. 4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 649,40

D PSV Práce a dodávky PSV 1 645,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 645,00

22 M 6000049160 Plynové topidlo Karma Beta 3 Mechanic - odpočet ks -1,000 9 150,00 -9 150,00

M vl. Plynové topidlo Karma Beta 5 Mechanic ks 1,000 10 795,00 10 795,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 004,40
D 766 Konstrukce truhlářské 2 004,40

153 M 61162712
dveře vnitřní hladké folie bílá 2/3sklo 1křídlé 
800x1970mm kus -1,000 1 785,60 -1 785,60

M vl. dveře vnitřní hladké folie bílá 3/3sklo 1křídlé 
800x1970mm ks 1,000 3 790,00 3 790,00
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