Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

	Harmonogram realizace aktivit
(01. 09. 2020 – 28. 02. 2022)

	Projektová aktivita
	Začátek realizace aktivity
	Konec realizace aktivity

	
	
	

	Řízení malého projektu
	09/2020
	02/2022

	Zabezpečení povinné publicity projektu
	09/2020
	02/2022

	
	
	

	E05 - Pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity pro širokou veřejnost nebo zaměřených na specifické cílové skupiny
- Příprava podkladů, grafické zpracování a tisk brožury o dřevěné architektuře Beskyd
	09/2020
	02/2022

	F03 - Realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších inovativních způsobů propagace a publicity
- Zpracování webového portálu o dřevěné architektuře
	09/2020
	02/2022

	G01 - Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované formou doplňkových aktivit
- Soutěž/kvíz
	11/2021
	02/2022

	E06 - Setkání pracovního týmu
- Setkání pracovního týmu
	09/2020
	02/2022



