
 od předání staveniště 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.. 12.

výroba výtahu

denontáž stávajícího výtahu

lešení, konstrukce výtahové šachty

stavební úpravy šachty a strojovny

montáž přívodů elektro a instalace 

montáž výtahu

dokončení stavebních prací

demontáž lešení

zapravení, malba - stav. práce

dokončení,předání výtahu - zkošky

V Uherském Hradišti, 08.03.2021

                                          Týdenní harmonogram    demontáž stávajícího výtahu, montáž výtahu od   19.5.- 30.6.2021                                                                      Příloha č.7


