
Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora 
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

č. smlouvy:  737/00066001/2019 

 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 

a 
 

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 

se sídlem:  Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle  

IČO:   61853267 

DIČ:   CZ61853267 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 

jejímž jménem jedná Ing. Karel Nejedlý, jednatel 

číslo Smlouvy:   3217/72 

 

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 

0167 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento 

dodatek č.1, (dále jen „Dodatek“) 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.03.2019 Smlouvu o výkonu technického dozoru investora (dále jen 

„Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 

a II/503 x II/331_TDS+BOZP“  

2. Z důvodu prodloužení doby výstavby oproti předpokladu uzavřené smlouvy o výkonu technické 

správy na stavbě ,, Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331“ je potřeba 

uzavřít tento Dodatek č.1. 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 11.13 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání 

změny Smlouvy, jak je uvedeno níže. 

2. Smluvní strany se dohodly prodloužení termínu prodloužení výkonu činnosti Pomocného asistenta 

pro pozemní komunikace (včetně propustků) o 36 dnů a koordinátora BOZP o 18 dnů 

s ohodnocením denní sazby podle Smlouvy. 

3. Článek 6.1 Smlouvy (příloha č.4) se doplňuje a mění: 
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí 

s tím, že Objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její 

elektronický originál. 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č.1 

vyjadřuje jejich vůli a  že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku 

č.1 rozhodující. 

 

V Říčanech  V Praze  

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 

Ing. Karel Nejedlý, jednatel společnosti 

 

 

 

Služba - funkce počet počet dní**) Počet dní
Denní 

sazba*)
Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) 6 8 48 5 700 273 600

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) 4,5 8 36 5 700 205 200

Koordinátor BOZP 6 4 24 5 700 136 800

Koordinátor BOZP 4,5 4 18 5 700 102 600

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring 2 6 12 5 700 68 400

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 6 4 24 5 700 136 800

CELKEM 923 400

923 400Celkem  (bez DPH) :

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, 

mobil, apod.

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa - celkem:


