
HARMONOGRAM VÝSTAVBY ELEKTRIFIKACE LINKY Č. 207 GAR1ŮE VRŠOVICE

týdny výstavby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

činnost pozn.

výkopy základových jam pro heb stojiny 11"2ks

podkladní betony

armováni, výztuže, bednění

betonáž základových patek pro heb stojiny 11"2ks .':

zásypy, hutněni výkopů

technologická přestávka (zrání betonů)

stavba HEB stojin l , l
l l .. I I J

montáž ocelových konstrukci
předání 1/2 heb stojin + ocel. konstrukce
objednateli (č. SK 1 SK 7) ^"
předáni 2/2 heb stojin " ocel. konstrukce |_j
objednateli (Č. SK 8 - SK 13)

osazeni výložníků trakčního vedeni

montáže trakčního vedeni '---

technologie, kabely, odpojovače
b . ., ',. . ., . , : ; .,' " k .," m

výroba ocelových konstrukcí na půdě zhotovitele

povrchové, terénní úpravy

přejímky, zkoušky, revize

kolaudace [J

provoz O
V Údlicích dne 21.1.2021

Roman Purkar - jednatel společnosti

ľ/j

Š

Š

?r
6j


