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Převzetí staveniště KK TECHNOLOGY 1 den X

ODSTAVENÍ + VYČERPÁNÍ + VYČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ LETIŠTĚ PRAHA

PASPORT = Pasportizace a vyzkoušení stávajícího zařízení (aerace) KK TECHNOLOGY 1 den X

PRŮZKUM = Stavebně-technický průzkum BETONCONSULT 4 týdny

DEMONTÁŽ = 4x PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM  (stávající) KK TECHNOLOGY 1 týden

DEMONTÁŽ = 6x MÍCHADLA + 1x ČERPADLO  (3.08+3.15+3.20+3.26+3.33) KK TECHNOLOGY 1 týden

DEMONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ KK TECHNOLOGY 1 týden

STAVBA = SANAČNÍ PRÁCE BETONOVÝCH NÁDRŽÍ STAVOSAN 9 týdnů

1. MILNÍK = DOKONČENÍ SANAČNÍCH PRACÍ 1. LINKY

MONTÁŽ = 6x MÍCHADLA + 1x ČERPADLO  (3.08+3.15+3.20+3.26+3.33) KK TECHNOLOGY 1 týden

MONTÁŽ = 1x PŘEPADOVÁ HRANA KK TECHNOLOGY 1 týden

MONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ KK TECHNOLOGY 3 týdny

MONTÁŽ = 4x PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM  (stávající) KK TECHNOLOGY 2 týdny

MONTÁŽ = 1x ELEKTROČÁST + ASŘTP KK TECHNOLOGY 2+3 týdny

2. MILNÍK = VYSTROJENÍ 1. LINKY

Individuální a komplexní zkoušky KK TECHNOLOGY 2 týdny

NAJETÍ BIOLOGICKÉ LINKY LETIŠTĚ PRAHA 4 týdny

Předání dílčí části díla KK TECHNOLOGY 1 týden

Převzetí staveniště KK TECHNOLOGY 1 den X

ODSTAVENÍ + VYČERPÁNÍ + VYČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ LETIŠTĚ PRAHA 2 týdny

PRŮZKUM = Stavebně-technický průzkum BETONCONSULT 2 týdny

DEMONTÁŽ = 4x PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM  (stávající) KK TECHNOLOGY 1 týden

DEMONTÁŽ = 6x MÍCHADLA + 1x ČERPADLO  (3.08+3.15+3.20+3.26+3.33) KK TECHNOLOGY 1 týden

DEMONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ KK TECHNOLOGY 1 týden

STAVBA = SANAČNÍ PRÁCE BETONOVÝCH NÁDRŽÍ STAVOSAN 8 týdnů

3. MILNÍK = DOKONČENÍ SANAČNÍCH PRACÍ 2. LINKY

MONTÁŽ = 6x MÍCHADLA + 1x ČERPADLO  (3.08+3.15+3.20+3.26+3.33) KK TECHNOLOGY 1 týden

MONTÁŽ = 1x PŘEPADOVÁ HRANA KK TECHNOLOGY 1 týden

MONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ KK TECHNOLOGY 3 týdny

MONTÁŽ = 4x PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM  (stávající) KK TECHNOLOGY 2 týdny

MONTÁŽ = 1x ELEKTROČÁST + ASŘTP KK TECHNOLOGY 2+3 týdny

MONTÁŽ = 1x ELEKTROČÁST - VÝMĚNA OVLÁDACÍCH SKŘÍNĚK KK TECHNOLOGY 2 týdny

4. MILNÍK = VYSTROJENÍ 2. LINKY

Individuální a komplexní zkoušky KK TECHNOLOGY 2 týdny

NAJETÍ BIOLOGICKÉ LINKY LETIŠTĚ PRAHA 2 týdny

Předání celého díla KK TECHNOLOGY 1 týden

Převzetí staveniště KK TECHNOLOGY 1 den X

ODSTAVENÍ ČERPACÍCH STANIC LETIŠTĚ PRAHA 1 týden

DEMONTÁŽ = 5x ČERPADLA VRATNÉHO A PŘEBYT. KALU  (3.69+3.70) KK TECHNOLOGY 1 týden

DEMONTÁŽ = 2x ČERPADLA ZAHUŠTĚNÉHO KALU  (3.84) KK TECHNOLOGY 1 týden

DEMONTÁŽ = 2x MÍCHADLA HOMOGENIZAČNÍCH NÁDRŽÍ  (3.46+3.54) KK TECHNOLOGY 1 týden

DEMONTÁŽ = 2x ČERPADLA FLOKULANTU  (3.99) KK TECHNOLOGY 1 týden

DEMONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ KK TECHNOLOGY 1 týden

MONTÁŽ = 5x ČERPADLA VRATNÉHO A PŘEBYT. KALU  (3.69+3.70) KK TECHNOLOGY 1 týden

MONTÁŽ = 2x ČERPADLA ZAHUŠTĚNÉHO KALU  (3.84) KK TECHNOLOGY 1 týden

MONTÁŽ = 2x MÍCHADLA HOMOGENIZAČNÍCH NÁDRŽÍ  (3.46+3.54) KK TECHNOLOGY 1 týden

MONTÁŽ = 2x ČERPADLA FLOKULANTU  (3.99) KK TECHNOLOGY 1 týden

MONTÁŽ = 1x MĚŘENÍ A REGULAČNÍ ZAŘÍZENÍ KK TECHNOLOGY 1 týden

MONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ KK TECHNOLOGY 3 týdny

MONTÁŽ = 1x ELEKTROČÁST + ASŘTP KK TECHNOLOGY 1+3 týdny

Individuální a komplexní zkoušky díla KK TECHNOLOGY 2 týdny

Předání dílčí části díla KK TECHNOLOGY 1 týden
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