
Změnový list č. 19

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na

Vltavské vodní cestě Ia. etapa:

Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel

stavby  004+004a

Číslo projektu 500 551 0004

SO 823

Rekultivace - km 6,44 až km 6,75

SO 824a

Parkové úpravy - km 6,75

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 823

S0 824a

Pořadové číslo ZBV:

19.

Variace č. 20 – georohože

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

dle Pod-čl 4.12 OP/ZP a přeložení návrhu variace
dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 30.10.2020

2. Pokyn správce stavby č.14 k provedení návrhu
variace č.20 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – stabilita
svahu - georohože ze dne 3.11.2020

3. Stížnost pana  adresovaná na MÚ Mělník
ze dne 7.10.2020

4. Zápis z prohlídky vypuštěného plavebního kanálu ze
dne 12.10.2020

5. vyjádření AD ze dne 11.10.2020 a 21.10.2020
6. vyjádření obce Lužec nad Vltavou ze dne

20.10.2020
7. Ocenění Variace č.20 stavby 004+004a

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká provedení zpevnění svahů komunikací georohoží stavby 004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad

Vltavou.

Na základě dopisu od pana  adresovaný na Městský úřad Mělník odbor dopravy a správních agend ohledně
stížnosti na stabilitu svahu (příloha č.3) a na základě požadavku PVL na zajištění stability svahů formou georohoží (příloha č.4).
Musel zhotovitel zajistit stabilitu svahu georohožemi.
Dle pokynu Spravce stavby měl Zhotovitel využít odstraněné georohože ze stavby 002.A Hospodářský most Chramostek.
Georohože nemohl Zhotovitel využít, protože při odstraňování georohoží došlo k jejich poškození – georohože byly prorostlé
travním drnem.

Dle ZZVZ se jedná o nezbytné dodatečné práce dle §222 odstavce (5).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

-570.110,25 858.666,20 288.555,95

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv
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Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nezbytně dodatečných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Veškeré tyto nezbytné dodatečné okolnosti spočívající v zajištění stability svahů georohožemi a jsou popsány v Oznámení Zhotovitele ze

dne 30.10.2020.Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) ) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací

musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových

důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec

3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla

ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny

je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn

smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní

veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za

předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo

vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v

původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti

materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant

(autorský dozor)
jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy

objednatele
jméno:

datum:
  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou

podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto

Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v

rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/115/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 31.3.2020

týká se bodu: C  349.152,70 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

garanta smlouvy:
jméno:   datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

vnitřní správy,

správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –

ředitel
jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/115/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-006-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět: Most 004 + 004a, stabilita svahu - georohože

Objekt: SO 823 – rekultivace – km 6,44 – 6,75
 SO 824 – parkové úpravy – km 6,75

Na základě dopisu od pana  adresovaný na Městský úřad Mělník odbor
dopravy a správních agend ohledně stížnosti na stabilitu svahu (příloha č.1) a na základě
požadavku PVL na zajištění stability svahů formou georohoží (příloha č.2).
Z důvodu stížnosti pana  byl osloven projektant objektu a v jeho vyjádření
doporučuje použití georohoží (příloha č.3). S použitím georohoží na svazích svahů souhlasí i
Obec Lužec nad Vltavou (příloha č.4).
Z výše uvedeného vyplývá požadavek na zajištění stability svahů a to formou georohoží.

Dle našeho názoru se jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku
1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace
Zhotovitel by namísto rozprostření ornice na svazích provedl pokrytí svahů

georohožemi a následně by zhotovitel provedl založení trávníku hydroosev.

b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

Vyřizuje:

Naše značka:
MOSTY-115-201030

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

30.10.2020

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI•Jt �� � � � � � � � � 	 �



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

c) Ocenění Variace
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny:  570.100,00 Kč
Záporné změny: -570.100,00 Kč
Saldo:  0,00 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

 přílohy:
1) stížnost pana  adresovaná na MÚ Mělník ze dne 7.10.2020
2) zápis z prohlídky vypuštěného plavebního kanálu ze dne 12.10.2020
3) vyjádření autorského dozoru ze dne 11.10.2020 a ze dne 21.10.2020
4) vyjádření obce Lužec nad Vltavou ze dne 20.10.2020

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI•Jt �� � � � � � � � � 	 �
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Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 

Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál“ 

                                                                                    

ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ – I. 
a II.ETAPA: VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL 

 
Zápis z prohlídky kanálu po vypuštění a před zahájením 

stavebních prací.   
 
Datum a čas jednání: 12. 10. 2020 od 10:00 hod. 
Místo: Plavební kanál, mosty 003a, 003b, 003c, 004, Zelčín, Vrbno 
Přítomni: viz prezenční listina   
 
Most Vraňany 3C 
Požadavky PVL: 

- Před pokládkou opevnění břehů bude zástupcem PVL a zástupcem SpSt odsouhlasen rozsah, 
geometrie a způsob napojení. 

- Kontrola provedených oprav PKO na štetovnicích. 
- Upozorňuje na podmínku plynulého napojení nového opevnění na stávající, včetně dodržování 

rovinatosti dlažby. 
 
Most 004 a 004a 

- Byl potvrzen rozsah dříve dojednaného opevnění.  
- Levý břeh v celé délce úseku dlažba + oprava dlažby v místě zhybky 
- Pravý břeh v místě překopu přeložky sítí (na začátku obratiště) bude ponecháno betonové 

opevnění. Zbylé části budou provedeny dlažbou v rozsahu dle PD. 
- Budou vybourané betony a prahy provizorního opevnění a nahrazeny dlažbou. 
- Na levém břehu náspu mezi mosty „004 a 004a komunikace“ PVL doporučuje opevnění svahu 

georohoží.   
 
Most 003b 

- Bude provedeno detailní zaměření betonových patek opevnění a upraveno výškově na 
požadovanou projektovanou kotu.  

- Kontrola provedených oprav PKO na štetovnicích. 
 
Most 003a 

- Bude provedeno detailní zaměření betonových patek opevnění a upraveno výškově na 
požadovanou projektovanou kotu.  

- Kontrola provedených oprav PKO na štetovnicích. 
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
 

Záznam z jednání              PS 40 

Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby - Vraňansko  Hořínský kanál“                                                                

Vyjádření projektanta k požadavku PVL a SPS ze dne 1.7. 20´ohledně návrhu přechodové části 
opevnění břehů, bylo zasláno emailem všem stranám dne 18.8.2020.  

V úseku mezi mosty 004 a 3a bude před napuštěním kanálu dno vyčištěno a budou vysbíráné kameny a 
další stavební hmoty. Prokázání požadované plavební hloubky včetně marže bude doloženo 
geodetickým zaměřením dna v termínu poslední týden před napuštěním.  
 
Most 002a Chramostek 

- Stavebně bez připomínek. 
Most Zelčín 

- V týdnu před napuštěním kanálu bude provedena kontrola PVL a SpSt 
- PVL doporučuje svahy silničního náspu stabilizovat goemříží.  

Most Vrbno 
- Bude zasanováno opevnění na levém břehu v místech bývalé opěry mostu 
- Na pravém břehu bude dokončena štětovnicová stěna a opevnění břehu za pilířem nového 

mostu betonem 
- Týden před napuštěním kanálu bude provedena kontrola PVL a SpSt. 
- Před napuštěním kanálu bude provedena kontrola zaměřená na vyčištění dna od nánosů a 

stavebního materiálu. Dno kanálu musí být vyčištěno na úroveň opevnění dna. 
 
Součástí zápisu je příloha č.1 Presenční listina 
         příloha č. 2 Forodokumentace 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zapsal 

 



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
 

Záznam z jednání              PS 40 

Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby - Vraňansko  Hořínský kanál“                                                                

Příloha č. 1, Presenční listina 
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Pontex, spol. s r.o.  Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník 

   

 

     IČO: 40763439, DIČ: 004-40763439  jednatelé:   
Bankovní spojení:    -  
     
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník sekretariát:   
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991 ústředna: -  -  
 

Ředitelství vodních cest ČR 

 

nábř. L. Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

Č.j.:  

Vyřizuje:  

Datum: 
 

Akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 

004 – Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou  

Věc: Vyjádření AD k dopisu pana  ohledně trhlin ve 

svahu násypu komunikace 
 

Z příloh dopisu vlastníka je zjevné, že došlo resp. dochází k trhání a sesouvání části násypu. 
Vzhledem k tomu, že nejsou zjištěny žádné deformace ve vlastním tělese komunikace, lze 
usuzovat, že došlo k posunu pouze krycí vrstvy násypu, nikoliv vlastního tělesa násypu 
komunikace. Jde tedy pouze o drobnou erozi svahu způsobenou pravděpodobně vodou 
z atmosférických srážek, které stékaly po dosud vegetací nezpevněném násypu. 

Pro ochranu svahu proti této drobné erozi je nutné provést rozprostření zeminy v kvalitě ornice a 
osetí travním semenem. Toto je plánováno v rámci dokončovacích prací stavby. V případě, že 
bude osetí provedeno v klimaticky nevhodném období, kdy hrozí, že tráva ihned nevzejde, je 
vhodné použít georohože, která dlouhodobě zpevní povrch svahu násypového tělesa a zamezí tak 
této drobné erozi. 
 
 
 
         

Autorský dozor 

 
 

S.R.O.r

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1

147 00 Praha 4-Braník
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     IČO: 40763439, DIČ: 004-40763439  jednatelé:   
Bankovní spojení:    -  
     
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník sekretariát:   
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991 ústředna: -  -  
 

Ředitelství vodních cest ČR 

 

nábř. L. Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

Č.j.:  

Vyřizuje:  

Datum: 
 

Akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 

004 – Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou  

Věc: Vyjádření AD k úpravě svahů pomocí georohoží 
 

Zhotovitel předložil návrh provedení úpravy svahů pomocí georohoží doplněných o hydroosev, 
které nahradí v projektu uvažované ohumusování a osetí travou. Toto řešení je jednoznačně 
účinnější v počátečních stádiích po zhotovení násypu, kdy stabilita násypu vůči erozi 
povětrnostními vlivy je prakticky okamžitá. Vzhledem k charakteru zeminy svahů, která má 
příměsi organických látek, je i dlouhodobé hledisko živostnosti takto ochráněného svahu 
srovnatelná s v RDS navrženým řešením ohumusování a osetím travou. 

Jelikož navržená změna v aktuálním ročním období nabízí lepší řešení zpevnění svahů a 
zhotovitel uvedl, že navržená změna nebude mít vliv na cenu těchto prací, autorský dozor 
s navrženou změnou souhlasí. 
 
 
 
         

Autorský dozor 

 
 

S.R.O.r

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1

147 00 Praha 4-Braník
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
 

Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 

 

Stránka 1 z 2 

 

 

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
 

 

 

V Praze dne 3.11.2020 

Naše zn. VM-SF/2020-470 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/115/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)  
004 a 004A Silniční most na silnici III/24635 Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba“)  

Pokyn správce stavby č. 14 k provedení Variace č. 20 – Stabilita svahu – georohože 
 

Stavební objekt: SO 823 rekultivace – km 6,44 – 6,75 

                              SO 824 parkové úpravy – km 6,75   

 

Související korespondence: 

1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod čl. 4.12 OP/ZP a předložení Návrhu 
variace dle Pod čl.  13.3 OP/ZP ze dne 30.10.2020 

2. Oznámení námitek pro ohrožení majetku p.  

 

 

V návaznosti na Oznámení zhotovitele o vzniku nepředvídatelné okolnosti dle Pod čl. 1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP a 

předložení Návrhu Variace dle Pod 13.3 OP/ZP ze dne 30.10.2020 Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, 

aby tento návrh Variace pod č. 20 neprodleně dopracoval, ocenil a provedl. 

 

ad a) Popis navrhované práce, která má být vykonána  

Vzhledem ke skutečnému stavu a vzhledem ke stížnosti ouhlasí Správce stavby s realizací 
stability svahu pomocí georohoží. Jedná se o svah náspu nájezdu na most 004. Správce stavby požaduje: 

 

- Zajistit vyjádření AD k návrhu změny. 
- Zajistit realizaci stability náspu georohoží, pokrytím svahu a následné založení travního porostu 

hydroosevem.  
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu:   500 551 0004 
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- Správce stavby předpokládá, že georohože budou použity již stávající z mostu 002 Chramostek, u 

kterého má dojít k jejich odstranění.  
 

ad b) Časový dopad 

Provedení návrhu Variace č. 20 nebudou mít žádný dopad do harmonogramu prací a nedojde k prodloužení 
Doby pro dokončení dle Pod-čl. 8.4 OP/ZP či doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 8.13 OP/ZP. 
 

ad c) Ocenění Variace 

Zhotovitel předloží cenovou nabídku, která bude správcem stavby následně odsouhlasena.  
 

 

Vzhledem k tomu, že včasné neprovedení této změny by mohlo zásadně narušit postup prací zhotovitele a 
hrozí přerušení prací, vydává ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích správce stavby pokyn 

k provedení této Variace před potvrzením změnového listu. 
 
 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  

 

 

 

 

    

   
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 
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Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 

Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál“ 

                                                                                    

ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ – I. 
a II.ETAPA: VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL 

 
Zápis z prohlídky kanálu po vypuštění a před zahájením 

stavebních prací.   
 
Datum a čas jednání: 12. 10. 2020 od 10:00 hod. 
Místo: Plavební kanál, mosty 003a, 003b, 003c, 004, Zelčín, Vrbno 
Přítomni: viz prezenční listina   
 
Most Vraňany 3C 
Požadavky PVL: 

- Před pokládkou opevnění břehů bude zástupcem PVL a zástupcem SpSt odsouhlasen rozsah, 
geometrie a způsob napojení. 

- Kontrola provedených oprav PKO na štetovnicích. 
- Upozorňuje na podmínku plynulého napojení nového opevnění na stávající, včetně dodržování 

rovinatosti dlažby. 
 
Most 004 a 004a 

- Byl potvrzen rozsah dříve dojednaného opevnění.  
- Levý břeh v celé délce úseku dlažba + oprava dlažby v místě zhybky 
- Pravý břeh v místě překopu přeložky sítí (na začátku obratiště) bude ponecháno betonové 

opevnění. Zbylé části budou provedeny dlažbou v rozsahu dle PD. 
- Budou vybourané betony a prahy provizorního opevnění a nahrazeny dlažbou. 
- Na levém břehu náspu mezi mosty „004 a 004a komunikace“ PVL doporučuje opevnění svahu 

georohoží.   
 
Most 003b 

- Bude provedeno detailní zaměření betonových patek opevnění a upraveno výškově na 
požadovanou projektovanou kotu.  

- Kontrola provedených oprav PKO na štetovnicích. 
 
Most 003a 

- Bude provedeno detailní zaměření betonových patek opevnění a upraveno výškově na 
požadovanou projektovanou kotu.  

- Kontrola provedených oprav PKO na štetovnicích. 
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
 

Záznam z jednání              PS 40 

Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby - Vraňansko  Hořínský kanál“                                                                

Vyjádření projektanta k požadavku PVL a SPS ze dne 1.7. 20´ohledně návrhu přechodové části 
opevnění břehů, bylo zasláno emailem všem stranám dne 18.8.2020.  

V úseku mezi mosty 004 a 3a bude před napuštěním kanálu dno vyčištěno a budou vysbíráné kameny a 
další stavební hmoty. Prokázání požadované plavební hloubky včetně marže bude doloženo 
geodetickým zaměřením dna v termínu poslední týden před napuštěním.  
 
Most 002a Chramostek 

- Stavebně bez připomínek. 
Most Zelčín 

- V týdnu před napuštěním kanálu bude provedena kontrola PVL a SpSt 
- PVL doporučuje svahy silničního náspu stabilizovat goemříží.  

Most Vrbno 
- Bude zasanováno opevnění na levém břehu v místech bývalé opěry mostu 
- Na pravém břehu bude dokončena štětovnicová stěna a opevnění břehu za pilířem nového 

mostu betonem 
- Týden před napuštěním kanálu bude provedena kontrola PVL a SpSt. 
- Před napuštěním kanálu bude provedena kontrola zaměřená na vyčištění dna od nánosů a 

stavebního materiálu. Dno kanálu musí být vyčištěno na úroveň opevnění dna. 
 
Součástí zápisu je příloha č.1 Presenční listina 
         příloha č. 2 Forodokumentace 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zapsal  

 



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
 

Záznam z jednání              PS 40 

Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby - Vraňansko  Hořínský kanál“                                                                

Příloha č. 1, Presenční listina 
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Pontex, spol. s r.o.  Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník 

   

 

     IČO: 40763439, DIČ: 004-40763439  jednatelé:   
Bankovní spojení:    -  
     
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník sekretariát:   
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991 ústředna: -  -  
 

Ředitelství vodních cest ČR 

 

nábř. L. Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

Č.j.:  

Vyřizuje:  

Datum:  
 

Akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 

004 – Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou  

Věc: Vyjádření AD k dopisu pana  ohledně trhlin ve 

svahu násypu komunikace 
 

Z příloh dopisu vlastníka je zjevné, že došlo resp. dochází k trhání a sesouvání části násypu. 
Vzhledem k tomu, že nejsou zjištěny žádné deformace ve vlastním tělese komunikace, lze 
usuzovat, že došlo k posunu pouze krycí vrstvy násypu, nikoliv vlastního tělesa násypu 
komunikace. Jde tedy pouze o drobnou erozi svahu způsobenou pravděpodobně vodou 
z atmosférických srážek, které stékaly po dosud vegetací nezpevněném násypu. 

Pro ochranu svahu proti této drobné erozi je nutné provést rozprostření zeminy v kvalitě ornice a 
osetí travním semenem. Toto je plánováno v rámci dokončovacích prací stavby. V případě, že 
bude osetí provedeno v klimaticky nevhodném období, kdy hrozí, že tráva ihned nevzejde, je 
vhodné použít georohože, která dlouhodobě zpevní povrch svahu násypového tělesa a zamezí tak 
této drobné erozi. 
 
 
 
         

Autorský dozor 

 
 

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1

147 00 Praha 4-Braník



   
 

 
Pontex, spol. s r.o.  Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník 

   

 

     IČO: 40763439, DIČ: 004-40763439  jednatelé:   
Bankovní spojení:    -  
     
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník sekretariát:   
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991 ústředna: -  -  
 

Ředitelství vodních cest ČR 

 

nábř. L. Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

Č.j.:  

Vyřizuje:  

Datum:  
 

Akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 

004 – Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou  

Věc: Vyjádření AD k úpravě svahů pomocí georohoží 
 

Zhotovitel předložil návrh provedení úpravy svahů pomocí georohoží doplněných o hydroosev, 
které nahradí v projektu uvažované ohumusování a osetí travou. Toto řešení je jednoznačně 
účinnější v počátečních stádiích po zhotovení násypu, kdy stabilita násypu vůči erozi 
povětrnostními vlivy je prakticky okamžitá. Vzhledem k charakteru zeminy svahů, která má 
příměsi organických látek, je i dlouhodobé hledisko živostnosti takto ochráněného svahu 
srovnatelná s v RDS navrženým řešením ohumusování a osetím travou. 

Jelikož navržená změna v aktuálním ročním období nabízí lepší řešení zpevnění svahů a 
zhotovitel uvedl, že navržená změna nebude mít vliv na cenu těchto prací, autorský dozor 
s navrženou změnou souhlasí. 
 
 
 
         

Autorský dozor 

 
 

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1

147 00 Praha 4-Braník
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004+004a

stručný popis SO/PS SOD SOD + ZL Saldo ZL vícepráce méněpráce saldo

Vedlejší a ostatní nákladySO 000

Příprava území staveništěSO 021

Demolice stávajícího mostuSO 022

Přeložka silnice III/24635 – ul. MěSO 123.1

Přeložka silnice III/24635 - smě ňSO 123.2

Přeložka silnice III/24627 - ul. PodřSO 123.3

Přeložka místní komunikace - ul. V ZanikSO 123.4

Sjezd do ul.Šmeralova SO 124.1

Sjezd do ul.Mělnická SO 124.2

Úprava MK ul. Mělnická a ul.PřSO 125

Chodníky na přeložce silnice IISO 126

Úprava stávajících komunikacíSO 128

Provizorní komunikace - km 6SO 129.1

Dopravní opatření - km 6,44 SO 129.2

Dopravní značení - km 6,44 aSO 129.3

Silniční most na silnici III/246SO 222

Úprava břehů plavebního kanSO 223.2

Úprava břehů plavebního kanSO 223.3

Opěrné zdi na silnici III/246 řSO 224

Opěrné zdi na silnici III/246SO 225

Vyztužení strmého svahu na MK - ulSO 228

Přeložka tlakové kanalizaceSO 322

Přeložka shybky odvodnění km SO 323

Odvodnění komunikace silnSO 324

Přeložka kabelové trasy sděSO 423

Přeložka místního rozhlasu - km SO 429

Úprava stáv. přípojek NN osvěSO 523

Veřejné osvětlení - silnice ISO 524

Úprava vedení VO ul. Mělnická a ulSO 525

Úprava vedení VO ul. v ZaniSO 526

Přeložka STL plynovodu - kmSO 621

Příprava staveniště - km 6,44 aSO 821

Vegetační úpravy - rozšířeníSO 822

Rekultivace - km 6,44 až kmSO 823 732 666,20 -458 069,25 274 596,95

Parkové úpravy - km 6,75SO 824

část elektro SO 824.1

Úprava MK ul. Mělnická a ul.PřSO 125a

Chodníky na přeložce silnice IISO 126a

Parkové úpravy - km 6,75SO 824a 126 000,00 -112 041,00 13 959,00

část elektro SO 824.1a

Přeložka slopu NN SO 999a

Úpravy stávajícího mostu přSO 201a

Paušalizovaná kompenzace ůCLAIM 01 4 200 720,43 4 200 720,43

CELKEM 191 426 390,27 Kč 231 729 195,00 Kč 40 302 804,73 Kč 858 666,20 Kč -570 110,25 Kč 288 555,95 Kč

Změnový list č. 19 stavby 004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

Lužec

Variace č. 20 - Georohože



004./004.A - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

SO 823

Rekultivace - km 6,44 až km 6,75

3 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 3 500,000 0,000 -3 500,000 -100,00%

4 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 1 733,330 0,000 -1 733,330 -100,00%

1901 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 0,000 5 233,330 5 233,330 OTSKP 2019

458 069,25 732 666,20 274 596,95

Cena jen kladných položek = víceprací 732 666,20

Cena jen záporných položek = méněprací -458 069,25

kontr. 274 596,95

Celková cena CZK

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)

ceny dle
Měrná

jednotka
Množství
původní

Množství po
změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková cena
(CZK)

Změnový list č. 19

Variace č. 20 - Georohože

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo
pol.

Číslo



004./004.A - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

SO 824a

Parkové úpravy - km 6,75

3 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 900,000 0,000 -900,000 -100,00%
1901 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 0,000 900,000 900,000 OTSKP 2019

112 041,00 126 000,00 13 959,00

Cena jen kladných položek = víceprací 126 000,00

Cena jen záporných položek = méněprací -112 041,00

kontr. 13 959,00

Celková cena CZK

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)

ceny dle
Měrná

jednotka
Množství
původní

Množství po
změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková cena
(CZK)

Změnový list č. 19

Variace č. 20 - Georohože

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo
pol.

Číslo




