
Změnový list č. 22

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na

Vltavské vodní cestě Ia. etapa:

Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel

stavby  004+004a

Číslo projektu 500 551 0004

SO 000

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 000

Pořadové číslo ZBV:

22.

Variace č. 19 – čerpání vody do Vltavských tůní

POZIM 2020

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. rozhodnutí OŽP MÚ Mělník k zásahu do VKP ze dne

14.7.2020
2. Výzva k přijetí opatření České inspekce životního

prostředí ze dne 10.9.2020
3. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

dle Pod-čl 4.12 OP/ZP a přeložení návrhu variace
dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 16.9.2020

4. Pokyn správce stavby č.13 k provedení návrhu
Variace č.19 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – čerpání do
Vltavských tůní ze dne 30. 9. 2020

5. Vyjádření autorského dozoru – vliv odstávky
plavebního kanálu na vodní a mokřadní plochy

6. Ocenění Variace č.19 stavby 004+004a

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká čerpání vody do Vltavských tůní stavby 004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou.

Na základě rozhodnutí Městského úřadu Mělník Odbor životního prostředí a zemědělství a Výzvy k přijetí opatření České inspekce

životního prostředí musel Zhotovitel zabezpečit čerpání do Vltavských tůní, ač ve stanoviskách DOSS ve stavebním řízení se tento

požadavek na zajištění neobjevil – viz vyjádření AD (příloha č.5).

Ocenění bylo povedeno na základě skutečností zaznamených ve stavebním deníku.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) (jedná se o změnu,  jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

0,- 14.407.100,91 14.407.100,91

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv
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Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré

tyto nepředvidatelné okolnosti vznikli až v průbehu výstavby. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - týká se pouze čerpání vody do Vltavských tůní po dobu vypuštění plavebního

kanálu.

c) celková hodnota nepředvídatelných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla

ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny

je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn

smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní

veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za

předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:
datum:

  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/115/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 31.03.2021

týká se bodu: D 17.432.592,10 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

garanta smlouvy:
jméno: datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

vnitřní správy,

správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –

ředitel
jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



MělníkMěstský úřad Mělník
náměstí Míru 51, 276 01 Mělník

'W'•
^.M *.V

ŘVC/579/2019/OPR-10Váš dopis značka: Dle rozdělovníku
Naše spisová značka: 3569/ZP/20/MABR

Naše č.j.: 4283/ZP/20/MABR
Rozhodnutí nabylo právnímoci
dnem O. 0£,

Vyřizuje:

T:

E:

Mělník: Příloha:14. 07. 2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný
orgán státní správy v ochraně přírody podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona č. 114/1992
Sb.") v souladu s ustanovením podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., na základě
správního řízení vedeného podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád"),

vydává

závazné stanovisko dle ust. § 4 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb. Ředitelství vodních cest ČR. se
sídlem Nábřeží L Svobody 1222/12. 110 15 Praha 1. IČ: 67981801 k zásahu do významného
krajinného prvku Vraňansko-hořínský kanál a systému vodních ploch a vodotečí, kterým
uděluje souhlas k vypuštění Vraňansko-hořínského kanálu v rámci stavby „Zabezpečení
podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě". Jedná se kromě vlastního Vraňansko-hořínského
kanálu o biotopy: Vrbenské a Zelčínské tůně, Lužecká tůň, Mlýnský rybník a Hořínský potok.

Souhlas k zásahu do výše uvedeného významného krajinného prvku je vydán za
předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

• Vraňansko-hořínský kanál bude vypuštěn v termínu od 11.10. 2020 do 11.11. 2020.
• Před očekávaným poklesem vodní hladiny u Vrbenských tůní, Zelčínských tůní, Lužecké
tůni, Mlýnském rybníku a v Hořínském potoce bude naistalována vodočetná lať, kde
bude ryskou zaznamenán běžný stav hladiny vody.

• Pokles hladiny vody v tůních Zelčín a Vrbno nesmí být oproti běžnému stavu hladiny
vody větší než 45 cm.

Bankovní spojení: -
DIČ: CZ00237051
IČO: 00237051

Adresa: Městský úřad Mělník
náměstí Míru 1
276 01 Mělník

ID datové schránky: hqjb2kg



Č.j.: ČIŽP/41/2020/10437 Vyřizuje: Datum: 10.9.2020

Spis: ZN/ČIŽP/41/735/2020 Telefon: 
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Výzva k přijetí opatření 

Česká inspekce životního prostředí obdržela informaci, že v období od 11.10.2020 do 

11.11.2020 je plánované opětovné vypuštění Vraňansko – Hořínského plavebního kanálu.

Vyzýváme vás proto, abyste i v tomto období přijali obdobná opatření jako v případě 
vypouštění v létě 2019 a počátkem roku 2020, kdy se tato jevila jako dostačující a účinná, aby 

nedošlo k poškození cenných biotopů tůní a mokřadů s bohatým výskytem zvláště chráněných 
druhů živočichů v oblasti Chramostek – Zelčín – Vrbno – Hořín.

Oproti již osvědčeným opatřením přijatým v létě 2019 a počátkem roku 2020, včetně 
povinností plynoucích z §4 odstavce 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dáváme 

ke zvážení možnost zamezení/omezení odtoku vody ze soustavy tůní zpět do plavebního kanálu u 

Hořína. (50°20'18.886"N, 14°28'4.873"E).

S pozdravem

vedoucí oddělení ochrany přírody
   Oblastního inspektorátu Praha

Podle rozdělovníkuOblastní inspektorát Praha

Oddělení ochrany přírody
Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6 Bubeneč
tel.:  

e-mail: , www.cizp.cz

ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTN ÍHO PROSTŘED Í
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ROZDĚLOVNÍK:
- Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

- ČIŽP spis

NA VĚDOMÍ:
- Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Míru 1, 276 01

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3718/8, 150 00 Praha 5

- obec Hořín, Hořín 19, 27601 

- obec Lužec nad Vltavou, , 1. máje 176, 277 06

- obec Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany
- Tým dopravního inženýrství s.r.o., Chvalovice 99, 288 02 Nymburk

ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTN ÍHO PROSTŘED Í



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/115/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-006-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět: Most 004+004.a, čerpání vody do Vltavských tůní

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Na PS č.48 informoval správce stavby zhotovitele, že Statní plavební správa vydala
dokument „Opatření obecné povahy“, ve kterém se definuje termín vypuštění plavební kanál
v období od 11.10.2020 do 11.11.2020.
Dle požadavku Investora má zhotovitel zajistit opatření při vypouštění plavebního kanálu
v období od 11.10.2020 do 11.1.2020, spojená s odstavenými Vltavskými tůněmi, které jsou
zásobovány vodou z plavebního kanálu, stejná jako v předchozím vypuštění plavebního
kanálu.

Dle našeho názoru se jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku
1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu

Zhotovitel žádá Správce stavby o stanovení požadavků na připravenost stavby pro
vypuštění Vraňansko - Hořínského kanálu v říjnu 2020.

Předpokládané opatření vycházející z pokynu k Variaci č.4 ze dne 29.1.2020 a
z požadavků - únor 2020:
- v lokalitě jezu u cyklostezky pod Brozánkami (N 50°21.64065', E 14°27.40452')
prostřednictvím slámy (stejně tak jako v letním období) zadržet v maximální možné

Vyřizuje:

Naše značka:
MOSTY-93-200916

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

16.9.2020

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI•Jt TŘ E B E S T O V I C E



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

míře vodu v Hořínské strouze (syn. Hořínský potok)
- stejné opatření provést u výpustního zařízení v místě křížení cyklostezky a Hořínské
strouhy pod Vrbnem ((N 50°19.43682', E 14°28.02588)
- osadit lokality měření měrnými body (Vraňany, Lužec, Vrbno, Hořín)
- čerpání vody z Vltavy v místě slepého ramena v Dolní Vrbenské tůni
- zabezpečit obsluhu čerpadel
- provádět měření poklesu hladin na měrných bodech po celou dobu vypuštění
plavebního kanálu

a) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

b) Ocenění Variace
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny: 12.675.500,00 Kč
Záporné změny:          0,00 Kč
Saldo: 12.675.500,00 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI•Jt TŘ E B E S T O V I C E



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
 

Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
k rukám ředitele stavby  

 

 

V Praze dne 30.09.2020 

Naše zn. VM-SF/2020-427 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/115/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)  
004 a 004A Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, 

Silniční most na silnici III/24635 v Lužci nad Vltavou (dále jen „stavba“)  

Pokyn správce stavby č. 13 k provedení variace č. 19 – Čerpání vody do Vltavských 
tůní v rámci 3. vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu – podzim 2020 

Související korespondence: 

1. Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínkách dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení 
variace dle Pod-článku 13.3.OP/ZP – čerpání vody do Vltavských tůní, ze dne 16.9.2020 pod zn. 
MOSTY-93-200916. 

2. Výzva k přijetí opatření vydaná Českou inspekcí životního prostředí dne 10.9.2020 pod čj. 
ČIŽP/41/2020/10437 

 

Státní plavební správa vydala dokument „Opatření obecné povahy“, ve kterém se definuje termín vypuštění 
Vraňansko – Hořínského plavebního kanálu, a to v termínech od 11.10.2020 do 11.11.2020. Zhotovitel musí 
zajistit veškerá opatření spojená s vypuštěním plavebního kanálu, tedy i zajistit čerpání vody do přilehlých 
Vltavských tůní k plavebnímu kanálu. Toto čerpání se uskutečnilo i u předchozích vypuštění kanálu a ČIŽP 
vydala výzvu k přijetí opatření ze dne 10.9.2020, aby bylo postupováno obdobným postupem, včetně 
čerpání vody. Z tohoto důvodu se vydává tento pokyn Správce stavby.  
 

a) Zevrubný popis 

Správce stavby vydává zhotoviteli k tomuto pokyn následujícího znění: 
1. Na základě všech požadavků zajistit čerpání vody do Vltavských tůní v nezbytném rozsahu, aby 

nedošlo k poškození cenných biotopů tůní a mokřadů v oblasti Chramostek – Zelčín – Vrbno – Hořín. 
2. Zajistit a pravidelně vést po celou dobu čerpání samostatný stavební deník, který bude obsahovat 

veškeré podstatné údaje pro následnou kontrolu. 
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b) Časový dopad variace: 
Realizace variace č. 19 nebude mít dopad na harmonogram prací a nedojde k prodloužení doby dokončení 
díla. 
 

 c) Ocenění variace: 

 

K odhadu Zhotovitele k ocenění Variace se správce stavby nevyjadřuje. Vyjádří se až po detailním ocenění 
návrhu Variace Zhotovitelem. 

 

Po vyčíslení výkonů předloží Zhotovitel ocenění variace č. 19 Správci stavby k odsouhlasení. Soupis prací 
bude obsahovat ocenění všech činností spojených s tímto čerpáním. 
 

Tento pokyn k Variaci se ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích vydává před podpisem 
změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke vzniku škody. 
 

Tento pokyn správce stavby vytváří podmínky i pro realizaci ostatních staveb Zabezpečení podjezdných 
výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál. 
 

 

 

 
 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 

 

< >\ TÝMDOPRAVNÍHO

^ j\ ^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.



S.R.O:

SPontex, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4

„TÝM/INFRAM- Správce stavby-
Vraňansko Hořínský kanál"

v

C.j.: PX /2020
Datum:
Vyřizuje: ,

Praha, 29.10. 2020

Akce: ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ-1.
ETAPA: VRAŇANSKO-HOŘÍNSKÝ KANÁL, stavba 002.A, 004+004a

Věc: Vyjádření - vliv odstávky plavebního kanálu na vodní a mokřadní plochy.

Příjemný den,

pro část prací na uvedených stavbách bylo předpokládáno, na základě projednání v rámci zpraco-
vání dokumentace DSP resp. PDPS, že budou provedeny za vypuštěného kanálu. Z hlediska
správce kanálu nebyly vzneseny žádné dodatečné požadavky na opatření během tohoto vypuštění,
zejména:
- nebyl předepsán požadavek na zajištění opatření čerpání při vypuštěném kanálu (správce kanálu
argumentoval opakovaně jeho těsností, kterou i v rámci stavby požadoval zachovat)- při běžných vypuštění kanálu pro údržbové práce správce (PVL) neřešil problematiku mokřadů
v okolí kanálu

Při vypuštění vody z kanálu v roce 2019 došlo k poklesu hladiny vody mokřadech a tůních
v okolí kanálu. Jak se dodatečně ukázalo uvedené vodní plochy a mokřady jsou zásobovány vo-
dou z kanálu, která do nich proniká nedostatečně účinným těsněním kanálu.
Nedostatečná údržba kanálu pravděpodobně způsobila úniky vody do okolí, kde vytvořily tůně a
mokřady v nichž se postupně usadily zvláště chráněné druhy živočichů.

VNa základě uvedených skutečností nařídila Česká inspekce životního prostředí Opatření pro čer-
pání vody, které zajištuje ochranu zvláště chráněných druhů při vypuštění Vraňansko-Hořínského
kanálu a které vycházelo ze zkušeností z léta 2019 a ze stanoviska Krajského úřadu Středočeské-
ho kraje odboru životního prostředí a zemědělství.

IČO: 40763439,
Bankovní spojení: . :

, . , .

DIČ: 00440763439 jednatelé: .
.

-

: -

-

Sídlo: Bezová 1658,147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

sekretariát:
ústředna:



Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Tato opatření z výše uvedených bodů nemohl projektant zapracovat do PD a nemohl předjímatV V v msoučasné požadavky CIZP a ZP (jedná se o nové požadavky, které v minulosti nebyly). Ze stejné-ho důvodu s tím nemohl počítat ani zhotovitel.

S přáním hezkého dne.

^oritex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
00 Praha 4-BraníkJednatel, provozní ředitel

IČO: 40763439, DIČ: 00440763439
Bankovní spojení: .

, . .

jednatelé: .

.

.: -

.

. -

-

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

sekretariát:
ústředna:



004+004a

stručný popis SO/PS SOD SOD + ZL Saldo ZL vícepráce méněpráce saldo

Vedlejší a ostatní nákladySO 000 14 407 100,91 0,00 14 407 100,91

Příprava území staveništěSO 021

Demolice stávajícího mostuSO 022

Přeložka silnice III/24635 – ul. MěSO 123.1

Přeložka silnice III/24635 - smě ňSO 123.2

Přeložka silnice III/24627 - ul. PodřSO 123.3

Přeložka místní komunikace - ul. V ZanikSO 123.4

Sjezd do ul.Šmeralova SO 124.1

Sjezd do ul.Mělnická SO 124.2

Úprava MK ul. Mělnická a ul.PřSO 125

Chodníky na přeložce silnice IISO 126

Úprava stávajících komunikacíSO 128

Provizorní komunikace - km 6SO 129.1

Dopravní opatření - km 6,44 SO 129.2

Dopravní značení - km 6,44 aSO 129.3

Silniční most na silnici III/246SO 222

Úprava břehů plavebního kanSO 223.2

Úprava břehů plavebního kanSO 223.3

Opěrné zdi na silnici III/246 řSO 224

Opěrné zdi na silnici III/246SO 225

Vyztužení strmého svahu na MK - ulSO 228

Přeložka tlakové kanalizaceSO 322

Přeložka shybky odvodnění km SO 323

Odvodnění komunikace silnSO 324

Přeložka kabelové trasy sděSO 423

Přeložka místního rozhlasu - km SO 429

Úprava stáv. přípojek NN osvěSO 523

Veřejné osvětlení - silnice ISO 524

Úprava vedení VO ul. Mělnická a ulSO 525

Úprava vedení VO ul. v ZaniSO 526

Přeložka STL plynovodu - kmSO 621

Příprava staveniště - km 6,44 aSO 821

Vegetační úpravy - rozšířeníSO 822

Rekultivace - km 6,44 až kmSO 823

Parkové úpravy - km 6,75SO 824

část elektro SO 824.1

Úprava MK ul. Mělnická a ul.PřSO 125a

Chodníky na přeložce silnice IISO 126a

Parkové úpravy - km 6,75SO 824a

část elektro SO 824.1a

Přeložka slopu NN SO 999a

Paušalizovaná kompenzace ůCLAIM 01

CELKEM 191 426 390,27 Kč 251 285 581,64 Kč 59 859 191,37 Kč 14 407 100,91 Kč 0,00 Kč 14 407 100,91 Kč

Změnový list č. 22 stavby 004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

Lužec

Variace č. 19 - Čerpání vody - podzim 2020



004+004a - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

SO 000

Vedlejší a ostatní náklady

202 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN hod 13 791,000 23 439,000 9 648,000 69,96%

x01 3770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY kpl 0,000 1,000 1,000 0,00

204 3340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ hod 2 363,000 3 848,000 1 485,000 62,84%

4 821 832,00 19 228 932,91 14 407 100,91

Cena jen kladných položek = víceprací 14 407 100,91

Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

kontr. 14 407 100,91

Celková cena CZK

Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)

ceny dle
Množství po

změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková
cena
(CZK)

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Poř.
číslo
pol.

Změnový list č. XYZ

Číslo PS, SO : Variace 19 - Čerpání vody - podzim 2020

Název PS,SO :

Číslo Název položky
Měrná

jednotka
Množství
původní

Název stavby :



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ČERPÁNÍ - rekapitulace stanovišť
Stavba : 004+004a - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

číslo a název SO: SO 000

číslo a název rozpočtu: Vedlejší a ostatní náklady

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce
2 2019_OTSKP 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN hod      

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

Stanoviště č.3:

12.10.2020 - 12.10.2020   6x80m3/h
13.10.2020 - 08.11.2020    6x80m3/h
09.11.2020 - 09.11.2020  6x80m3/h

Stanoviště č.4:

13.10.2020 - 13.10.2020    2x80m3/h
14.10.2020 - 08.11.2020     2x80m3/h
09.11.2020 - 09.11.2020     2x80m3/h

Stanoviště č.9:

12.10.2020 - 12.10.2020 4x80m3/h
13.10.2020 - 23.10.2020   4x80m3/h

Stanoviště č.6:

13.10.2020 - 13.10.2020  1x80m3/h
14.10.2020 - 08.11.2020     1x80m3/h
09.11.2020 - 09.11.2020     1x80m3/h

Stanoviště č.5:

13.10.2020 - 13.10.2020   2x80m3/h
14.10.2020 - 08.11.2020     2x80m3/h
09.11.2020 - 09.11.2020   2x80m3/h

Stanoviště č.7:

13.10.2020 - 13.10.2020   1x80m3/h
14.10.2020 - 08.11.2020     1x80m3/h
09.11.2020 - 09.11.2020   1x80m3/h

Stanoviště č.8:

17.10.2020 - 08.11.2020      1x80m3/h
09.11.2020 - 09.11.2020    1x80m3/h

3 2019_OTSKP 3770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY kpl     
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele.
Stanoviště č.3:

provoz centrál – .
karavan – 
vytápění – .
mobilní WC – .
osvětlení – 
odborný technik - 
obsluha čerpadel – 
ostraha - .
servis strojů - 

Zřízení, údržba a odstranění slaměných hrází včetně zajištění materiálu a strojní mechanizace. Hráze
byly zřízeny z důvodu zadržení vody v tůních.

Stanoviště č.4:

provoz centrál – 
karavan – 
vytápění – .
mobilní WC – .
osvětlení – .
odborný technik - 
obsluha čerpadel – 
ostraha - .
servis strojů - .

Zřízení, údržba a odstranění slaměných hrází včetně zajištění materiálu a strojní mechanizace. Hráze
byly zřízeny z důvodu zadržení vody v tůních.

Stanoviště č.9:

provoz centrál – .
karavan – .
vytápění – .
mobilní WC – .
osvětlení – .
odborný technik - 
obsluha čerpadel – .
ostraha - .
servis strojů - .

Zřízení, údržba a odstranění slaměných hrází včetně zajištění materiálu a strojní mechanizace. Hráze
byly zřízeny z důvodu zadržení vody v tůních.

Stanoviště č.6:

provoz centrál – .
karavan – 
vytápění – .
mobilní WC – 
osvětlení – 
odborný technik - .
obsluha čerpadel – .
ostraha - 
servis strojů - .

Zřízení, údržba a odstranění slaměných hrází včetně zajištění materiálu a strojní mechanizace. Hráze
byly zřízeny z důvodu zadržení vody v tůních.

Stanoviště č.5:

provoz centrál – 
karavan – .
vytápění – .
mobilní WC – 
osvětlení – 
odborný technik - 
obsluha čerpadel – .
ostraha - .
servis strojů - .

Zřízení, údržba a odstranění slaměných hrází včetně zajištění materiálu a strojní mechanizace. Hráze
byly zřízeny z důvodu zadržení vody v tůních.

Stanoviště č.7:

provoz centrál – .
karavan – .
vytápění – 
mobilní WC – .
osvětlení – 
odborný technik - .
obsluha čerpadel – .
ostraha - 
servis strojů - 

Zřízení, údržba a odstranění slaměných hrází včetně zajištění materiálu a strojní mechanizace. Hráze
byly zřízeny z důvodu zadržení vody v tůních.

Stanoviště č.8:

provoz centrál – .
karavan – .
vytápění – 
mobilní WC – 
osvětlení – .
odborný technik - .
obsluha čerpadel – .
ostraha - .
servis strojů - .

Zřízení, údržba a odstranění slaměných hrází včetně zajištění materiálu a strojní mechanizace. Hráze
byly zřízeny z důvodu zadržení vody v tůních.

4 2019_OTSKP 3340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ hod      
Technický pracovník  - poruchy čerpadel, dodávky PHM, dodávky zásob pro obsluhu

9 Ostatní konstrukce a práce  14 407 100,91

C e l k e m  14 407 100,91

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

i. j




