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Dodatek č. 1  
ke smlouv ě o dílo ze dne 17.06.2020 

 
(dále jen „dodatek “) 

 
na akci 

„Vimperk, U Sloup ů - Autobusová zastávka a obratišt ě – projektové práce“ 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY: 
 
Město Vimperk 
Se sídlem:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk   
Zástupce:    Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
IČO:     002 50 805 
DIČ:     CZ00250805 
Bankovní spojení:   Číslo účtu: 19-722281/0100, Komerční banka, a.s.   
Oprávnění zástupci:  
Ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslava Martanová, starostka    
Ve věcech technických:   Marcela Kobrová a další pracovníci odboru investic a údržby, 

případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu 
realizace díla osobou oprávněnou jednat za objednatele. 

(dále jen „objednatel “) 
 
a 
 
Obchodní firma:   Ing. Miroslav Janoušek 
Se sídlem:   Krátká 1264, 383 01 Prachatice  
IČO:     113 36 862 
DIČ:     CZ6112111390 
Bankovní spojení:   Číslo účtu:  
(dále jen „zhotovitel “) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany “)  
 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 17.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace 
pro územní řízení, projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová 
dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla včetně inženýrské činnosti – 
opatření stavebního povolení, (dále jen „projektová dokumentace “ nebo „PD“), to vše 
ve vztahu k akci: „Vimperk, U Sloup ů - Autobusová zastávka a obratišt ě“ , (dále jen 
„smlouva o dílo “). 
 

2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit termín plnění dle smlouvy o dílo vzhledem 
k existujícímu prodlení s předložením projektové dokumentace k realizaci přeložky a 
ochrany kabelového vedení společnosti CETIN a.s.  
 

2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo 
způsobem uvedeným v čl. III. níže. 
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III. PŘEDMĚT DODATKU  
 
3.1. Smluvní strany sjednávají, že v čl. II. TERMÍN A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA, odst. 2.1 

část ad 1.2 c) pro část 1.2. g) se termín dokončení a předání díla „do 90 dnů od vydání 
územního rozhodnutí s nabytím právní moci místně příslušného stavebního úřadu“ 
nahrazuje termínem „do 90 dn ů od data p ředání projektové dokumentace objektu 
přeložky telekomunika čního vedení CETIN a.s. pro stavební povolení vyprac ované 
spole čností CETIN a.s.“ . 

 
3.2. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění. 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění dodatku v Registru smluv. 
 
4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho 
obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
Ve Vimperku dne 29.03.2021   Ve Vimperku dne 24.03.2021 
 
 
 
…………………………………   ………………………………… 
Město Vimperk Ing. Miroslav Janoušek, v.r. Ing. 
Jaroslava Martanová, v.r.      
Starostka       
 
Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č.277 ze dne 22.03.2021  
 
 


