CELKOVA REKAPITULACE STAVBY

Kod: DPS05052018
Stavba: Valdice - modernizace tepelného hospodarstvi EED
KSO:

Misto: Nam. Miru 55, 507 11 Valdice

Zadavatel:
Vézeniska sluzba Ceské republiky

Uchazec: Enesa a.s.

Projektant:
PDE s.r.o.

Poznamka:

CC-CZ:
Datum:

1.5.2018

00212423

27382052
CZ27382052

28811208
CZ728811208

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenova soustava' oznaceny
popisem 'CS URS' a trovni prislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny primo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH

113 875 992,54

Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 113 875 992,54 23913 958,43
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 137 789 950,97
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaod: DPS05052018

Stavba: Valdice - modernizace tepelného hospodarstvi EED

Misto: Datum: 1. 5.2018

Zadavatel: Vézetiska sluzba Ceské republiky Projektant: PDE s.r.o.

Uchazec:
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Naklady stavby celkem 113 875 992,54 0,00
SO01 Hlavni kotelna obj. 42, Predavaci stanice, venkovni rozvody 82 056 591,00 0,00
S002 Pradelna obj. 29 25 627 937,00 0,00
S003 Kulturni dim obj. 36 5 758 440,54 0,00
1003 Pripojka plynu pro KD 433 024,00 0,00
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Priloha ¢ 3 Milniky a platebni kalendar akce Vézeni Valdice

Termin milniku |Cena milniku bez DPH |Cena milniku s DPH |Zadriné 10 %z |Vyplacena ¢astka
21% ceny bez DPH za milnik
Milnik ¢ Vécny popis obsahu milniku
Milnik ¢ 1
Dokonéeni strojné montaznich praci objektu SO 03 vyjma VZD,MaR a tepelnych izolaci 15.12.2020 5134 194,54 6212 375,39 513 419,45 5698 955,94
Milnik ¢ 2
celkové dokonéeni objektu SO 03 a dilci predani objektu SO 03 10.02.2021 2257 270,00 2731 296,70 225 727,00 2 505 569,70
Milnik € 3 Aredlové rozvody TUV a cirkulace 50 % celého rozsahu délky potrubni trasy to je nejméné 690 m ,
dokonceni strojni ¢asti montaze OPS 50,14,8,55,21,23 bez MaR a tepelnych izolaci, dokonceni montaznich
praci stroni ¢ist kotelny obj SO 01 bez MaR a tepelnych izolaci a bez tepelného cerpadla SO 01, dokonceni
strojni ¢asti obj SO 02 bez zepelného ¢erpadla objektu SO 02 30.04.2021 29 646 013,00 35871675,73 2964 601,30 32907 074,43
Milnik € 4 Dokonéeni aredlovych rozvod( TUV a cirkulace vyjma ¢asti , které se budou provadét mimo topné obdobi (
Trasa A mezi objekty PS 29 a PS 35, Trasa B mezi objekty PS14 a PS3 a vedeni BVT v kandlu k obj PS 55,
Trasa C venkovni rozvod, dil¢i predani obj SO 02 bez tepelného cerpadla objektu SO 02,dokonéeni strojnich
montazi OPS 48,29,35 bez MaR a tepelnych izolaci 30.05.2021 15 972 753,00 19 327 031,13 1597 275,30 17 729 755,83
Milnik ¢ 5 Dokonéeni 50 % délky potrubni trasy UT to je nejméné 690 m trasy, zprovoznéni zdroje SO 01 30.06.2021 12 500 000,00 15 125 000,00 1250 000,00 13 875 000,00
|milnik €6 [Celkové dokonéeni objektu SO 01 a jeho diléi preddni | 21.08.2021] 31 555 550,00] 38182215,50]  3155555,00] 35026 660,50]
|milnik €7 |Dokonéeni instalace tepelnych &erpadel objektu SO 01 a SO 02 |  30.08.2021] 16 810 212,00 20340356,52|  1681021,20] 18 659 335,32|
|celkovd cena SOD 113875992,54]  137789950,97] 11387599,25] 126 402 351,72|




