Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dodávce č. 2062961005 uzavřené dne 10. 8. 2020 

1. Smluvní strany:

Objednatel: 		Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	
Sídlo: 			Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice,  PSČ 166 28
Zastoupený: 		xxxxxxxxxxxxxxx, rektor 
IČ: 			60461373 
DIČ: 			CZ60461373
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxx
č. účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a 

Zhotovitel:		PSP Engineering a.s.
se sídlem: 		Kojetínská 3186/79, Přerov I‐Město, 750 02 Přerov
IČO: 			60792078
DIČ: 			CZ699000165
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 945
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 		xxxxxxxxxxx
zastoupená: 		xxxxxxxxxxxx, generálním ředitelem a předsedou představenstva
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“)

se v souladu s čl. 17., odst. 8 dohodly na tomto dodatku. 

2.  Účel dodatku
0. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2020 Smlouvu o dodávce (dále jen „Smlouva") kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající ve zpracování technické projektové dokumentace (tj. návrhu projektového řešení, realizační a provozní dokumentace včetně souvisejícího inženýringu) a dodání mobilního experimentálního vysokoteplotního reaktoru (peci), jehož bližší technická specifikace je stanovena v příloze č. 1 Smlouvy.
0. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle 
§ 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").


3. Předmět dodatku

0. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatné změny závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ spočívající v prodloužení termínu plnění. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

0.1 V článku 6. se odst. 2 vypouští a nahrazuje se novým odst. 2 následujícího znění:

6.2 Pro plnění Smlouvy jsou stanoveny následující závazné milníky:

6.2.1. Dodání projektové dokumentace
· vytvoření projektové dokumentace Zařízení Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou, a to v českém jazyce v elektronické podobě dle čl. 4.2 Smlouvy
· předání projektové dokumentace Objednateli
· podpis Protokolu o předání projektové dokumentace Objednatelem a Zhotovitelem 

do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

6.2.2. Připomínky/schválení projektové dokumentace Objednatelem
10 kalendářních dní ode dne dodání projektové dokumentace dle čl. 6.2.1 výše, v případě nedodržení tohoto milníku se považuje předaná dokumentace za schválenou

6.2.3. Závazné požadavky na stavební připravenost v místě realizace
Zhotovitel předá Objednateli závazné požadavky na stavební úpravy, připojovací body energií a termín stavební připravenosti do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy 6.2.4. Finalizace projektové dokumentace

6.2.4. Finalizace projektové dokumentace
· zapracování případných připomínek Objednatele
· předložení finálního znění projektové dokumentace Objednateli

do 15 kalendářních dní ode dne doručení připomínek/schválení projektové dokumentace dle čl. 6.2.2 výše

6.2.5. Připravenost místa realizace pro montáž Zařízení

Nejpozději v termínu stanoveném podle čl. 6.2.3 vyzve písemně Objednatel Zhotovitele ke kontrole stavební připravenosti k montáži Zařízení. V případě nesplnění tohoto termínu se následující milníky posunují o příslušný počet kalendářních dnů, o které byl tento milník překročen. 

6.2.6. Dodání Zařízení
· výroba Zařízení dle schválené projektové dokumentace
· doprava Zařízení do místa plnění podle odsouhlasených expedičních dokumentů do 21. 1. 2021

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ tento milník platí za předpokladu nabytí účinnosti této Smlouvy do 10. 8. 2020 a splnění milníku dle čl. 6.2.5 výše. Pokud Smlouva nabyla účinnosti později a/nebo milník dle čl. 6.2.5 (stavební připravenost) nebyl splněn ve stanoveném termínu, prodlužuje se tento milník o příslušný počet kalendářních dnů, o které tato Smlouva nabyla účinnosti později a/nebo o příslušný počet kalendářních dnů, o které milník dle čl. 6.2.5 byl překročen.

6.2.7. Montáž Zařízení
· montáž a seřízení Zařízení v místě plnění včetně uvedení Zařízení do provozuschopného stavu
· podpis protokolu o ukončení montáže Objednatelem a Zhotovitelem

6.2.8. Provedení a vyhodnocení komplexní zkoušky a odstranění případných nedostatků;
proškolení osob
· provedení komplexní zkoušky Zařízení v souladu s přílohou č. 3 této Smlouvy
· provedení školení Objednatelem určených osob
· řádné předání Zařízení včetně příslušné dokumentace v souladu s čl. 8 této Smlouvy 

do 26. dubna 2021.

4. Závěrečná ujednání
4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a v platnosti.
4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.

 V Praze dne ............................	Ve …………….dne .............................

Za Objednatele:	Za Zhotovitele: 	

...............................................................................                           .........................................................
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