
 

 

 

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. Smluvní strany 

městská část Praha 12 

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany 

zastoupena: Milanem Maruštíkem, starostou 

IČO: 00231151 

DIČ: CZ00231151 

(dále jen „objednatel“) 

a 

WAREX spol. s r.o. 

se sídlem: Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5 - Zličín 

zastoupena: Janem Pachmanem, jednatelem  

IČO: 18628419 

DIČ: CZ18628419 

bankovní spojeníXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl  C, vložka 2845. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.07.2016, schválené usnesením Rady 

městské části Praha 12 č. R-076-002-16 ze dne 30.05.2016, ve znění dodatku č. 1, 

schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-084–004-16 ze dne 31.08.2016 

k veřejné podlimitní zakázce na stavební práce s názvem „Přístavba mateřské školy pro ZŠ 

a MŠ Angel v Praze 12“. Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření předmětu smlouvy o dílo 

o dodatečné práce nutné nebo vhodné k dokončení díla a zúžení předmětu díla o méně práce, 

které nejsou nutné k dokončení díla. 

A) 

Článek „II. Předmět a účel díla“ se doplňuje o bod 8. takto: 

„8. Změna podlahové krytiny 

Studie stanovila, jako podlahovou krytinu přírodní linoleum, v návaznosti na požadavky 

dodatečných prací byla po dohodě s OŠK stanovena levnější, ale nikoliv méně kvalitnější 

varianta - umělé zátěžové linoleum, nahrazovaná položka je cenově nižší než byla 

vysoutěžená, a to o 90.068 Kč.  
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Popis MJ Množství J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

přírodní lino m² 274,6 625 - 171 625 

    

-171 625 Kč 

     Popis MJ Množství J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

zátěžové lino m² 274,6 297 81 557 

    

81 557 Kč 

Změna dětských WC 

Škola, jako budoucí uživatel, požaduje dětská závěsná WC, a to z důvodu lepší údržby 

hygieny WC, pod zavěšenými záchodky se dá snadno vytírat podlaha, nová položka je cenově 

a kvalitativně vyšší než nahrazovaná položka – navýšení o 111.012 Kč. 

Popis MJ Množství J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

BABY klozet dětský rovný bílý kus 12,0 975          - 11 700 

Nádrž splachovací ALCA UNI A 93 kus 12,0 475       - 5 700 

    

      -17 400 Kč 

     Popis MJ Množství J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

Dětské závěsné WC (komplet) kus 12,0 10 551 12 6612 

Stěnová výztuha pro sanitární techniku kus 12,0 150 1 800 

    

128 412 Kč 

Přípojky vody, elektro, plynu, splaškové kanalizace 

Po vypracování prováděcí dokumentace zhotovitelem, bylo zjištěno, že reálné délky tras 

přípojek jsou delší, než předpokládala architektonická studie (délky viz tabulka k návrhu 

dodatku č. 2). Potřeba těchto dodatečných prací vyplynula z vyššího stupně projektové 

dokumentace prováděné zhotovitelem, cena je navýšena dle jednotkových cen uvedených 

v nabídce zhotovitele. 

Popis MJ Prodloužení o J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

delší přípojka vody m 6,5 2 380 15 470 

delší přípojka elektro v zemi m 25 3 863 96 575 

delší přípojka elektro po stěně m 28 1 000 28 000 

delší přípojka plynu m 1 2 062 2 062 

delší přípojka kanalizace m 12 6 200 74 400 

   
 

216 507 Kč 



 

Vsakovací tunel u dešťové přípojky, odvodňovací kanál 

Na základě stanoviska PVS a.s., jako dotčeného orgánu ve stavebním řízení, byla stanovena 

podmínka doplnění projektové dokumentace o vsakovací tunel pro dešťovou vodu s přepadem 

do dešťové kanalizace, tímto se sleduje záměr udržovat vodu v místě a zabraňovat přímému 

odvodu do kanalizace. Potřeba těchto dodatečných prací vyplynula z vyššího stupně 

projektové dokumentace prováděné zhotovitelem požadavkem PVS a.s., dále bylo nutné 

provedení vsakovacího kanálu v projektové dokumentaci pro odvedení dešťové vody od 

objektu. Tyto práce nemohl zadavatel s řádnou péčí předvídat, nemění se celková povaha 

veřejné zakázky. 

Popis MJ Množství J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

D+M Vsakovací tunel 7m + křemičitan ks 2 30 044 60 088 

D+M Ecodrein s umělým spádem kpl 1 19 166 19 166 

Zemní práce pro vsakovací tunel kpl 1 42 795 42 795 

delší přípojka dešťová m 5 2 450 12 250 

odvodňovací rigol   ks 1 38 060 38 060 

    

172 359 Kč 

Změna vzduchotechniky 

V rámci architektonické studie se předpokládala dodávka a montáž nuceného větrání 

s rekuperací odpadního tepla, které však orgánem hygieny při projednání projektové 

dokumentace požadováno nebylo, proto není nutné tyto práce provádět a vysoutěžená částka 

400.000 Kč se odečítá.  

Na požadavek hygieny a hasičů je však nutné instalovat vzduchotechniku s ohřevem vzduchu 

do šaten a zázemí personálu, což si vyžádá navýšení o 217.000 Kč. Potřeba těchto 

dodatečných prací vyplynula z požadavku Hygienické stanice HMP, jako orgánu dotčeného 

ve stavebním řízení, a to až v průběhu realizace veřejné zakázky. 

Popis MJ Množství J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

Nucené větrání s rekuperací odpadního 

tepla 
kpl 1 0 -400 000 

 
   

-400 000 Kč 

 
    

Popis MJ Množství J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

VZT č. 9 - místnost 112 zázemí učitelek  kus 1 64 384 64 384 

VZT č.10 - místnost 119 šatna kus 1 70 308 70 308 

VZT č.11 - místnost 215 šatna kus 1 70 308 70 308 

Zaregulování VZT kus 3 4 000 12 000 

    

217 000 Kč 



 

Gastro vybavení 

Na požadavek školy jako budoucího uživatele je nutné doplnit vybavení výdeje jídel viz 

přiložená tabulka. Tato potřeba vznikla v průběhu veřejné zakázky, jedná se o dodávku a 

montáž navazující na dodávku a montáž kuchyňských linek, proto je nutné, aby ji provedl 

v rámci držení záruky zhotovitel. 

Popis MJ Množství J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

změkčovač vody automatický ks 2 9 401 18 802 

el. vařič dvou plotýnkový  ks 2 3 332 6 664 

digestoř nerezová ks 2 2 975 5 950 

montáž a doprava       8 282 

    

39 698 Kč 

Změna fasády objektu 

Na požadavek Hasičského záchranného sboru HMP, jako orgánu dotčeného ve stavebním 

řízení, je provedena změna obkladu objektu z původně navrženého přírodního dřevěného 

laťování na vláknocementové desky s vyšší požární odolností, tato změna si vyžádá navýšení 

o 219.199 Kč. Cena materiálu je cenově a kvalitativně vyšší k materiálu nahrazovanému, a to 

i z pohledu životnosti.  

Popis MJ Množství J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

Obložení vnější stěny - fasáda, sibiřský 

modřín na roštu 
m

2
 147 1 350 -198 450 

 
   

-198 450 Kč 

 
    Popis MJ Množství J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

Obložení vnější stěny - fasáda, 

Cembonit desky RAL 7044 na roštu 
m

2
 63 2 841 178 992 

Obložení vnější stěny - fasáda, 

Cembonit desky RAL 1005 na roštu 
m

2
 84 2 841 238 657 

 
   

417 649 Kč 

Změna provedení části oken a interiérových dveří 

Na požadavek Hasičského záchranného sboru HMP, jako orgánu dotčeného ve stavebním 

řízení, byly vytyčeny v novém objektu mateřské školy požární úseky a požární únikové cesty. 

V těchto prostorách je nutné provést záměnu materiálu oken a interiérových dveří. Nebude 

tedy provedena instalace části původně navržených standardních oken a dveří v požárních 

úsecích v hodnotě 43.312 Kč, tato okna a interiérové dveře budou provedena z materiálů 

s vyšší požární odolností v hodnotě 233.708 Kč. Cena se navyšuje o 190.396 Kč. 



 

Popis MJ Množství J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

Dveře vnitřní bez rámu. - světlý dub ks 5 2 247 -11 235 

Dveře vnitřní bez rámu - 1/3 prosklené. - 

světlý dub 
ks 4 2 973 -11 892 

Okno plastové výdejní 1200 x 1200 mm  ks 2 5 500 -11 000 

Okno PVC třídílné 1650x1650 

(OS/fix/fix) 
ks 1 

6 161 -6 161 

Okno PVC jednodílné 865x1200 (OS) ks 1 3 024 -3 024 

    

-43 312 Kč 

     
Popis MJ Množství J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

Vnitřní dveře protipožární 800/1970 EW 

15DP3 světlý dub 
ks 5 5 999 29 995 

Vnitřní dveře protipožární 800/1970 EW 

15DP3 prosklené 1/3 světlý dub 
ks 4 25 250 101 000 

Okno výdejní 1250 x 1200 mm Pyrobel 

8 E1 15 RAL 9016 
ks 2 20 498 40 996 

Okno třídílné 1650x1650 

(fix/fix/fix)protipožár EW15 RAL 7044 
ks 1 44 854 44 854 

Okno jednodílné 865x1200 (fix) 

protipožár EW15 RAL 1001 
ks 1 16 863 16 863 

    

233 708 Kč 

Příprava na ribstole 

Škola jako budoucí uživatel má zájem instalovat v nových třídách ribstole, pro ty je nutné 

zajistit v modulárním systému výztuhy. 

Popis MJ Množství J. cena (Kč) Celk. cena (Kč) 

příprava na ribstole ks 2 1960 3920 

    

3 920 Kč“ 

 



 

B) 

V článku III. Cena za Dílo se stávající text bodu 1. nahrazuje takto: 

1. „Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo 

a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí: 

a) Cena za zhotovení DUR .......................................................................... 140.000 Kč 

b) Cena za zhotovení DSP ........................................................................... 260.000 Kč 

c) Cena za zhotovení DPS ........................................................................... 210.000 Kč 

d) Cena výkon AD ......................................................................................... 20.000 Kč 

e) Cena za inženýrskou činnost ve stavebním řízení včetně DIR a DIO ....... 90.000 Kč 

f) Cena za stavbu dle přílohy č. 1 ........................................................... 12.949.823 Kč 

celkem bez DPH ......................................................................................... 13.669.823 Kč 

21% sazba DPH činí .................................................................................... 2.870.663 Kč 

Celková cena vč. DPH činí ...................................................................... 16.540.486 Kč“ 

C) 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny. 

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které zajistí 

objednatel. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl veřejně přístupný. 

 

V Praze dne:        V Praze dne: 

za objednatele:       za zhotovitele: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

městská část Praha 12      WAREX spol. s r.o. 

Milan Maruštík       Jan Pachman 

starosta        jednatel 

 

 

 

 

 

                  

 


