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SMLOUVA O DÍLO 
 

   
 č. smlouvy objednatele 6/2021/R                 č. smlouvy zhotovitele 631/10000/2021 

 č. zakázky objednatele I19017                    č. zakázky zhotovitele 1110308S01117 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  
I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 

dozor investora  Ing. Přemysl Pěknice 

        

        

(dále jen „objednatel“) 
 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: ČEVAK a.s. 

se sídlem: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 

IČO: 608 49 657 

DIČ: CZ60849657 

jednající: Ing. Peterem Bolhou, provozním ředitelem 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č.Budějovicích, oddíl B, vložka 657 od 1.5.1994 

zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Peter Bolha 

zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Křiklán 

 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail: XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. Miloš Kotek 

      -  obor autorizace:         0102108 

            -  číslo autorizace:         32513 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě poptávkového řízení, zadávaného veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu 
relevantní činnosti mimo režim zákona, s názvem „Tábor-Čelkovice, U Lesíka x Zahradní – zokruhování 
vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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II. Předmět plnění (dílo) 
 

2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „Tábor-Čelkovice, U Lesíka x Zahradní 
– zokruhování vodovodu“, a to podle podmínek poptávkového řízení poptávaného objednatelem, podle 
projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž 
zpracovatelem je Ing. Daniel Benda, Pod Tržním náměstím 829/4, 390 01 Tábor, IČO: 874 66 759, a 
dále podle podmínek této smlouvy.  

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací 
pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického 
plánu. 

 

III. Určení díla 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit 
cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými 
předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.    

 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,  
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením 

a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 
komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány 
(bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek přímo 

v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské sítě napojeny, 
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- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci 
této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva 
s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní 
předem, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 
stavbou, 

- sjednaná pojištění, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o 
shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve 
dvou vyhotoveních. 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
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- sjednaná pojištění, 
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 
- rušení starých povrchových znaků. 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření a v podélných 
profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle 
skutečných sklonů potrubí, 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 
před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 
je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, 
že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.7 Místem plnění je katastrální území Čelkovice (619418), ul. U Lesíka a Zahradní, blíže viz PD. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 
 

Cena celkem v Kč bez DPH  345 192,28 Kč   
Výše DPH uvedená v procentech  21 %  

 

4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 
soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek 
ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 
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4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 
této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 
kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny, 
b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 

potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 
které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 
požadavků obdobných § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude 
postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu 
stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo 
nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se 
při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této 
smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu 
dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 
zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % 
snížení ceny oproti použité cenové soustavě).  

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 
tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 
odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. 
Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn předložit 
objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. V odst. 5.1. 
V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli nárok 
na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč. 

4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých 
z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 
je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného 
či opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury 
se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li 
průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 
částky na účet zhotovitele. 

4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 
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se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

4.13 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky.  

4.14 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.15 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 
zhotovitelem. 

4.16 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel 
(viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

4.17 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.18 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých 
splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvu. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předpoklad předání a převzetí staveniště:  květen 2021  
Zahájení stavebních prací:   do 5ti dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací:   30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.  
Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5ti dnů ode dokončení stavebních prací 
Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací 
Předání a převzetí díla:    do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS 

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, 
a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a 
služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení 
díla ve dnech. 
Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 
takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 
předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
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protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 
se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění 
vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu 
stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a 
nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím 
protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující 
datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 
sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

VI. Podmínky provádění díla 

 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 
originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 
objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník 
stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 
let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále 
přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém 
kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 
normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 
k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 
dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 
doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
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Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to 
i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 
že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
kontroly hradí objednatel. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 
díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných 
vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 
z objektivních důvodů či příčin. 

6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 
provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 
provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 
předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti 
konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 
provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
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způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 
za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 
stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 
podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 
díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 
geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních 
a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 
doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 
ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na 
svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a 
převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 
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6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 
před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  
6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. 

Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních 
prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop 
ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů. 

6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 
podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 
Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 
poškozením. 

6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  
6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 
 

 

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 
díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 
účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 
dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 
pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, 
škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
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provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 
rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

 

 

VIII. Záruční a sankční podmínky 

 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 
projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 
odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho 
části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 
nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 

8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 
tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 
provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 
8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 
plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 
vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. 
Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným 
typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích 
ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
 

 

IX. Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 
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ve výši min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 
bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky. 

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 
souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

 

X. Ostatní smluvní ujednání 
 

10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 
případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 
-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 

10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 
v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 
zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 
účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 
anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 
místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím 
písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení 
upozornění druhé smluvní straně.  

10.7 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
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smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 
tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
smlouvy.  

10.11  Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 
případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
pokuty podle smlouvy. 

11.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 

11.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Pozn. - přílohy budou připojeny při podpisu smlouvy 
s vybraným dodavatelem. 

       č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 
       č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po podpisu smlouvy - viz čl. 5.1). 

 

 

 

V Táboře za objednatele 13. 4. 2021       V Českých Budějovicích za zhotovitele 13. 4. 2021 

 

Ing. Lubor Tomanec, ředitel v.r.         Ing. Peter Bolha, provozní ředitel v.r. 
            

        



Stavba: 2021/007

Objekt: SO1

Rozpočet: SO1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

72 491,00

0,72

0,00

0,00

Tábor, U Lesíka, U Zahrad- zokruhování vodovodu

Zokruhování vodovodu Horky

Celkem

345 192,28

Zokruhování vodovodu Horky

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

345 192,28

417 684,00

345 192,28

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 90 624,27 26

13 HSV 21 213,72 6

15 HSV 15 149,20 4

16 HSV 6 750,48 2

17 HSV 15 052,46 4

19 HSV 6 545,00 2

45 HSV 2 079,00 1

56 HSV 63 776,23 18

57 HSV 46 716,15 14

85 HSV 10 545,65 3

87 HSV 20 381,03 6

89 HSV 22 833,49 7

91 HSV 23 525,60 7

Cena celkem 345 192,28 100

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Roubení

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a 
hloubení důlní

Ostatní konstrukce a práce na trubním 
vedení

Doplňující konstrukce a práce na 
pozemních komunikacích a zpevněných 
plochách

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě 
vozovek a železničního svršku)

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

Kryty štěrkových a živičných pozemních 
komunikací a zpevněných ploch

Potrubí z trub litinových

Potrubí z trub plastických, skleněných a 
čedičových
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S: 2021/007

O: S01

R: SO1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 90 624,27
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 15,00000 104,00 1 560,00

Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo 
v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, 
celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při 
provádění stavebních prací. : 
15 15,00000

2 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 10,00000 336,00 3 360,00

Platí i pro výtlačné potrubí nebo žlab o rozvinutém obvodu 
do 0,30 m : 

10 10,00000

3 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 5,00000 51,00 255,00

Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí 
demontáže čerpací soustavy. : 
5 5,00000

4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,40000 295,00 708,00

0,9+1,5 : 

Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně 
ložených kabelů. : 
2,4 2,40000

5 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 15,38000 739,00 11 365,82

9,55 9,55000

5,83 5,83000

6 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 46,15000 29,00 1 338,35

7 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 15,38000 1 550,00 23 839,00

8 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm m2 108,50000 171,00 18 553,50

9 113108306R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm m2 44,20000 130,00 5 746,00

34*1,3   asf. podklad v ploše rýhy : 
44,2 44,20000

10 113107535R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm m2 37,40000 639,00 23 898,60

34*1,1   v ploše rýhy : 
37,4 37,40000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 21 213,72
11 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 43,56000 437,00 19 035,72

48,4*0,9   z PP po odečtení kcí vozovky : 
Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení 
výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo 
vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m 
(po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště p : 

43,56 43,56000

12 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,47500 880,00 2 178,00

0,9*1*1,5*1+1,5*0,5*1,5*1   NN + Cetin : 

Položka se používá i pro ztížené hloubení v blízkosti 
výbušnin. : 
2,475 2,48000

Díl: 15 Roubení 15 149,20
13 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 96,80000 129,00 12 487,20

Položkový rozpočet 
Tábor, U Lesíka, U Zahrad- zaokruhování vodovodu

Zokruhování vodovodu Horky

Zokruhování vodovodu Horky

Stránka 3 z 8Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/007

O: S01

R: SO1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Tábor, U Lesíka, U Zahrad- zaokruhování vodovodu

Zokruhování vodovodu Horky

Zokruhování vodovodu Horky

48,4*2   plocha z PP : 

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně. : 

96,8 96,80000

14 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 96,80000 27,50 2 662,00

Díl: 16 Přemístění výkopku 6 750,48
15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 25,74000 128,00 3 294,72

28,6*0,9   z PP od hloubky 1 m : 

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 
m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení 
podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota 
uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu 
výkopávky, pro něž se oceňuje svislé pře : 

25,74 25,74000

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 13,09000 264,00 3 455,76

37,4*0,35   podloží komunikace : 
odvoz na skládku : 
13,09 13,09000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 15 052,46
17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 29,00700 124,00 3 596,87

43,56-11,583-2,97   výkop-obsyp-lože : 
Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp 
ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. : 
29,007 29,01000

18 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 11,58300 640,00 7 413,12

0,39*0,9*33   obsyp výkopkem : 
Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, 
oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 
1%. : 

11,583 11,58000

19 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 11,58300 349,00 4 042,47

0,39*0,9*33   v případě výskytu zrn větších než 200 mm : 

11,583 11,58000

Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a 
hloubení důlní

6 545,00

20 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 13,09000 500,00 6 545,00

podloží komunikace : 
13,09 13,09000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě 
vozovek a železničního svršku)

2 079,00

21 451595111R00 Lože pod potrubí z prohozeného výkopku m3 2,97000 700,00 2 079,00

Položka je určena i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. V položce jsou zakalkulovány i 
náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, 
pro práce ve štole se k položce používá pří : 
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S: 2021/007

O: S01

R: SO1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Tábor, U Lesíka, U Zahrad- zaokruhování vodovodu

Zokruhování vodovodu Horky

Zokruhování vodovodu Horky

prohození v případě výskytu zrn větších než 200 mm : 

2,97 2,97000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

63 776,23

22 564851111T00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 37,40000 180,00 6 732,00

34*1,1   rekonstrukce vozovky v rýze : 
horní vrstva štěrkodrti : 
37,4 37,40000

23 564851111T00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 34,00000 180,00 6 120,00

34*1   rekonstrukce vozovky v rýze : 
spodní vrstva štěrkodrti : 
34 34,00000

24 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 40,80000 458,00 18 686,40

34*1,2   podkladní asf. beton : 
40,8 40,80000

25 565141111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm m2 44,20000 555,00 24 531,00

34*1,3   ložný asf. beton : 
44,2 44,20000

26 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 83,76990 92,00 7 706,83

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných pozemních 
komunikací a zpevněných ploch

46 716,15

27 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 108,50000 388,00 42 098,00

108,5   rekonstrukce obrusné vrstvy dle PD : 
108,5 108,50000

28 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 152,70000 8,00 1 221,60

108,5   rekonstrukce obrusné vrstvy dle PD : 
34*1,3   rekonstrukce vozovky v rýze : 
152,7 152,70000

29 573211119R00 Provedení živičného spojovacího postřiku z asfaltu m2 152,70000 8,00 1 221,60

108,5   rekonstrukce obrusné vrstvy dle PD : 
34*1,3   rekonstrukce vozovky v rýze : 
152,7 152,70000

30 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 40,80000 36,00 1 468,80

34*1,2   rekonstrukce vozovky v rýze : 
40,8 40,80000

31 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 11,57626 61,00 706,15

Díl: 85 Potrubí z trub litinových 10 545,65
32 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 1,00000 574,00 574,00

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na 
potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v 
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku 
tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikac : 

1 1,00000

33 55259950R Koleno přírubové FFK DN 80-30° kus 1,00000 6 300,00 6 300,00

Tvárná litina : 
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S: 2021/007

O: S01

R: SO1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Tábor, U Lesíka, U Zahrad- zaokruhování vodovodu

Zokruhování vodovodu Horky

Zokruhování vodovodu Horky

1 1,00000

34 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 kus 1,00000 833,00 833,00

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na 
potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v 
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku 
tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifika : 

1 1,00000

35 552700703R Odbočka přírub. T - NATURAL DN 80x80 PN 10-40 kus 1,00000 2 835,00 2 835,00

tvarovka vodovodní litinová přírubová s přírubovou 
odbočkou T - NATURAL v souladu s ČSN EN 545 a ISO 
2531  vnější a vnitřní povrchová ochrana: fosfatizace Zn + 
modrý epoxid nanášený kataforézou  Cena bez těsnění  
BAA80UE1D : 

1 1,00000

36 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 0,02554 142,80 3,65

Díl: 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a 
čedičových

20 381,03

37 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 33,00000 88,48 2 919,84

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. 
Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý 
další spoj pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována 
dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se 
oceňuje ve specifikaci. Montáž elekt : 

33 33,00000

38 286134606R Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11  90x8,2 mm m 33,00000 324,10 10 695,30

Trubky RCprotect® jsou koextrudované plnostěnné trubky 
z PE 100-RC (resistance to crack) s rozměrově 
integrovanou barevnou vnější vrstvou. Trubky RCprotect® 
odolávají zejména vlivům při pokládce do výkopu bez 
pískového lože a dlouhodobým bodovým zatížením : 

33 33,00000

39 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 6,00000 198,10 1 188,60

Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž 
elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = 
napojení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na 
dodání elektrotvarovek; elektrotvarovky se oceňují ve 
specifikaci. : 

6 6,00000

40 28653765R Nákružek lemový PE 100 d  90 mm +GF+ kus 2,00000 333,90 667,80

SDR 11, s prodlouženým hrdlem, 16 bar voda pro 
svařování na tupo, lze svařovat elektrotvarovkami  
objednací číslo: 753-800-088 : 
2 2,00000

41 28613031.MR Koleno 30° d 90 mm PE 100 +GF+ kus 2,00000 1 059,80 2 119,60

PE 100 RC, SDR 11  obj. číslo: 753-120-913, PN 16 : 
2 2,00000
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S: 2021/007

O: S01

R: SO1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Tábor, U Lesíka, U Zahrad- zaokruhování vodovodu

Zokruhování vodovodu Horky

Zokruhování vodovodu Horky

42 28654368R Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80mm PPR kus 2,00000 849,80 1 699,60

PRI090NXXX : 

2 2,00000

43 28653086R Elektrospojka d  110 mm ELGEF Plus Fischer PE 100 kus 2,00000 537,60 1 075,20

obj. číslo: 753-911-614 : 
2 2,00000

44 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,07781 193,90 15,09

Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním 
vedení

22 833,49

45 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00000 1 115,80 1 115,80

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i 
náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
prostup zemních souprav šoupátek.  V položce ne : 

1 1,00000

46 42228310R HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda kus 1,00000 9 534,00 9 534,00

Šoupátko přírubové - měkcetěsnící klínové šoupátko s 
hladkým a volným průtokovým kanálem č. 4000E2 PN 10  
• 100% vhodné pro instalaci do země 1 tělo z tvárné litiny 
s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 2 vrchní 
díl z tvárné litiny s vnitřní i  : 
1 1,00000

47 42293250R HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m kus 1,00000 2 301,60 2 301,60

Souprava zemní 9500E2  Zemní soupravy  tuhé nebo 
teleskopické pro šoupátka E2 a E2 Combi-armatury DN 
50 - 200  9500E2 teleskopické 1,30-1,80 m • •     
jmenovitá světlost 50 - 100mm krytí potrubí 1,3 - 1,8 m  1 
zemní souprava pro více dimenzí šoupat  Chrán : 

1 1,00000

48 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 33,00000 30,24 997,92

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, 
demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění 
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku. : 

33 33,00000

49 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 80-125 m 33,00000 145,60 4 804,80

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a 
vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a 
na bakteriologický rozbor vody. : 
33 33,00000

50 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 757,40 757,40

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady 
na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány 
náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. Ztratné se nestanoví. : 
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S: 2021/007

O: S01

R: SO1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Tábor, U Lesíka, U Zahrad- zaokruhování vodovodu

Zokruhování vodovodu Horky

Zokruhování vodovodu Horky

1 1,00000

51 42200750R HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750  - voda kus 1,00000 1 047,20 1 047,20

Vodárenské armatury Model pro: šoupátka a Combi-T 
obj.č. 1750 materiál: šedá litina GG 200 bitumenovaná : 

1 1,00000

52 422915501R Deska nosná šoupátkového poklopu kus 1,00000 347,20 347,20

Nosná deska šoupátkového poklopu pro zavěšení zemní 
soupravy : 

1 1,00000

53 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 33,00000 18,76 619,08

54 899731114R00 Vodič signalizační CYY 6 mm2 m 34,00000 37,80 1 285,20

55 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 0,16307 142,80 23,29

Díl: 91 Doplňující konstrukce a práce na 
pozemních komunikacích a zpevněných 
plochách

23 525,60

56 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 70,60000 126,00 8 895,60

34*2+1,3*2   obvod vybourání asfaltu : 
V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody. 
: 

70,6 70,60000

57 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 77,00000 38,00 2 926,00

obvod frézování : 
77 77,00000

58 919726212R00 Těsnění spár krytu zálivkou za studena m 77,00000 152,00 11 704,00

Součástí položky je dvojnásobný penetrační nátěr a 
pryžová podložka pod zálivkou. : 
77 77,00000
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HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 
 

 

10. – 11. 5. Řezání, bourání asfaltového povrchu 

 

11. – 14. 5.  Výkopové práce 

 

12. – 17. 5. Demontáž a montáž armatur a pokládka potrubí 

 

13. – 20. 5. Zásyp a hutnění výkopu 

 

21. 5.   příprava na asfaltaci 

 

24. – 25. 5.  Asfaltování komunikace 

 

25. – 28. 5.  Drobné dokončovací práce a úklid 

 

 

Stavební práce se budou prováděny dle počasí, aktuálních možností a situace. 

Stavební práce se budou řídit vládními opatřeními COVID-19 a zdravotní situací zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


