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JCM/0869/2021 

 

DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 2020066  
 

ARCHEOSKANZEN TROCNOV 

 

uzavřená na základě ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění mezi těmito smluvními stranami (dále jen “smlouva”) 

 

1 Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  
Sídlo:  Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice 

Příspěvková organizace Jihočeského kraje, zapsaná v OR, vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 128 

Zastoupený:  Ing. Františkem Štanglem, ředitelem 

IČO:   00073539 

DIČ:  CZ00073539 

Bank. spojení: KB a.s., číslo účtu 2035231/0100 

(dále jen Objednatel) 

 
1.2 Zhotovitel: S-B s.r.o. 

Sídlo:  Husova 332, 264 01 Sedlčany 

Zastoupený: Ing. Jiří Barták, jednatel  
IČO:  25652362 

DIČ:  CZ25652362 

Bank. spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 245683647/0300 

(dále jen Zhotovitel) 

 

2 Navýšení ceny díla  

2.1 Na základě dohody obou smluvních stran byly tímto Dodatkem č. 1 odsouhlaseny 

vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 3 120 117,24 Kč bez DPH. 
Přílohou změnového listu č. 1 je Položkový rozpočet stavby ze dne 26. 2. 2021.  

2.2 Cena díla po úpravě čl. VI. bod 1 původní smlouvy byla stanovena takto: 
 

Cena v Kč bez DPH 

Cena díla před změnou 38 847 376,85 

Zvýšení ceny (změnový list č. 1) 3 120 117,24 

Cena díla po změně 41 967 494,09 
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3 Změna termínu 

3.1 Lhůta pro dokončení I. etapy díla (SO 1 Dvorec) se prodlužuje o 4 měsíce. Nově sjednaný 
termín pro dokončení a předání I. etapy díla je do 15 měsíců od zahájení prací. 

3.2 Lhůta pro dokončení a předání celého díla (všechny etapy) zůstává nezměněna, je to termín 
12. 5. 2024.  

4 Závěrečná ustanovení  
4.1 Ostatní ujednání smlouvy  se nemění. 
4.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel      

a dva zhotovitel.  

4.3 Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně příloh a s celým 
obsahem souhlasí.  

4.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

 
 
 
Seznam příloh: 

 Změnový list č. 1 

 Položkový rozpočet stavby ze dne 26. 2. 2021 
 
 
 

 
 
 
V Českých Budějovicích dne 1. 4. 2021   V ……………………………. dne  ………….… 2021   
   
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele: …………………………………………..  Za zhotovitele: ………………………………………….                 
                            Ing. František Štangl 
                        ředitel Jihočeského muzea 
                           v Českých Budějovicích 

Ing. Jiří 
Barták

Digitálně 
podepsal Ing. Jiří 
Barták 
Datum: 2021.04.08 
19:06:13 +02'00'

Ing. 
František 
Štangl

Digitálně 
podepsal Ing. 
František Štangl 
Datum: 
2021.04.12 
14:33:45 +02'00'


