č.j. NPU-440/28021/2021	               Evidenční číslo: NPÚ 4014H1190005	zn. KH

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě 
který uzavřeli
na straně jedné: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
	IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
	se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
zástupce pro věci technické: xxxxxxx, vedoucí oddělení NKM, tel. +420 xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxx  
	bankovní spojení: 
	pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710, Česká národní banka
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710, Česká národní banka
	- dále jen příkazce - 
a
na straně druhé: 	DH PRO s.r.o. 
	IČO: 048 85 091, DIČ: CZ04885091
	se sídlem Zámecká 18, 530 02 Pardubice
	zápis v rejstříku: OR Hradec Králové, odd. C, vložka 36792
	zastoupen xxxxxxxxx, jednatelem
	číslo účtu: xxxxxxxxx
	- dále jen příkazník -


A.
Příkazce a příkazník uzavřeli dne 16.5.2018 Příkazní smlouvu č.j. NPÚ-440/37360/2018, ev.č. NPÚ-440/0345/2018 ohledně zajištění technického dozoru stavebníka (TDI) nad prováděním stavby (díla) „Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Příkazní smlouva“). 
Příkazní smlouva nabyla účinnosti dne 18.5.2018; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 10.6.2019.

B.
V bodě 9.7. Příkazní smlouvy byl dohodnut termín pro poskytnutí bankovní záruky do 15.4.2021, tj. 1,5 měsíce před termínem provedení díla dle smlouvy o dílo, který byl původně sjednán do 31.5.2021. Dodatkem ke smlouvě o dílo byl termín pro provedení díla prodloužen o 61 dnů, tj. do 31.7.2021. 
V souladu s ujednáním bodu 9.7. Příkazní smlouvy se tedy přiměřeně o 61 dnů odkládá datum, do kdy je příkazník povinen předat příkazci bankovní záruku, a z toho důvodu uzavírají strany tento dodatek k Příkazní smlouvě.

C.
Příkazce a příkazník se dohodli, že stávající znění bodu 9.7. Příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„ 9.7.	Příkazník je povinen bankovní záruku poskytnout příkazci do 15.6.2021.
Termín pro předání bankovní záruky je zvolen tak, aby o jeden a půl měsíce předcházel termínu provedení díla dle smlouvy o dílo, což je datum 31.7.2021.“
Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí příkazce.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na Sychrově dne 14.4.2021	V Pardubicích dne 9.4.2021

Za příkazce:                                                            	Za příkazníka:
[bookmark: _GoBack]






	………..………………………………………	…………….………………………………….
	PhDr. Miloš Kadlec	Ing. Zdeněk Herman
	ředitel Územní památkové správy na Sychrově	jednatel
	Národní památkový ústav, státní příspěvková 	DH PRO s.r.o.
	organizace

2
