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	ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních technologií
ČÍSLO ÚTVARU: 11150

VÁŠ DOPIS ZN.:	 
ZE DNE:	 

SPISOVÁ ZN.:	 74VD15544/2018-11153
NAŠE ČJ.:	 MZE-21573/2021-11153

VYŘIZUJE:	Bc. Petra Honsová
TELEFON:	221811019
E-MAIL:	Petra.Honsova@mze.cz
ID DS: 	yphaax8

	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 13. 4. 2021

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135477 PZ_PRAIS_II_2020_No589_LPIS_implementace_kontrol_žádosti_o_dotace

Vážený pane xxx, 

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135477 PZ_PRAIS_II_2020_No589_LPIS_implementace_kontrol_žádosti_o_dotace
Nový termín: do 31. 8. 2021

Zdůvodnění:
S ohledem na skutečnost, že geometrické vyhodnocování změn v LPIS a v prostorových žádostech o  dotace neustále přináší nové metodické problémy, které je třeba přednostně řešit  a v souvislosti s tím i vyšší složitost a náročnost letošního zadání úprav pro kontroly na místě, došlo k předběžné dohodě, že je třeba upravit pořadí realizace jednotlivých PZ tak, aby v první řadě byly řešeny naléhavé požadavky SZIF, tj. dokončení PZ na úpravy předtiskových žádostí o dotace, změnových žádostí o dotace a kontrol na místě. Na základě výše uvedeného a souhlasného vyjádření ze strany SZIF, byl proto v případě PZ_PRAIS_II_2020_No589_LPIS_implementace_kontrol_žádosti_o_dotace  posunut termín pro akceptaci do 31. 8. 2021.

S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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