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NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

Dodatek č. 1 - NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001_1/2021

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE

Dodatek č.l
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021, uzavřené podle ustanovení § 2586 

a následujících zákona č. 89/2012Sb, Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze

Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5,130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel")

STAMO spol. s r.o.
se sídlem Stavební 415/3,405 02 Děčín 1,
IČ: 432 22 323, DIČ: CZ 432 22 323,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017,

(dále jen „zhotovitel")

a

1. Preambule
Veřejná zakázka: „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář" v rámci 
realizace projektu SMVS - 134V151000027, s názvem „NPÚ, SZ Duchcov - stavební úpravy budovy 
bývalé konírny na depozitář".
V souladu s odst. 12. 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021 ze dne 18.1. 2021 se 
tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 3. Doba plnění. Z důvodu personálních výpadků 
na pracovišti objednatele v důsledku karantén a pracovních neschopností zaměstnanců vlivem 
onemocnění, je tento dodatek uzavírán až nyní. Objednatel prohlašuje, že zhotovitel není v prodlení 
s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramu díla ve smyslu odst.9.2. smlouvy o dílo, protože 
dílčí změna termínu dokončení l.etapy díla byla dohodnuta a odsouhlasena v rámci l.KD dne 2.2.2021 
a byla navržena z vůle objednatele a proto objednatel nyní neuplatňuje vůči zhotoviteli žádné sankce. 
Přesun dílčích dodávek a prací z 2. do 1. etapy díla - finální provedení a osazení oken v 2.NP je 
efektivní a účelný. V této souvislosti vznikající změna závazku ze smlouvy (méněpráce a vícepráce) 
bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě na základě odsouhlasených změnových listů.



2. Předmět dodatku č.l
Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby a stanovení nového termínu pro dokončení 1. etapy 
díla, s tím, že tento dílčí posun je rozdělen do dvou fází z důvodu dvou objektivních příčin.
Příčinou prvního dílčího posunu termínu pro dokončení 1. etapy díla je přesun plnění části díla na 
základě požadavku objednatele a pro vzájemné předchozí dohodě z 2. etapy do 1. etapy díla - viz zápis 
z l.KD ze dne 2.2.2021. Tento přesun plnění části díla je objektivně zdůvodněn v žádosti zhotovitele 
z 12.2.2021 - viz příloha 1., tento posun neovlivní termín pro celkové dokončení díla, ale umožňuje 
zhotoviteli prostor pro zajištění plnění části díla subdodavatelem.
Příčinou druhého dílčího posunu termínu jsou okolnosti v důsledku pokračujících problémů v realizaci 
stavby v souvislosti s pandemií SARS CoV-2, zejména s ohledem na nouzový stav znovu vyhlášený 
usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 26. 2. 2021, platný i v době podpisu tohoto dodatku, a následná 
krizová opatření přijatá vládou České republiky, tedy okolnosti představující vyšší moc v souladu s odst. 
9. 11. smlouvy o dílo, na základě kterých nebylo možno plnohodnotně, pokud jde o rozsah nebo 
obvyklé lhůty, provádět úkony vyplývající z platných správních rozhodnutí, platných právních předpisů 
a uzavřené smlouvy (např. kontrolní dny s účastí všech odpovědných osob a v důsledku onemocnění, 
izolace nebo karantény odpovědných osob). Na základě Příkazu GŘ č. 1/2021/NPÚ k zajištění 
jednotného postupu v oblasti BOZP na pracovištích NPÚ v souvislosti s šířením nemoci SARS CoV-2, 
byly částečně zakázány a výrazně omezeny výjezdy památkových garantů na stavby, účast krajských 
orgánů památkové péče byla zcela vyloučena až do odvolání.
Zhotovitel požádal dne 11.3.2021 o prodloužení změny termínu z důvodu mimořádných vládních 
opatření proti SARS CoV-2 - viz příloha 2.

3. Doba plnění
V odst. 3.1.4. a 3.1.6. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění termín zahájení protokolárního předání a 
převzetí jednotlivých etap díla:
3.1.4. termín zahájení protokolárního předání a převzetí 1. etapy díla: nejpozději do 20. 7.2021; 

objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

3.1.6. termín zahájení protokolárního předání a převzetí 2.etapy díla: nejpozději do 14. 7. 2022; 
objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Dodatek č. 1. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela 

po jednom vyhotovení.
4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021, ze dne 18.1.2021, 
pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i 
na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 
smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která 
jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele 
kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, 
kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento 
dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto tento dodatek řádně přečetly, sjeho obsahem souhlasí, že 
ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své 
podpisy.



4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha 1: Žádost zhotovitele o změnu termínu, ze dne 12.2.2021
Příloha 2: Žádost zhotovitele o prodloužení změny termínu z důvodu mimořádných vládních 

opatření proti SARS CoV-2, ze dne 11.3.2021.

V Praze dne.................
Objednatel

V Děčíně dne.................
zhotovitel

Jindřich S"'
1 | -»XI Datum: 2021.04.14MUSaK iué^+ozoo’

Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Praze 

Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel

STAMO spol. s r.o.
Jindřich Husák, nar. 18.1.1943, 

ředitel a jednatel


