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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 02. 09. 2020 na realizaci stavby

„Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného
kostela“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jed

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“

a

2. Zhotovi te l : „Společnost Červený kostel“

Správce společnosti: STRABAG a.s.
Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v OR: oddíl B, vložka 7634, vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zastoupený: Ing. Jiřím Jarošem a Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristy

Druhý společník: OHL ŽS, a.s.
Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Zápis v OR: oddíl B, vložka 638/17, vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitel Divize M-Morava

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:
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Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne
02. 09. 2020 č. 2020/05109/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „Vědecká
knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela“. Předmětem
díla je generální rekonstrukce a rehabilitace objektu Červeného kostela v souvislosti
s jeho novým využitím. S tím souvisí také realizace nové stavby, která bude s kostelem
propojena, a ve které bude situováno kompletní provozně-technické zázemí. Nový
objekt bude hlavním nástupním prostorem (foyerem) do sálu kostela a také do stávající
budovy ředitelství Vědecké knihovny (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce
a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto
dodatkem ke změně ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn
vícepráce
v Kč bez

DPH

méněpráce
v Kč bez

DPH

1) Odpočet venkovního schodiště na dvorku ZL 01 (§ 222
odst. 6 ZVVZ)

0,00 -59 020,43

2) Odpočet oplocení na dvorku ZL 02 (§ 222 odst. 6 ZVVZ) 0,00 -42 990,66

3) Odpočet venkovní dlažby na dvorku ZL 03 (§ 222 odst. 6
ZVVZ)

0,00 -1 367,82

4) Zazdění otvoru v základovém zdivu pod sakristií ZL 04 (§
222 odst. 6 ZVVZ)

12 093,40 0,00

5) Rekonstrukce bočních částí chóru – stavební práce ZL 05
(§ 222 odst. 4 ZZVZ)

1 147 884,43 -162 379,96

6) Rekonstrukce bočních částí chóru – osvětlení a
elektroinstalace ZL 06 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

283 600,20 0,00

7) Doplnění základů statického zajištění kostela ZL 07 (§ 222
odst. 6 ZVVZ)

65 474,05 0,00

Vícepráce a méněpráce 1 509 052,08 -265 758,87
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ZMĚNA CENY DÍLA  1 243 293,21 

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.   

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly  
na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně: 

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým 
rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena za dílo dle Smlouvy  116 433 853,33 24 451 109,20 140 884 962,53 

Cena za dílo dle dodatku č. 1 1 243 293,21 261 091,57 1 504 384,78 

Celková cena za dílo dle 
Smlouvy a dodatku č. 1 

117 677 146,54 24 712 200,77  142 389 347,31 

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v tomto dodatku č. 1 slovy: jedno-
sto-čtyřicet-dva-milionů-tři-sta-osmdesát-devět-tisíc-tři-sta-čtyřicet-sedm-korun-
českých-třicet-jedna-haléřů. 

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/15/37/2021 ze dne 15. 03. 2021.  

 
Příloha:1) Položkový rozpočet  
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Za Objednatele:     Za Zhotovitele:  

…………………………….. 
Ing. Josef Suchánek 
           hejtman 

…………............................................. 
Ing. Jiří Jaroš  

prokurista společnosti STRABAG a.s. 

…………............................................. 
Ing. Alexey Korotkov 

prokurista společnosti STRABAG a.s. 
 

 

 

…………............................................. 
Ing. Jaromír Pelinka, MBA 

ředitel Divize M- Morava společnosti OHL ŽS, 
a.s. 

 

 

 

 

 

 

   
     

Ing. Alexej 
Korotkov

Digitálně podepsal 
Ing. Alexej Korotkov 
Datum: 2021.03.26 
14:54:01 +01'00'

Podepsal Ing. Jiří Jaroš
DN: cn=Ing. Jiří Jaroš, c=CZ,
o=STRABAG a.s.,
ou=841.2366,
email=jiri.jaros@strabag.com
Datum: 2021.03.29 07:49:53
+02'00'

Ing. Jiří
Jaroš

Ing. Jaromír 
Pelinka

Digitálně podepsal 
Ing. Jaromír Pelinka 
Datum: 2021.04.09 
06:43:27 +02'00'



Stavba:

Objednatel: IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

779 00

Zhotovitel:

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

158 00

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

602 00

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
vícepráce
(bez DPH)

méněpráce 
(bez DPH)

ZL01 Nerealizování venkovního schodiště na dvorku 0,00 -59 020,43

ZL02 Nerealizování oplocení na dvorku 0,00 -42 990,66

ZL03 Nerealizování venkovní dlažby na dvorku 0,00 -1 367,82

ZL04 Zazdění otvoru v základovém zdivu pod sakristií 12 093,40 0,00

ZL05 Rekonstrukce bočních chórů – stavební práce 1 147 884,43 -162 379,96

ZL06 Rekonstrukce bočních chórů – osvětlení a elektroinstalace283 600,20 0,00

ZL07 Doplnění základů statického zajištění kostela 65 474,05 0,00

Celkem za stavbu 1 509 052,08 -265 758,87

Celkem za stavbu

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Olomouc-Hodolany

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří

Brno

Položkový rozpočet stavby

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného 
kostela

Změnové listy ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 05, ZL 06, ZL 07

1 243 293,21

Za zhotovitele

„Společnost Červený kostel“

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice

Praha 5

1 504 384,78

1 243 293,21

261 091,57

0,00

1 243 293,21
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PČ Typ Kód Popis MJ
Množstv

í
J.cena [CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Ceník

Celkem bez DPH -59 020,43

D 1 Zemní práce -11 956,38

11 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3 -1,749 623,60 -1 090,68 SoD

12 K 132212201.1
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v soudržných horninách 
tř. 3

m3 -7,000 623,60 -4 365,20 SoD

13 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
3

m3 -2,800 149,75 -419,30 SoD

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 -8,749 206,22 -1 804,22 SoD

17 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
zeminy a kameniva na skládce

t -16,186 264,24 -4 276,99 SoD

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -15 665,56

53 K 32711-PC01
Zídka ze stávajících vybouraných betonových 
svahovek vč. nového základu, výplně 
zeminou a osázení

kus -1,000 15 665,56 -15 665,56 SoD

D 4 Vodorovné konstrukce -23 986,88

97 K 430321414.1
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
25/30 XC2, XF1

m3 -1,749 4 643,05 -8 120,69 SoD

98 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505

t -0,085 33 973,51 -2 887,75 SoD

99 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
svařovanými sítěmi Kari

t -0,045 33 973,51 -1 528,81 SoD

100 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 -7,849 537,05 -4 215,31 SoD

101 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 -7,849 77,46 -607,98 SoD

102 K 434311115.1
Schodišťové stupně dusané na desku z 
betonu tř. C 25/30 XC2, XF1 bez potěru

m -10,800 446,69 -4 824,25 SoD

103 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 -4,817 318,96 -1 536,43 SoD

104 K 434351142
Odstranění bednění stupňů přímočarých 
schodišť

m2 -4,817 55,15 -265,66 SoD

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -912,44

177 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových 
do 2,5 m zabetonovaných

kus -4,000 228,11 -912,44 SoD

D 997 Přesun sutě -343,79

262 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m s omezením 
mechanizace

t -0,274 588,67 -161,30 SoD

263 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

t -0,274 161,99 -44,39 SoD

264 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t -2,466 7,07 -17,43 SoD

265 K 99701380
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu 

t -0,274 440,40 -120,67 SoD

D 998 Přesun hmot -3 270,04

266 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 12 m

t -6,045 540,95 -3 270,04 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -2 885,34

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 -2 885,34 -2 885,34 SoD

Zhotovitel Společnost Červený kostel - STRABAG a.s. a OHL ŽS, a.s.

Změnový list č. 01 - Nerealizování venkovního schodiště na dvorku_MÉNĚPRÁCE

Stavba: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela

Stavební objekt: 19-SO054-01.2 d.1.1-3  Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a požární řešení

Objednatel Olomoucký kraj



PČ Typ Kód Popis MJ
Množstv

í
J.cena [CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Ceník

Celkem bez DPH -42 990,66

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -195,98

178 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se 
čtvercovými oky výšky do 2,0 m

m -4,400 44,54 -195,98 SoD

D 767 Konstrukce zámečnické -40 692,99

362 K Z/12 oplocení zadního dvorku ks -1,000 35 231,79 -35 231,79 SoD

363 K Z/13 madlo únikového schodiště ks -1,000 4 907,28 -4 907,28 SoD

378 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

% -1,380 401,39 -553,92 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -2 101,69

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 -2 101,69 -2 101,69 SoD

Zhotovitel Společnost Červený kostel - STRABAG a.s. a OHL ŽS, a.s.

Změnový list č. 02 - Nerealizování oplocení na dvorku_MÉNĚPRÁCE

Stavba: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela

Stavební objekt: 19-SO054-01.2 d.1.1-3  Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a požární řešení

Objednatel Olomoucký kraj



PČ Typ Kód Popis MJ
Množstv

í
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Ceník

Celkem bez DPH -1 367,82

D 5 Komunikace pozemní -1 287,04

23 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 -2,200 110,73 -243,61 SoD

24 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových 
dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 
mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro 
plochy do 50 m2

m2 -2,000 217,25 -434,50 SoD

25 M 59245212
dlažba zámková profilová základní 
196x161x60mm přírodní

m2 -2,100 289,97 -608,94 SoD

D 998 Přesun hmot -13,90

35 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem 
z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným  dopravní vzdálenost do 200 m 
jakékoliv délky objektu

t -0,214 64,90 -13,90 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -66,87

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 -66,87 -66,87 SoD

Zhotovitel Společnost Červený kostel - STRABAG a.s. a OHL ŽS, a.s.

Změnový list č. 03 - Nerealizování venkovní dlažby na dvorku_MÉNĚPRÁCE

Stavba: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela

Stavební objekt: 19-SO054-02b SO.02b Zpeněné plochy privátní

Objednatel Olomoucký kraj



PČ Typ Kód Popis MJ
Množstv

í
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Ceník

Celkem bez DPH 12 093,40

D 1 Zemní práce 3 540,26

3 K 139711101
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 
až 4

m3 1,150 1 582,46 1 819,83 SoD

4 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m

m3 1,150 72,92 83,86 SoD

5 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 13,800 66,42 916,60 SoD

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 1,150 185,60 213,44 SoD

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 2,130 237,81 506,54 SoD

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 044,01

22 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 1,150 4 506,16 5 182,08 SoD

K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 5,490 157,00 861,93 URS 21/1

D 998 Přesun hmot 1 917,91

148 K 998017004
Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 36 m

t 2,190 875,76 1 917,91 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 591,21

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 591,21 591,21 SoD

Změnový list č. 04 - Zazdění otvoru v základovém zdivu pod sakristií_VÍCEPRÁCE

Stavba: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela

Stavební objekt: 19-SO054-01.1 d.1.1-3  Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Ceník

Celkem bez DPH 1 147 884,43

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 384,12

101 K 97103-PC00
Nika ve zděné stěně, 200/200mm hl.220mm, vnitřní 
prostor omítnout

kus 4,000 346,03 1 384,12 SoD

D 762 Konstrukce tesařské 53 575,87

223 K 76252-PC02
PF.2  podlaha z dřevěných prken repasovaných tl. 
50mm vč. nového soklu  (viz pozn. k položce)_bez 
biocidního ochranného prostředku

m2 74,000 692,490 51 244,26 SoD

246 K 998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 36 m

% 4,550 512,443 2 331,61 SoD

D 766 Konstrukce truhlářské 1 033 659,39

315.1 K Ts/17.1
Biocidní ochranný prostředek nosné konstrukce 
zpěvácké tribuny

ks 1,000 21 900,80 21 900,80 vlastní

315.2 K Ts/17.2 Oprava nosných sloupů zpěvácké tribuny ks 2,000 16 250,00 32 500,00 vlastní

316.1 K Ts/18.2
zábradlí bočních chórů (bez biocidního ochranného 
prostředku)

ks 1,000 332 304,00 332 304,00 vlastní

315.2 K Ts/27
Nosná konstrukce bočních chórů včetně biocidního 
ochranného prostředku

ks 2,000 318 208,22 636 416,44 vlastní

325 K 998766204
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 36 m

% 1,030 10 231,21 10 538,15 SoD

D 799 Ostatní 3 148,20

429 K Os/27 revizní dvířka ks 4,000 787,05 3 148,20 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 116,85

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 56 116,85 56 116,85 SoD

Změnový list č. 05 - Rekonstrukce bočních chórů - stavební práce_VÍCEPRÁCE

Stavba: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela

Stavební objekt: 19-SO054-01.1 d.1.1-3  Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení



PČ Typ Kód Popis MJ
Množstv

í
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Ceník

Celkem bez DPH -162 379,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -48 942,08

23 K 31023-PC01
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými s použitím zálivkové 
samozhutnitelné malty

kus -44,000 1 112,32 -48 942,08 SoD

D 997 Přesun sutě -12 831,25

143 K 997013160
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v do 36 m s omezením mechanizace

t -6,267 1 381,41 -8 657,30 SoD

144 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -6,267 161,99 -1 015,19 SoD

145 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t -56,403 7,07 -398,77 SoD

147 K 997013
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu 

t -6,267 440,40 -2 759,99 SoD

D 762 Konstrukce tesařské -52 233,90

219 K 762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 -70,391 107,46 -7 564,22 SoD

220 K 762521812
Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen 
tloušťky přes 32 mm

m2 -70,391 143,28 -10 085,62 SoD

235 K 762822830
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2

m -123,840 214,91 -26 614,45 SoD

236 K 762822850
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy přes 540 cm2

m -26,506 214,91 -5 696,40 SoD

246 K 998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 36 m

% -4,550 499,607 -2 273,21 SoD

D 766 Konstrukce truhlářské -40 434,43

297 K 76631-PC01
Rozebrání dřevěného zábradlí vnitřního tl. 200mm, 
výšky 1500mm

m -26,506 1 509,93 -40 022,20 SoD

325 K 998766204
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 36 m

% -1,030 400,22 -412,23 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -7 938,30

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 -7 938,30 -7 938,30 SoD

Zhotovitel Společnost Červený kostel - STRABAG a.s. a OHL ŽS, a.s.

Změnový list č. 05 - Rekonstrukce bočních chórů - stavební práce_MÉNĚPRÁCE

Stavba: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela

Stavební objekt: 19-SO054-01.1 d.1.1-3  Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

Objednatel Olomoucký kraj



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Ceník

Celkem bez DPH 283 600,20

C21M - Elektromontáže 33 578,31

2 K 210010003 trubka oheb. El.inst. Typ 23 R=23mm (PO) m 28,000 49,99 1 399,72 SoD

M 21011075 trubka 1423/1 m 28,000 9,53 266,84 SoD

7 K 210010322
krab. Odbočná s víčkem; svor. (KR 97) kruh. Vč. 
zapoj.

ks 2,000 124,98 249,96 SoD

M 21010530 krabice + svorka ks 2,000 57,38 114,76 SoD

29 K 210111021 záv. V krabici prost. Vlhké 10/16A 250V 2P+Z ks 4,000 299,96 1 199,84 SoD

M 53082466 zásuvka 3p-32A/230V vest. IP44 ks 4,000 288,42 1 153,68 SoD

91 K 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 76,000 34,99 2 659,24 SoD

M 95258212 1-CXKH-R-J 3x2, 5 B2s1d0 nehořlavý m 76,000 34,88 2 650,88 SoD

96 K 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) m 133,000 40,00 5 320,00 SoD

M 95258213 1-CXKH-R-J 5x1, 5 B2s1d0 nehořlavý m 133,000 40,59 5 398,47 SoD

118 K 210201001 svit.zářiv.stropní (S32) ks 12,000 749,91 8 998,92 vlastní

3 Podružný materiál soubor 1,000 588,25 588,25 vlastní

4
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 
materiálu

soubor 1,000 1 500,03 1 500,03 vlastní

7 Přesun dodávek soubor 1,000 2 077,72 2 077,72 vlastní

C801-3 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 17 996,40

1 97403-1121 vysek.rýh cihla do hl. 30mm š.do30mm m 180,000 99,98 17 996,40 SoD

Dodávky zařízení 218 161,08

O 3.1 03.1 Rozšíření rozvaděče R-kosstel (bez DALI komponent) ks 1,000 16 278,00 16 278,00 vlastní

O 4 S32
přisazené válcové svítidlo 13W LED 128mm, 1240lm, 
vč. příslušenství

ks 12,000 14 907,60 178 891,20 vlastní

Příspěvek na recyklaci soubor 1,000 449,02 449,02 vlastní

10 Doprava dodávek soubor 1,000 10 388,62 10 388,62 vlastní

O 8.1 07.1 nastavení DALI osvětlení_rozšíření soubor 1,000 12 154,24 12 154,24 vlastní

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 864,42

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 13 864,42 13 864,42 SoD

Změnový list č. 06 - Rekonstrukce bočních chórů - osvětlení a elektroinstalace_VÍCEPRÁCE

Stavba: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela

Stavební objekt: 19-SO054-01.1 d.1.4.6  Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Ceník

Celkem bez DPH 65 474,05

D 1 Zemní práce 11 265,36

3 K 139711101
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 
4

m3 3,660 1 582,46 5 791,80   SoD

1_5x0,8x0,6 2,4

2_1,5x0,7x0,6x2 1,26

4 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m

m3 3,660 72,92 266,89   SoD

5 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 43,920 66,42 2 917,17   SoD

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4

m3 3,660 185,60 679,30   SoD

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 6,771 237,81 1 610,21   SoD

D 2 Zakládání 42 554,13

17 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15_podkladní beton m3 0,580 3 584,83 2 079,20   SoD

1_5x0,8x0,1 0,4

2_1,5x0,6x0,1x2 0,18

18 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 3,200 4 152,32 13 287,42   SoD

1_5x0,5x0,5 1,25

2_1,5x0,5x0,3x2 0,45

3_1x1x0,75x2 1,5

19 K 27435-PC01
Zřízení bednění základových pasů rovného vč. 
dřevěné výdřevy

m2 14,100 704,64 9 935,42   SoD

1_(5x0,6)x2_bednění ze dvou stran 6

2_1,5x0,6x4_bednění ze dvou stran 3,6

3_1x0,75*6_bednění ze tří stran 4,5

20 K 27435-PC02
Odstranění bednění základových pasů rovného vč. 
dřevěné výdřevy

m2 14,100 187,48 2 643,47   SoD

21 K 274361821
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,430 33 973,51 14 608,61   SoD

dle statického výpočtu

D 998 Přesun hmot 8 453,72

148 K 998017004
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 36 m

t 9,653 875,76 8 453,72   SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 200,84

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 3 200,84 3 200,84 SoD

Změnový list č. 07 - Doplnění základů statického zajištění kostela_VÍCEPRÁCE

Stavba: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela

Stavební objekt: 19-SO054-01.1 d.1.1-3  Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení
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