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Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
pro realizaci stavby 

„Odkanalizování Koterova“ 
14TUOIN15 + 15TUOIN30 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:         XXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
XXXX 
tel. XXXX, e-mail: XXXX   
 
 

a 
 
 

SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA 
 
Společník č. 1 – vedoucí sdružení: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň 
se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň 
zastoupená Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím oz Plzeň 
 
IČO:   
DIČ: CZ25606468 
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934 
 
bankovní spojení:  XXXX 
číslo účtu:    XXXX 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
XXXX, vedoucí přípravy staveb a obchodu 
tel. XXXX, e-mail: XXXX  
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Společník č. 2: STAVMONTA spol. s r.o. 
se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň 
zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem 
IČO: 40525007 
DIČ: CZ40525007 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1085 
 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
tento 

 
 

dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/005960   

(dále jen „Dodatek č. 3“) 
 
 

I. 
Preambule 

 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 
zakázky s názvem „Odkanalizování Koterova“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“),  smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce v intravilánu obce Plzeň - Koterov, 
spočívající ve výstavbě oddílné dešťové a splaškové kanalizace včetně rekonstrukce a dobudování 
dopravní infrastruktury v intravilánu obce, v zásobování obce Koterova pitnou vodou, v rekonstrukci 
stávající vodovodní sítě a ve výstavbě nového vodovodního řadu v ulici Pod Kopcem (dále jen 
„Smlouva“).  Dne 16.03.2020 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si ujednaly 
změnu čísla bankovního účtu zhotovitele. Dne 30.03.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 2. 
 
 

1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy byla zjištěna skutečnost, že dostupné informace o poloze 
kanalizačních přípojek jednotlivých domů ne zcela odpovídají skutečnosti a je nutné jejich 
skutečnou polohu dohledávat pomocí sond; dále bylo nutné provést změnu stavby před 
dokončením, a to konkrétně u stoky BB v ulici Pastýřská, která byla původně navržená jako oddílná 
kanalizace a toto řešení bylo nutné nahradit vhodnějším řešením jednotné kanalizace, přičemž toto 
řešení má následný dopad na realizaci stok B, BB a BBA v ulicích U krytu, Pastýřská a Pod 
Chalupami, když práce byly na těchto stokách pozdrženy do doby získání kladného stanoviska ke 
změně stavby před dokončením; dále při zprovozňování přeložek plynovodů dochází ke zpoždění 
oproti původnímu předpokladu vlivem nutnosti získání kolaudačních rozhodnutí a nutností uvést 
plynovodní přípojky do provozu ze strany jejich provozovatele, přičemž tato skutečnost je ztížená 
současnou pandemickou situací, tedy zcela mimo vůli smluvních stran. Současná pandemická 
situace má také vliv na zhotovování díla v tom smyslu, že zhotovitel musí dodržovat jednotlivá 
nařízení Vlády ČR, kdy je nutné omezit počet pracovníků na stavbách, je nutné jednotlivé pracovní 
skupiny od sebe oddělit tak, aby nedocházelo k jejich prolínání, a z tohoto důvodu není možné 
dodržet sjednaný časový harmonogram postupu stavby. Pandemie COVID – 19 má vliv i na 
jednotlivé dodávky materiálů a na činnosti poddodavatelů. S nepředvídanými změnami je pak nutně 
spojeno navýšení ceny díla. Vlivem všech výše uvedených skutečností pak dochází k posunu při 
provádění díla, které zhotovitel ani objednatel jednající s péčí řádného hospodáře nemohli 
předvídat. Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti nejsou změnami podstatnými ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 3. 
 

 
II. 

Předmět Dodatku č. 3 
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2.1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. 1.2. Dodatku č. 3 se Smluvní strany dohodly na změně 
čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy je následující:  

 
4.2.1. předání a převzetí staveniště:      na Výzvu objednatele 

 
4.2.2. zahájení stavebních prací:       dnem předání a převzetí staveniště 

 
4.2.3. dokončení stavebních prací: do 31 měsíců od zahájení 

stavebních prací 
 

4.2.4. podání žádosti o kolaudační souhlas: do 31 měsíců od zahájení 
stavebních prací 

 
4.2.5. lhůta pro předání a převzetí díla: do 31 měsíců od zahájení 

stavebních prací 
 

4.2.6. lhůta pro odstranění zařízení staveniště  
a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 31 měsíců od zahájení 

stavebních prací 
 
 

2.2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu 
a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. ZL 08, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a 
je jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list 
považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.  

 
2.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 

se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně: 
 

Hodnota Vícenákladů dle Změnových listů:            187.396,- Kč bez DPH 
 

 
Celková cena za provedení díla se zvyšuje o:              187.396,- Kč bez DPH  
a činí celkem:                 207.316.760,60 Kč bez DPH 

 
K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                                                        

 
2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají 

v platnosti.  
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 

3.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
 

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je ZL č. 8. 
 
 
 



statutární město Plzeň  SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA 
Odbor investic MMP 
2019/005960 
    
 

Stránka 4 z 4 
 

 
 

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 
vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují. 

 
 
 
V Plzni dne  13.04.2021                   V Plzni dne 07.04.2021 
 
Za objednatele:         Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………….    ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník         Ing. Zdeněk Hanzal Plzeň        
vedoucí OI MMP  vedoucí POHL cz,a.s. oz  

SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA 
 


