
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 

POHL A STAVMONTA
Dne: 05.02.2021

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis víceprací

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 

STAVMONTA
05.02.2021

projektant /AD/ - 26.02.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 26.02.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy 26.02.2021

                                    - TDS 26.02.2021

                                    - TDS 26.02.2021

                                    - cenová kontrola 24.02.2021

Zdůvodnění a popis změny:

                                 187 396,00   Kč  bezDPH

                                             187 396,00   Kč  bezDPH

                                                 0,00   Kč  bezDPH

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Předmětem změnového listu jsou vícenáklady v podobě nutnosti prodloužení pojistné smlouvy, kterou je 

zhotovitel dle SOD povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. Dodatkem č. 3 dochází k 

prodloužení termínu provádění díla, a to na základě nepředpokládaných skutečností, které byly zjištěny až v 

průběhu provádění díla a které mají vliv na dobu provádění díla.

Odkanalizování Koterova

ZL 08

14TUOIN12-kanalizace : VRN a ON - Vedlejší rozpočtové a 

ostatní náklady

Pojistné

Jednání na KD stavby


