
ID Číslo 
osnovy

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Náklady

0 0 Výstavba garáží pro speciální technicku HZS 
Jihočeského kraje České Budějovice

397 dny 20.06. 19 20.07. 20 58 684 303 Kč

1 1 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ-včetně stav.povolení 0 dny 20.06. 19 20.06. 19 0 Kč

2 2 Přípravné práce 10 dny 20.06. 19 29.06. 19 434 325 Kč

3 3 SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku 334 dny 30.06. 19 28.05. 20 49 115 422 Kč
4 3.1 Zemní práce, odstranění stávajících zpevněných ploch 30 dny 30.06. 19 29.07. 19 1 086 000 Kč

5 3.2 Základové konstrukce 30 dny 30.07. 19 28.08. 19 1 310 000 Kč

6 3.3 Prefabrikované konstrukce 60 dny 29.08. 19 27.10. 19 7 362 000 Kč

7 3.4 Hydroizolační souvrství vč. teplené izolace 14 dny 23.10. 19 05.11. 19 1 100 000 Kč

8 3.5 Zdivo 30 dny 06.11. 19 05.12. 19 1 500 000 Kč

9 3.6 DOKONČENÍ HRUBÉ STAVBY 0 dny 05.12. 19 05.12. 19 0 Kč

10 3.7 Střešní plášť 50 dny 26.11. 19 14.01. 20 1 865 000 Kč

11 3.8 Úpravy povrchů vnitřních 30 dny 11.12. 19 09.01. 20 666 000 Kč

12 3.9 Podlahové konstrukce 45 dny 10.01. 20 23.02. 20 2 758 000 Kč

13 3.10 Lehké příčky, podhledy, obkladové materiály 21 dny 24.02. 20 15.03. 20 2 771 000 Kč

14 3.11 Fasády 40 dny 15.01. 20 23.02. 20 2 414 000 Kč

15 3.12 Vnější výplně otvorů 30 dny 11.12. 19 09.01. 20 2 160 000 Kč

16 3.13 HRUBÉ UZAVŘENÍ OBJEKTU PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM 0 dny 09.01. 20 09.01. 20 0 Kč

17 3.14 Obklady a dlažby 14 dny 09.02. 20 22.02. 20 320 000 Kč

18 3.15 Malby a nátěry 10 dny 23.02. 20 03.03. 20 147 000 Kč

19 3.16 Nášlapné vrstvy PVC, koberce, podlahy ze syntetických hmot 15 dny 24.02. 20 09.03. 20 793 000 Kč

20 3.17 Zámečnické a ocelové konstrukce 30 dny 15.01. 20 13.02. 20 2 808 000 Kč

21 3.18 Vnitřní dveře 10 dny 10.03. 20 19.03. 20 524 000 Kč

22 3.19 ZTI 100 dny 06.12. 19 14.03. 20 1 385 000 Kč

23 3.20 UT 100 dny 06.12. 19 14.03. 20 1 884 000 Kč

24 3.21 VZT 100 dny 15.01. 20 23.04. 20 5 173 000 Kč

25 3.22 Elektroinstalace 217 dny 30.07. 19 02.03. 20 8 818 000 Kč

26 3.23 Drobné konstrukce, dokončovací práce, úklid 80 dny 10.03. 20 28.05. 20 2 271 422 Kč

27 4 SO-02 Zpevněné plochy 188 dny 15.01. 20 20.07. 20 5 485 911 Kč
28 4.1 Zemní práce 30 dny 15.01. 20 13.02. 20 941 000 Kč

29 4.2 Podkladní vrstvy 45 dny 14.02. 20 29.03. 20 1 338 061 Kč

30 4.3 Asfaltový kryt 45 dny 06.06. 20 20.07. 20 3 193 000 Kč

31 4.4 Zámková dlažba 2 dny 06.06. 20 07.06. 20 5 500 Kč

32 4.5 Okapový chodník 2 dny 24.02. 20 25.02. 20 8 350 Kč

33 5 SO-03 Sadové a parkové úpravy 30 dny 16.06. 20 15.07. 20 398 233 Kč
34 5.1 Sadové úpravy 30 dny 16.06. 20 15.07. 20 398 233 Kč

35 6 SO-04 Venkovní splašková a dešťová kanalizace 89 dny 30.06. 19 26.09. 19 2 125 855 Kč
36 6.1 Zemní práce vč. odstranění stávajících zpevněných ploch 30 dny 30.06. 19 29.07. 19 1 238 000 Kč

37 6.2 Doplňkové konstrukce, vsakovací bloky 14 dny 30.07. 19 12.08. 19 657 929 Kč

38 6.3 Trubní vedení vč. obsypů, zásypů a zapravení ploch 45 dny 13.08. 19 26.09. 19 229 926 Kč

39 7 SO-05 Venkovní NTL plynovod 63 dny 30.06. 19 31.08. 19 761 374 Kč
40 7.1 Zemní práce vč. odstranění stávajících zpevněných ploch 21 dny 30.06. 19 20.07. 19 432 000 Kč

41 7.2 Doplňkové konstrukce 21 dny 21.07. 19 10.08. 19 95 000 Kč

42 7.3 Trubní vedení vč. obsypů, zásypů a zapravení ploch 21 dny 11.08. 19 31.08. 19 234 374 Kč

43 8 Demolice objektu zděné garáže 30 dny 30.06. 19 29.07. 19 363 183 Kč
44 8.1 Kompletní demolice garáže 30 dny 30.06. 19 29.07. 19 363 183 Kč

45 9 DOKONČENÍ DÍLA (PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA) 0 dny 20.07. 20 20.07. 20 0 Kč
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