
P. č. Číslo položky Název položky měrná jedn.
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Díl: 1 1 Zemní práce
008 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                                                                     

660,1*1,1 + svah na ZÚ 35*3+35*2 + svah na KÚ 25*2*2                  
726,11+105+70+100*0,15 (započtena výměra nad VO)               

m3 180,00 212,56 362,71 150,15 38 260,80 65 287,80 27 027,00
Zpětný návoz materialu na teréní úpravy - teréní 
úpravy požadavek investora

009 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                   
57

m3 180,00 255,08 312,08 57,00 45 913,50 56 174,40 10 260,90 dovoz materialu na násypy
URS 184818244 Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky přes 

2 do                                                                               3
ks 830,00 0,00 3,00 3,00 0,00 2 490,00 2 490,00 Požadavek investora

URS 167101101 Nakládání výkopku z hor 1-4 do 100m3                                                                                                                               
1001*0,15+57

m3 85,00 0,00 207,15 207,15 0,00 17 607,75 17 607,75
Odvoz a zpětný návoz materialu na teréní úpravy 
a násypy- teréní úpravy požadavek investora

SO08 
Z

171101103 Uložení sypaniny do násypů

m3 150,00 0,00 57,00 57,00 0,00 8 550,00 8 550,00

Provedení násypů na začátku a konci úseku SO 
01 nutnost dodržet normový sklon cyklotrasy  - 
požadavek investora

SO 02 
N

167101101 Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů                                                                                                                
ZÚ 44+ KÚ 46

m3 600,00 0,00 90,00 90,00 0,00 54 000,00 54 000,00

Provedení násypů na začátku a konci úseku SO 
01 nutnost dodržet normový sklon cyklotrasy  - 
požadavek investora

SO08 
Z

181301112 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 
vrstvy do 150 mm                                                           1150

m2 60,00 0,00 1 001,00 1 001,00 0,00 60 060,00 60 060,00 Teréní úpravy stavy - požadavek investora
SO08 

Z
181451132 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu                                                                                                                            

1150
m2 35,00 0,00 1 001,00 1 001,00 0,00 35 035,00 35 035,00 Teréní úpravy stavy - požadavek investora

SO08 
Z

005724100 travní osivo                                                                                                                                                                                      
1001*0,03 kg 150,00 0,00 30,03 30,03 0,00 4 504,50 4 504,50 Teréní úpravy stavy - požadavek investora

Změnový list Č.1 VÍCEPRÁCE SO 01 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

Soupis zm ěn k ocen ěnému výkazu vým ěr - příloha SoD

Stavba: 

Objekt: Objekt:  SO 01 ZP ŮSOBILÉ NÁKLADY 

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chv alšinská - AZ Špi čák, Český Krumlov I. a II. Etapa



N r-pol zemina pro terénní úpravy - přetřídění odtěženého materialu pro 
potřeby založení trávníku                                                                                                                                                                                               
1001*0,05*1,6

t 463,30 0,00 80,08 80,08 0,00 37 101,06 37 101,06 Teréní úpravy stavy - požadavek investora            
rozbor -                                                                      
třídička zemin - pronájem vč.návozu a odvozu   
3dni nájem 3000/den - 9000                                
centrála - pronájem vč. návozu a odvozu                     
3dní nájem 700/den - 2100                                      
čelní nakladač - pronájem                                                 
20hod najem 550/hod - 11000                                       
práce v HZS dělník                                                                                                                           
24hod 250/hod - 6000                                                   
návoz z mezideponie 50m3*180=9000.-                                              
9000+2100+11000+6000+9000 = 37100,-                           
37100/80,08t = 463,30kč

Celkem za 1 Zemní práce 256 636,21

CELKEM 256 636,21
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