
P. č. 
Číslo 
položky

Název položky
měrná 
jedn.

cena/jednotk
a

množství ve 
smlouvě

skutečnost 
množství

rozdíl množství
cena celkem 

smlova
cena celkem 
skutečnost

celk.cena po 
změny v Kč bez 

DPH
zdůvodnění změny

Díl: 1 1 Zemní práce
002

112201116 Odstanění pařezu v rovině do 700 mm
kus 5 230,00 2,00 4,00 2,00 10 460,00 20 920,00 10 460,00 Množství dle skutečnosti

007 162301423 Vodorovné přemístění pařezů stromů listnatých do 5000 m                                                                                                                                                                                            
4 kus 750,00 2,00 4,00 2,00 1 500,00 3 000,00 1 500,00 Množství dle skutečnosti

008 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                     
500*1,15 m3 180,00 97,74 172,74 75,00 17 593,65 31 093,65 13 500,00

Odvoz a zpětný návoz materialu na teréní úpravy - 
teréní úpravy požadavek investora

URS 184818244 Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky přes 2 do                                                                               
6 ks 830,00 0,00 6,00 6,00 0,00 4 980,00 4 980,00 požadavek investora

URS 167101101 Nakládání výkopku z hor 1-4 do 100m3                                                                                                                               
500*0,15

m3 85,00 0,00 75,00 75,00 0,00 6 375,00 6 375,00
zpětný návoz materialu na teréní úpravy - teréní 
úpravy požadavek investora

SO08 
Z

181301112 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 
mm                                                           500 m2 60,00 0,00 500,00 500,00 0,00 30 000,00 30 000,00 Teréní úpravy stavy - požadavek investora

SO08 
Z

181451132 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu                                                                                                                  
500 m2 35,00 0,00 500,00 500,00 0,00 17 500,00 17 500,00 Teréní úpravy stavy - požadavek investora

SO08 
Z

005724100 travní osivo                                                                                                                                                                    
500*0,03 kg 150,00 0,00 15,00 15,00 0,00 2 250,00 2 250,00 Teréní úpravy stavy - požadavek investora

N r-pol zemina pro terénní úpravy - přetřídění odtěženého materialu pro potřeby založení 
trávníku                                                                                                                                                                                               
1001*0,05*1,6

t 463,30 0,00 40,00 40,00 0,00 18 532,00 18 532,00
Teréní úpravy stavy - požadavek investora-rozbor 
dle SO01

Celkem za 1 Zemní práce 105 097,00

Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací
026 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                               

rozpočet 315,95*1,05 = 331,75                                                                                                                                          
GZSS 326,6*1,05=342,93 m 320,00 331,75 342,93 11,18 106 159,20 109 736,80 3 577,60 Dle skutečného zaměření stavby

027 916241213R obrubník kamenný odseky                                                                                                                                            

m 450,00 331,75 342,93 11,18 149 286,38 154 318,50 5 032,12 Dle skutečného zaměření stavby
028 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého                                                                                                                               

11,18*0,06
m3 2 500,00 19,90 20,57 0,67 49 762,13 51 437,13 1 675,00 Dle skutečného zaměření stavby

r-pol Rozšíření obrubníku z odseků                                                                                                                                              
342,93*0,15

m2 302,50 0,00 51,43 51,43 0,00 15 557,58 15 557,58

Rozšíření obrubníku dle požadavku investora       
Pokládka odseků do betonu                                                         
KAMENIÍK DLAŽDIČ  0,8 NORMH*300  DĚLNÍK 
0,25NORMH 250

r-pol Doplnění materialu z odseků                                                                                                                                 
51,43*0,2

t 1 800,00 0,00 10,28 10,28 0,00 18 504,00 18 504,00

Rozšíření obrubníku dle požadavku investora  
dodávka odseků                                           
1m2=0,20t        Nákup 1200kč/t doprava z lomu 
450kč/t manipulace 150kč/t

899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
ks 1 590,00 0,00 5,00 5,00 0,00 7 950,00 7 950,00 Úprava šachet v trase stezky

28610587 itinový šachtový poklop třída D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a 
betonovým prstencem systému inženýrských liniových staveb ks 2 771,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2 771,00 2 771,00 Úprava šachet v trase stezky

Změnový list Č.3 ZPŮSOBILÉ NAKLADY VÍCEPRÁCE

Soupis zm ěn k ocen ěnému výkazu vým ěr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chv alšinská - AZ Špi čák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba: 

Objekt: Objekt:  SO 02 ZP ŮSOBILÉ NÁKLADY  - VÍCEPRÁCE



Celkem za 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací 55 067,30
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