
P. č. Číslo položky Název položky měrná jedn.
cena/jednotk
a

množství ve 
smlouvě

skutečnost 
množství

rozdíl množství
cena celkem 
smlova

cena celkem 
skutečnost

celk.cena po změny 
v Kč bez DPH

zdůvodnění změny

Díl: 1 1 Zemní práce
004

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 – sanace
m3 100,00 117,29 0,00 -117,29 11 729,10 0,00 -11 729,10 neprováděné práce

005
122202209 Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 – sanace

m3 25,00 35,19 0,00 -35,19 25,00 0,00 -879,68 neprováděné práce
009 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

m3 180,00 117,29 0,00 -117,29 180,00 0,00 -21 112,38 neprováděné práce
010 171201201 Uložení sypaniny na skládku                                                                                                                                               

500*0,15

m3 20,00 97,74 22,74 -75,00 20,00 454,80 -1 500,00

Material byl zpětně použit do stavby na 
teréní úpravy - teréní úpravy požadavek 
investora

011 171201201 Uložení sypaniny na skládku

m3 20,00 117,29 0,00 -117,29 20,00 0,00 -2 345,82 neprováděné práce
012 171201211 Poplatek za uložení na skládce                                                                                                                                                                                                                                

75*1,6

t 300,00 156,39 36,39 -120,00 300,00 10 916,40 -36 000,00

Material byl zpětně použit do stavby na 
teréní úpravy - teréní úpravy požadavek 
investora

013 171201211 Poplatek za uložení na skládce

t 300,00 187,67 0,00 -187,67 300,00 0,00 -56 299,68 neprováděné práce
015 1813011011 Sanace nevhodného podloží

m3 650,00 117,29 0,00 -117,29 650,00 0,00 -76 239,15 neprováděné práce

Celkem za 1 Zemní práce -206 105,81

-206 105,81
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