
P. č. Číslo položky Název položky měrná jedn.
cena/jednotk

a
množství ve 

smlouvě
skutečnost 
množství

rozdíl množství
cena celkem 

smlova
cena celkem 
skutečnost

celk.cena po 
změny v Kč bez 

DPH
zdůvodnění změny

Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací
r-pol Rozšíření obrubníku z odseků                                                                                                                                              

693,1*0,15

m2 302,50 0,00 103,96 103,96 0,00 31 447,90 31 447,90

Rozšíření obrubníku dle požadavku 
investora       Pokládka odseků do betonu                                                         
KAMENIÍK DLAŽDIČ  0,8 NORMH*300  
DĚLNÍK 0,25NORMH 250

r-pol Doplnění materialu z odseků                                                                                                                                     
103,96*0,2

t 1 800,00 0,00 20,79 20,79 0,00 37 422,00 37 422,00

investora  dodávka odseků                                           
1m2=0,20t        Nákup 1200kč/t doprava z 
lomu 450kč/t manipulace 150kč/t

115 936174312 Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby – 10 kol

kus 1 500,00 1,00 6,00 5,00 1 500,00 9 000,00 7 500,00 Změna  množství stojanů na kolo
R-pol VENKOVNÍ STOJAN NA KOLA MANU BERNARD, PRO 2 KOLA

kus 3 600,00 0,00 5,00 5,00 0,00 18 000,00 18 000,00
Změna typu a množství stojanů na kolo                                                 
dle ceníku výrobce

112 915131112 Vodorovné dopravní značení – předem připravené symboly                                                                      
SYMBOL CHODEC

kus 1 000,00 4,00 8,00 4,00 4 000,00 8 000,00 4 000,00

Celkem za 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací 98 369,90

98 369,90
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