
P. č. Číslo položky Název položky
měrná 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
skutečnost

rozdíl množství
cena/ měr. 
jednotku         
Kč bez DPH

celkem cena dle 
skutečnosti

cena/ měr. 
jednotku         
Kč bez 
DPH

celkem cena 
dle 
skutečnosti

cena/ měr. 
jednotku         
Kč bez DPH

celkem cena 
dle 
skutečnosti

zdůvodnění změny

209

Svítidlo PECHLÁT

ks 0,00 10,00 10,00 850,00 8 500,00 0,00 14 100,00 141 000,00

Požadavek investora na změnu typu svítidel                                              
Montáž historického svítidla                                                                                  
Montér elektro třída 7 - 1,98 NORM HR - 250kč = 495kč                      
Montání plošina  na autop  0,71 STR HR -500kč= 355kč             
Material dle ceníků výrobce

210

Výložník PECHLÁT

ks 0,00 10,00 10,00 730,00 7 300,00 0,00 3 900,00 39 000,00

Požadavek investora na změnu typu svítidel                                                    
Montáž historického výložníku                                                                            
Montér elektro třída 7 - 1,68 NORM HR - 250kč = 420kč                      
Montání plošina  na autop  0,62 STR HR -500kč= 310kč                                         
Material dle ceníků výrobce

211

Stožár PECHLÁT

ks 0,00 10,00 10,00 2 000,00 20 000,00 0,00 8 900,00 89 000,00

Požadavek investora na změnu typu svítidel                                                       
Montáž historického stožáru                                                                            
Montér elektro třída 7 -3,76 NORM HR - 250kč = 940kč                    
Vozidlo HR  1,247 STR HR -850kč= 1060kč                                       
Material dle ceníků výrobce

smluvní 
rozpočet 
13173

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                            

(1*1*0,7)*2*3 M3 0,00 4,20 4,20 280,00 1 176,00 0,00 0,00
Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládaný výkop 
kabelové rýhy nahrazen zemním protlakem

smluvní 
rozpočet 
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,00 4,20 4,20 150,00 630,00 0,00 0,00

Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládaný výkop 
kabelové rýhy nahrazen zemním protlakem

URS-15% 

141720013

Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 75 

mm v hornině tř 3 a 4 m 0,00 13,50 13,50 501,50 6 770,25 0,00 0,00
Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládaný výkop 
kabelové rýhy nahrazen zemním protlakem

URS-15%  

34571158 Chráničkaa elektroinstalační ohebná DN 50 m 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 34,00 510,00 0,00
Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládaný výkop 
kabelové rýhy nahrazen zemním protlakem

Mezisoučet 44 376,25 510,00 269 000,00

Podružný materiál % 3,00 3,00 15,30 8 070,00

Materiál celkem 525,30 277 070,00

PPV % 6,00 6,00 2 662,58

El. instalace - montáž 44 376,25

Materiál délkový 525,30

Materiál kusový 277 070,00

PPV 2 662,58
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