
P. č. Číslo položky Název položky
měrná 
jedn.

cena/jednotk
a

množství ve 
smlouvě

skutečnost 
množství

rozdíl množství
cena celkem 

smlova
cena celkem 
skutečnost

celk.cena po 
změny v Kč bez 

DPH
zdůvodnění změny

Díl: 1 1 Zemní práce
URS 
2019 919721123

Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 

40 kN/m     8,6*32,68*2 m2 110,50 0,00 562,10 562,10 0,00 62 112,05 62 112,05
Zpevnění nasypu svahu na konci úseku 
SO02

URS 
2019 182111111

Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1                                   

32,68*1,3*2*1,1 m2 137,00 0,00 93,30 93,30 0,00 12 782,10 12 782,10
Zpevnění  svahu na konci úseku SO02 pro 
zatravnění

URS 
2019 61894010

Síť kokosová (400 g/m2) 2x50m                                                                                                                  
93,1*1,1                          m2 55,08 0,00 102,41 102,41 0,00 5 640,74 5 640,74

Zpevnění  svahu na konci úseku SO02 pro 
zatravnění

101
167101101

Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů                                                                                                                
5*4*1,1 m3 600,00 118,00 140,00 22,00 70 800,00 84 000,00 13 200,00

Rozšíření délky cyklotrasy k ul. 
Chvalšinská

Celkem za 1 Zemní práce 93 734,89

Díl: 5 Komunikace
104 591411111 Kladení dlažby z mozaiky komunikací jednobarevné, s ložem tl 40 mm z 

kameniva                                                                      3,8*1,05+64,5*1,05 m2 500,00 16,28 88,00 71,72 8 137,50 44 000,00 35 860,00
Rozšíření plochy dlažby u parkovacího 
automatu + Změna povrchu na konci 

105 591411111R kamenná mozaika jednobarevná                                                                                                                                                                                                      
71,28/8,5 t 2 800,00 1,91 10,35 8,44 5 361,19 28 984,79 23 623,60

Rozšíření plochy dlažby u parkovacího 
automatu

Celkem za 5 Komunikace 59 483,60

Díl: 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací
107 919121132 Vodorovné dopravní značení – předem připravené symboly                                                                            

Symbol chodec
kus 1 100,00 2,00 4,00 2,00 2 200,00 4 400,00 2 200,00 Chybělo v rozpočtu.

Celkem za 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací 2 200,00

155 418,49
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