
P. č. Číslo položky Název položky měrná jedn.
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Díl: 5 Komunikace
016 564201111 Lomová výsivka kalená tl. 30 mm                                                                                                                                                         

RS 394,24- GZSS (321,4*1,05=337,47-64,5 dlažba svahu) = 272,97 skutečně provedeno  12,41 fakturováno ve 
způsobilých nakladech - skutečnost nezpůsobilé náklady 272,97-12,41-381,83=-121,27

m2 40,00 381,83 260,56 -121,27 15 273,34 10 422,54 -4 850,80

Celkem za 5 Komunikace -4 850,80

Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací
108 915131112 Barevný povrch červený – např. Rocbinda

m2 750,00 -15,50 750,00 750,00 750,00 750,00 -11 625,00

Celkem za 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací -11 625,00

-16 475,80
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