
P. č. Číslo položky Název položky měrná jedn.
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cena celkem 
skutečnost

celk.cena po 
změny v Kč bez 
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Díl: 1 1 Zemní práce
005 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3                                                                                                                                                          

6*1*2,5=15m3 odtěžení svahu na konci úseku                                                                                                                        
140*0,1 odtěžení plochy u BUS 2

m3 100,00 189,04 218,04 29,00 18 904,00 21 804,00 2 900,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy

006 122202209 Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3                                                                                                                                                             
29*,3

m3 40,00 0,00 8,70 8,70 0,00 348,00 348,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy

URS 167101101 Nakládání výkopku z hor 1-4 do 100m3                                                                                                                                                                             
908*0,15

m3 85,00 0,00 136,20 136,20 0,00 11 577,00 11 577,00  zpětný návoz materialu na teréní úpravy 
- teréní úpravy požadavek investora

009 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                                                                      
136,2                                                                                                                                                                                                                                                    
29

m3 180,00 189,04 354,24 165,20 34 027,20 63 763,20 29 736,00  zpětný návoz materialu na teréní úpravy 
- teréní úpravy požadavek investora                                                                               
Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy

011 171201201 Uložení sypaniny na skládku                                                                                                                                                                                                    
29 m3 20,00 189,04 218,04 29,00 3 780,80 4 360,80 580,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy

013 171201211 Poplatek za uložení na skládce                                                                                                                                                                
29*1,6 t 300,00 302,46 348,86 46,40 90 739,20 104 659,20 13 920,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy

SO08 
Z

181301112 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm                                                                                                                   
A -110m2 - od ZÚ ke kř. U zim.stadionu                                                                                                                                         
B- 96m2 Před sváčků oba úseky                                                                                                                                                                
C-140m2 U BUS 2                                                                                                                                                                  
D- 250m2 Od BUS2 ke kř. K plav.stadionu                                                                                                                                                                                
E- 50m2 Od kř K plav.stadionu do KÚ                                                                                                                                                   
F-262m2 Zrušený chodník                                                                                                                                                                                       
A+B+C+D+E+F  908M2

m2 60,00 0,00 908,00 908,00 0,00 54 480,00 54 480,00 Teréní úpravy stavy - požadavek 
investora

SO08 
Z

181451132 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu                                                                                                                        
908m2

m2 35,00 0,00 908,00 908,00 0,00 31 780,00 31 780,00 Teréní úpravy stavy - požadavek 
investora

SO08 
Z

005724100 travní osivo                                                                                                                                                                                 
908*0,03

kg 150,00 0,00 27,24 27,24 0,00 4 086,00 4 086,00 Teréní úpravy stavy - požadavek 
investora

N r-pol zemina pro terénní úpravy - přetřídění odtěženého materialu pro potřeby založení trávníku                                                                                                                                                                                               
908*0,05*1,6

t 463,30 0,00 72,65 72,65 0,00 33 658,75 33 658,75 Teréní úpravy stavy - požadavek 
investora

SO 02 
101

167101101 Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů                                                                                                                      
A 10*5 v prům. 65cm - násyp pro napojení stezky na most na ZÚ SO 04,                                                                                                 
B 28*4 v prům 0,45 úsek před stávající Zstávkou BUS                                                                                                                                        

m3 600,00 0,00 82,90 82,90 0,00 49 740,00 49 740,00 Vyrovnání nivelity komunikace do 
požadovaných spádů

URS 
2019

460650172 Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb                                                                                                                                                           
13,1 mozaika

m2 26,10 0,00 13,10 13,10 0,00 341,91 341,91 Doplnění mozaiky u autobusové 
zastávky

URS 
2019

460650173 Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb                                                                                                                                                           
15 malé kostky                                                                                                                                                           
120 malé kostky                                                                                                                                                       
180m2 malé kostky

m2 26,50 0,00 315,00 315,00 0,00 8 347,50 8 347,50 15,3m2 - trojúhelník u BUS stop 2                                                                                       
120m2 před Sváčků                                                                        
180m2 zrušení chodníku 

URS 
2019

460650171 Očištění kostek kamenných velkých z rozebraných dlažeb                                                                                                                                                       
0,75m2 velká kostka

m2 23,00 0,00 0,75 0,75 0,00 17,25 17,25

Celkem za 1 Zemní práce 241 512,41

Díl: 5 Komunikace
024 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                       

rozpočet  1108,93     GZSS 1200,6
m2 150,00 1 092,54 1 184,21 91,67 163 881,08 177 631,58 13 750,50 Zaměření skutečného provedení
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026 564921511 Podklad z R-materiálu tl. 60 mm                                                                                                                                                                                                  
rozpočet  1092,54   GZSS 1200,6

m2 100,00 99,24 207,30 108,06 9 924,00 20 730,00 10 806,00 Zaměření skutečného provedení

027 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                                                 
rozpočet  1092,54   GZSS 1200,6

m2 25,00 146,54 254,60 108,06 3 663,50 6 365,00 2 701,50 Zaměření skutečného provedení

SO 02      
108

591411111 Kladení dlažby z mozaiky komunikací jednobarevné, s ložem tl 40 mm z 
kameniva

m2 425,00 0,00 13,10 13,10 0,00 5 567,50 5 567,50 Doplnění mozaiky u autobusové 
zastávky

URS 
2019

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 

mm                                                                     GZSS

m2 430,00 0,00 15,30 15,30 0,00 6 579,00 6 579,00  trojúhelník u BUS stop 2

URS 
2019

577175132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                                             31*0,4 tl.8cmm2 390,00 0,00 12,40 12,40 0,00 4 836,00 4 836,00 Doasfaltování kolem nově osazených 
betonpvých obrub

028 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40 mm                                                                                                                                                                                           

( rozpočet  1092,54   GZSS 1200,6) +12,4

m2 280,00 146,98 267,44 120,46 41 154,40 74 883,20 33 728,80 Doasfaltování kolem nově osazených 
betonpvých obrub

Celkem za 5 Komunikace 77 969,30

Díl: 91 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací
047 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého z velkých 

kostek                                                                                                                                                                                            
m 320,00 110,03 114,73 4,70 35 208,80 36 712,80 1 504,00  trojúhelník u BUS stop 2

104 915131112 Vodorovné dopravní značení – předem připravené symboly                                                                                                    
20ks symbol chodec 8ks symbol šipka

kus 1 100,00 24,00 52,00 28,00 26 400,00 57 200,00 30 800,00 Doplnění dle požadavku PD

899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                                                                                                              
1 před kř u zim.stadionu                                                                                                                                                                  
1Před Sváčků                                                                                                                                                                                               
1 na KÚ                                                                                                                                                                                                                            
1 plyn hydrant Za BUS2     

ks 1 590,00 0,00 4,00 4,00 0,00 6 360,00 6 360,00 Úprava znaků v trase cyklostezky

URS 
2019

966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 52,10 0,00 25,00 25,00 0,00 1 302,50 1 302,50 odstranění plotu v trase cyklostezky na 
konci úseku 25bm vč. vrat

URS 
2019

966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním ks 79,90 0,00 12,00 12,00 0,00 958,80 958,80 odstranění plotu v trase cyklostezky na 
konci úseku 25bm vč. vrat

URS 
2019

961055111 Vybourání základu z ŽB                                                                                                                  
10ks 05*0,5*0,8´2m3 2ks 0,8*0,8*1=1,2

m3 4 395,00 0,00 3,20 3,20 0,00 14 064,00 14 064,00 odstranění plotu v trase cyklostezky na 
konci úseku 25bm vč. vrat

URS 
2019

915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 22 500,00 22 500,00

Celkem za 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací 77 489,30

Díl: 97 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce
060 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                          

13,1*0,167 mozaika,                                                                                                                                                                      
15*0,184 malá kostka                                                                                                                                                                                                                                
120*0,184 malá kostka                                                                                                                                                    
180*0,184 malá kostka                                                                                                                                                                 
0,75*0,201 velká kostka                                                                                                                
patky oplocení 3,2*2,4

t 150,00 0,00 67,50 67,50 0,00 10 125,00 10 125,00

058 997221551 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 300,00 0,00 67,50 67,50 0,00 20 250,00 20 250,00
059 997221559 Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti  3km                                                                                 

61,52*3
t 30,00 0,00 202,50 202,50 0,00 6 075,00 6 075,00

062 997221815 Poplatek za skládku betonu t 300,00 0,00 7,68 7,68 0,00 2 304,00 2 304,00

Celkem za 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce 38 754,00

CELKEM 435 725,01
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