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Díl: 1 1 Zemní práce
007 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 – sanace m3 100,00 347,72 0,00 -347,72 34 772,40 0,00 -34 772,00 neprováděné práce
008 122202209 Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 – sanace m3 40,00 104,32 0,00 -104,32 4 172,69 0,00 -4 172,69 neprováděné práce
010 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 180,00 323,10 0,00 -323,10 58 158,00 0,00 -58 158,00 neprováděné práce
012 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 20,00 323,10 0,00 -323,10 6 462,00 0,00 -6 462,00

neprováděné práce
014 171201211 Poplatek za uložení na skládce t 300,00 516,96 0,00 -516,96 155 088,00 0,00 -155 088,00 neprováděné práce

Celkem za 1 Zemní práce -258 652,69

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
017 274321117 Základové konstrukce z betonu železového pásy tř. C25/30 m3 3 800,00 7,46 0,00 -7,46 28 351,80 0,00 -28 351,80 neprováděné práce
018 274361116 Výztiuž základových konstrukcí pasů z betonářské oceli 10 505 t 32 000,00 0,19 0,00 -0,19 5 952,00 0,00 -5 952,00 neprováděné práce

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání -34 303,80

Díl: 31 Zdi pozemních staveb
019 317321017 Římsy opěrných zdí z betonu železového tř. C25/30 m3 9 500,00 7,46 0,00 -7,46 70 879,50 0,00 -70 879,50 neprováděné práce
020 317353111 Bednění říms opěrných zdí zřízení m2 400,00 50,00 0,00 -50,00 20 000,00 0,00 -20 000,00 neprováděné práce
021 317353112 Bednění říms opěrných zdí odstranění m2 150,00 50,00 0,00 -50,00 7 500,00 0,00 -7 500,00 neprováděné práce
022 317361016 Výztuž říms opěrných zdí z oceli 10 505 t 32 000,00 0,19 0,00 -0,19 5 952,00 0,00 -5 952,00 neprováděné práce

Celkem za 31 Zdi pozemních staveb -104 331,50

Díl: 5 Komunikace
029 596211110 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací tl. 60 mm plochy do 50 m2                                                                     

55,6-20,6
m2 210,00 55,60 20,60 -35,00 11 676,00 4 326,00 -7 350,00

neprováděné práce
31 596212211 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací tl. 80 mm plochy do 100 m2 m2 230,00 55,60 29,60 -26,00 12 788,00 6 808,00 -5 980,00 neprováděné práce
031 596211111R1 betonová zámková dlažba 200x100x80 pro nevidomé barva červená                                                                                                  

62,53-31,45
m2 600,00 62,53 31,08 -31,45 37 518,00 18 648,00 -18 870,00

neprováděné práce
32 596211111R betonová zámková dlažba 200x100x80 barva přírodní m2 250,00 58,38 0,00 -58,38 14 595,00 0,00 -14 595,00 neprováděné práce

Celkem za 5 Komunikace -46 795,00

Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací
054 935113111R1 Odvodňovací žlab z polymerbetonu š. 100 mm např. RONN KE 100, dl. 1m

kus 1 000,00 7,00 0,00 -7,00 7 000,00 0,00 -7 000,00 neprováděné práce
055 935113111R2 Odvoňovací žlab - KE 100, můstk. rošt litina GGG -"E600", 0,5 m

kus 520,00 14,00 0,00 -14,00 7 280,00 0,00 -7 280,00 neprováděné práce
056 935113111R3 Odvodňovací žlab - čelní stěna

kus 60,00 2,00 0,00 -2,00 120,00 0,00 -120,00 neprováděné práce
057 999999999 Přístřešek autobusové zastávky – dodávka + montáž kus 80 000,00 1,00 0,00 -1,00 80 000,00 0,00 -80 000,00 neprováděné práce

Celkem za Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací -94 400,00

CELKEM -538 482,99
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