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DPH
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Díl: 91 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací
019 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                

-4,72
m 320,00 4,720 0,00 -4,72 1 510,40 0,00

-1 510,40 Neprováděné práce
020 916241213R obrubník kamenný chodníkový                                                                                                                                                                   

-4,72*1,05
m 450,00 4,960 0,00 -4,96 2 232,00 0,00

-2 232,00 Neprováděné práce
021 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého                                                                                                                                                    

-4,72*0,06
m3 2 500,00 0,283 0,00 -0,28 707,50 0,00 -707,50 Neprováděné práce

103 915131112 Vyrovný pás s hmatovou úpravou m3 380,00 2,300 0,00 -2,30 874,00 0,00 -874,00 Neprováděné práce

Celkem za  Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací -5 323,90

CELKEM -5 323,90

podpis

Změnový list Č.24.MÉNĚPRÁCE SO 06 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

jméno

Soupis zm ěn k ocen ěnému výkazu vým ěr - příloha SoD
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