
P. č. 
Číslo 
položky

Název položky
měrná 
jedn.

cena/jedn
otka

množství 
ve 

smlouvě

skutečnost 
množství

rozdíl 
množství

cena 
celkem 
smlova

cena celkem 
skutečnost

celk.cena po 
změny v Kč bez 

DPH
zdůvodnění změny

Díl: 1 1 Zemní práce
so 04 
016

1813011011Sanace nevhodného podloží                                                                                                                                                                 
(210M2-24*3,2) * 0,3 =39,96m3 m3 650,00 0,00 39,96 39,96 0,00 25 974,00 25 974,00

Nnevhodné podloží v části 
úseku

SO 02  
101

167101101 Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů                                                                                                                      
A 24*3,5 v prům. 0,80cm - násyp pro napojení stezky na lávku  SO 05,                                                                                                 m3 600,00 0,00 67,20 67,20 600,00 600,00 40 320,00

Nnevhodné podloží v části 
úseku

SO08 
Z

181301112 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm                                                                                                                  
135*2

m2 60,00 0,00 270,00 270,00 60,00 60,00 16 200,00 Teréní úpravy stavy - 
požadavek investora

SO08 
Z

181451132 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu                                                                                                                        
270m2

m2 35,00 0,00 270,00 270,00 35,00 35,00 9 450,00 Teréní úpravy stavy - 
požadavek investora

SO08 
Z

005724100 travní osivo                                                                                                                                                                                 
270*0,03

kg 150,00 0,00 8,10 8,10 150,00 150,00 1 215,00 Teréní úpravy stavy - 
požadavek investora

N r-pol zemina pro terénní úpravy - přetřídění odtěženého materialu pro potřeby založení trávníku                                                                                                                                                                                               
270*0,05*1,6

t 463,30 0,00 21,60 21,60 465,00 465,00 10 007,28 Teréní úpravy stavy - 
požadavek investora

Celkem za1 Zemní práce 103 166,28

celkem 103 166,28
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