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Díl: 1 1 Zemní práce
SO 04 

003
113154114 Frézování živičného krytu plochy do 500 m2 tl. 100 mm                                                                                                                                                       

65m2 -přejezdový práh u lávky SO05  m2 800,00 0,00 65,00 65,00 0,00 52 000,00 52 000,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
URS 
2019

113107163 Odstranění podkladů z kameniva hrubého drceného plocha do 200 m2 tl do 260 mm                                                                                
65m2 -přejezdový práh u lávky SO05  m2 61,96 0,00 65,00 65,00 0,00 4 027,40 4 027,40 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

URS 
2019

460650173 Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb                                                                                                                                                         
65 malé kostky                                                                                                                                                           

m2 26,50 0,00 65,00 65,00 0,00 1 722,50 1 722,50 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

URS 
2019

460650195 Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu                                                                                                                                                      
35 kamen.krajník *1,1                                                                                                                                                                                                    
7,2 OP3 *1,1          

m2 32,40 0,00 46,42 46,42 0,00 1 504,01 1 504,01 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

Celkem za1 Zemní práce 59 253,91

Díl: 5 Komunikace
201 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

m2 150,00 220,00 288,30 68,30 33 000,00 43 245,00 10 245,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
URS 
2019

567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl. 120 mm

m2 216,00 0,00 68,30 68,30 0,00 14 752,80 14 752,80 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
SO 02   

101
572211111 Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů                                                  Vyrovnání 

podkladu pod přejízdný práh
m3 600,00 0,00 7,80 7,80 0,00 4 680,00 4 680,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

URS 
2019

591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementové malty tl. 50 mm

m2 507,00 0,00 65,00 65,00 0,00 32 955,00 32 955,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

Celkem za5 Komunikace 62 632,80

Díl: 91 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací
19 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                              

35 kamen.krajník *1,1                                                                                                                                                                                                    
7,2 OP3 *1,1          m 320,00 4,72 51,14 46,42 1 510,40 16 364,80 14 854,40 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

21 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého                                                                                                                                                 
46,42 *0,06 m3 2 500,00 0,30 3,08 2,78 750,00 7 700,00 6 950,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

050 919112111 Řezání dilatačních spár                                                                                                                                                                                                                                  
7,2 OP3 *1,1   m 100,00 0,00 7,92 7,92 0,00 792,00 792,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

051 919121132 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena                                                                                                                                                                                                                                   
7,2 OP3 *1,1   m 220,00 0,00 7,92 7,92 0,00 1 742,40 1 742,40 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

011 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní objímkami 
kus 170,00 0,00 9,00 9,00 0,00 1 530,00 1 530,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

012 914111111R dopravní značka FeZn – C9a,b
kus 750,00 0,00 2,00 2,00 0,00 1 500,00 1 500,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

013 914111111R dopravní značka FeZn – IS21a
kus 250,00 0,00 2,00 2,00 0,00 500,00 500,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
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038 914111111R2dopravní značka FeZn – A19-1ks, A7b 2ks
kus 620,00 0,00 3,00 3,00 0,00 1 860,00 1 860,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

103 914111111R4dopravní značka FeZn – IP5
kus 520,00 0,00 2,00 2,00 0,00 1 040,00 1 040,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

014 914111111R1pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.60 mm 
kus 45,00 0,00 18,00 18,00 0,00 810,00 810,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

015 914511112 Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky
kus 770,00 1,00 6,00 5,00 770,00 4 620,00 3 850,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

016 914511112R sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m
kus 380,00 1,00 6,00 5,00 380,00 2 280,00 1 900,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

017 914511112R1patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země 
kus 480,00 1,00 6,00 5,00 480,00 2 880,00 2 400,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

018 914511112R2víčko na pozinkovaný sloupek prům.60 mm 
kus 25,00 1,00 6,00 5,00 25,00 150,00 125,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

Celkem za91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací 39 853,80

Díl: 97 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce
SO 04 

058
997221551 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                                                                                                                 

26+21+14,6+3,6                                                                                                                                                                                                t 300,00 0,00 65,20 65,20 0,00 19 560,00 19 560,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
SO 04 

059
997221559 Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti 

t 30,00 0,00 260,80 260,80 0,00 7 824,00 7 824,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
SO 04 

060
997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                     

t 150,00 0,00 65,20 65,20 0,00 9 780,00 9 780,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
SO 04  

061   
997221854 Poplatek za skládku asfaltu

t 600,00 0,00 21,00 21,00 0,00 12 600,00 12 600,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh
SO 04 

062
997221815 Poplatek za skládku kamení

t 300,00 0,00 26,00 26,00 0,00 7 800,00 7 800,00 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

Celkem za97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce 57 564,00

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
URS 
2019

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                                                                                 
19,46+18,03+14,82+14,59+3,57+4,62 t 165,00 0,00 75,09 75,09 0,00 12 389,85 12 389,85 Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy přejezdový práh

Celkem za97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce 12 389,85

celkem 231 694,36
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