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Díl: 1 1 Zemní práce
001 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3                                                                                                                                                          

24*3,2*0,5=38,4m3 Odtěžení pod násypem                                                                                                                        
140*0,1 odtěžení plochy u BUS 2

m3 100,00 102,00 63,60 -38,40 10 200,00 6 360,00

-3 840,00
zpětný návoz materialu na teréní úpravy - 
teréní úpravy požadavek investora

002 122202209 Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3                                                                                                                                                             
38,4*,3

m3 40,00 15,38 3,86 -11,52 615,20 154,40
-460,80

zpětný návoz materialu na teréní úpravy - 
teréní úpravy požadavek investora

003 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                                                                      
102,5-64,1

t 180,00 102,50 64,10 -38,40 18 450,00 11 538,00 -6 912,00 zpětný návoz materialu na teréní úpravy - 
teréní úpravy požadavek investora

004 171201201 Uložení sypaniny na skládku                                                                                                                                                                                                    
19*1,6 m3 20,00 102,50 64,10 -38,40 2 050,00 1 282,00

-768,00 zpětný návoz materialu na teréní úpravy - 
teréní úpravy požadavek investora

005 171201211 Poplatek za uložení na skládce                                                                                                                                                                
19*1,6

t 300,00 164,00 102,56 -61,44 49 200,00 30 768,00

-18 432,00 zpětný návoz materialu na teréní úpravy - 
teréní úpravy požadavek investora

Celkem za 1 Zemní práce -30 412,80

Díl: 91 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací
019 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého                                                                -6,38
m 320,00 140,28 133,90 -6,38 44 889,60 42 848,00

-2 041,60 Neprováděné práce
020 916241213R obrubník kamenný chodníkový                                                                                                                                                                   

-6,38*1,05
m 450,00 147,29 140,30 -6,99 66 280,50 63 135,00

-3 145,50 Neprováděné práce
021 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého                                                                                                                                                

-6,99*0,06
m3 2 500,00 8,84 8,42 -0,42 22 100,00 21 052,50 -1 047,50 Neprováděné práce

Celkem za  Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací -6 234,60

CELKEM -36 647,40
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