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Díl: 1 1 Zemní práce
SO08 001 111201101 Odstranění křovin do 1 000 m2 m2 30,00 50,00
SO08 002 112101103 Kácení stromů s odžezáním kmene a s odvětvením listnatých do 700 mm kus 1 800,00 50,00
SO08 003 112201116 Odstanění pařezu v rovině do 700 mm kus 2 500,00 50,00
SO08 004 121101103 Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do vzdálenosti 250m m3 60,00 627,80 507,00 -120,80 37 668,00 30 420,00 -7 248,00 ZMĚNA TRASY 

SO08 005 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 5000 m3 m3 100,00 1 522,40 807,00 -715,40 152 240,00 80 700,00 -71 540,00 ZMĚNA TRASY 

SO08 006 122202209 Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 m3 40,00 456,72 242,10 -214,62 18 268,80 9 684,00 -8 584,80 ZMĚNA TRASY 
SO08 008 171101103 Uložení sypaniny do násypů m3 150,00 390,50 315,98 -74,52 58 575,00 47 397,00 -11 178,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 009 1711151211 Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky m2 600,00 1 411,00 0,00 -1 411,00 846 600,00 0,00 -846 600,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 012 175101101 Obsyp potrubí kamenivem frakce 8-16 m3 600,00 10,75 3,28 -7,47 6 450,00 1 965,60 -4 484,40 ZMĚNA TRASY 
SO08 013 181951102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 60,00 1 449,00 959,00 -490,00 86 940,00 57 540,00 -29 400,00 ZMĚNA TRASY 

SO08 014 181301112
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 
mm

m2 60,00 2 035,20 1 008,90 -1 026,30 122 112,00 60 534,18 -61 577,82 ZMĚNA TRASY OPRAVENO

SO08 017 182111111 Zpevnění svahu kokosovou rohoží m2 50,00 1 187,20 1 008,90 -178,30 59 360,00 50 445,15 -8 914,85 ZMĚNA TRASY OPRAVENO

SO08 018 182111111 rohož kokosová m2 100,00 1 187,20 999,99 -187,21 118 720,00 99 998,81 -18 721,19 ZMĚNA TRASY 
ZMĚNĚNO DLE 
CELKOVÉHO 
ROZPOČTU

SO08 019 184103813 Výsadba keřů se zřízením zářezu na svahu m2 50,00 2 035,20 990,65 -1 044,55 101 760,00 49 532,50 -52 227,50 ZMĚNA TRASY 
SO08 020 184103813 keř plazivý kus 12,00 11 872,00 9 906,50 -1 965,50 142 464,00 118 878,00 -23 586,00 ZMĚNA TRASY 

Celkem za 1 Zemní práce 1 751 157,80 607 095,24 -1 144 062,56
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

SO08 021 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 
1:2,5

m2 50,00 89,00 65,52 -23,48 4 450,00 3 276,00 -1 174,00 ZMĚNA TRASY 

SO08 022 211971110R geotextílie silniční separační 500 g/m2 m2 80,00 93,45 68,80 -24,65 7 476,00 5 503,68 -1 972,32 ZMĚNA TRASY OPRAVENO
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 11 926,00 8 779,68 -3 146,32

Díl: 31 Zdi pozemních staveb
SO08 27 317321017 Římsy opěrných zdí z betonu železového tř. C25/30 m3 6 000,00 34,47 4,05 -30,42 206 820,00 24 300,00 -182 520,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 28 317353111 Bednění říms opěrných zdí zřízení m2 400,00 145,20 45,00 -100,20 58 080,00 18 000,00 -40 080,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 29 317353112 Bednění říms opěrných zdí odstranění m2 200,00 145,20 45,00 -100,20 29 040,00 9 000,00 -20 040,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 30 317361016 Výztuž říms opěrných zdí z oceli 10 505 t 32 000,00 0,86 0,10 -0,76 27 576,00 3 240,00 -24 336,00 ZMĚNA TRASY 

Celkem za 31 Zdi pozemních staveb 321 516,00 54 540,00 -266 976,00
Díl: 5 Komunikace

SO08 37 564921511 Podklad z R-materiálu tl. 60 mm m2 100,00 1 514,10 972,30 -541,80 151 410,00 97 230,00 -54 180,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 38 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 25,00 1 442,00 926,00 -516,00 36 050,00 23 150,00 -12 900,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 39 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO8 CH tl. 40 mm m2 350,00 1 442,00 926,00 -516,00 504 700,00 324 100,00 -180 600,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 040 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých do lože z betonu m2 600,00 14,03 0,00 -14,03 8 418,00 0,00 -8 418,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 041 591141111R kamenná kostka velká t 2 800,00 2,81 0,00 -2,81 7 868,00 0,00 -7 868,00 ZMĚNA TRASY 

SO08 042 596211111
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm 
plochy do 100 m2

m2 210,00 4,00 2,00 -2,00 840,00 420,00 -420,00 ZMĚNA TRASY 

SO08 043 596211111R1 betonová zámková dlažba reliéfní pro nevidomé 200x100x60 barva červená m2 500,00 4,20 2,10 -2,10 2 100,00 1 050,00 -1 050,00 ZMĚNA TRASY 

Celkem za 5 Komunikace 711 386,00 445 950,00 -265 436,00
Díl: 62 Úprava povrch ů vnějších

SO08 044 628611101 Nátěr betonových konstrukcí 1x impregnační m2 200,00 79,86 0,00 -79,86 15 972,00 0,00 -15 972,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 045 628611102 Nátěr betonových konstrukcí 2x ochranný m2 450,00 79,86 0,00 -79,86 35 937,00 0,00 -35 937,00 ZMĚNA TRASY 

Celkem za 62 Úprava povrch ů vnějších 51 909,00 0,00 -51 909,00
Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací

SO08 046 911121111 Dodávka a montáž dřevěného zábradlí m 1 550,00 328,40 0,00 -328,40 509 020,00 0,00 -509 020,00 ZMĚNA TRASY 

SO08 055 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 320,00 959,44 581,71 -377,73 307 020,80 186 147,20 -120 873,60 ZMĚNA TRASY 

SO08 056 916241213R obrubník kamenný chodníkový m 450,00 1 007,41 610,80 -396,61 453 334,50 274 857,98 -178 476,53 ZMĚNA TRASY opraveno
SO08 057 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého m3 2 500,00 60,44 34,90 -25,54 151 100,00 87 256,50 -63 843,50 ZMĚNA TRASY opraveno

Celkem za 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací 1 420 475,30 548 261,68 -872 213,63
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot

SO08 60 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným t 800,00 452,57 333,83 -118,74 362 056,00 267 064,00 -94 992,00 ZMĚNA TRASY 
Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 362 056,00 267 064,00 -94 992,00

4 630 426,10 1 931 690,60 -2 698 735,51

Změnový list Č.26A SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 
Soupis zm ěn k ocen ěnému výkazu vým ěr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chv alšinská - AZ Špi čák, Český Krumlov I. a II. Etapa
Stavba: 

Objekt:  SO 08 ZP ŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁD ĚNÉ PRÁCE

ŘEŠENO ZMĚNOVÝM LISTEM Č.25 DODATEK Č.2 

CELKEM Zm ěnový list Č.26A SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁD ĚNÉ PRÁCE



CELKEM ZM 26A SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 4 630 426,10 1 931 690,60 -2 698 735,51

jméno podpis datum

Zhotovitel/dodavatel:

Robert Fošum

Schválil:
Inženýr stavby/TDI

Ing. Petr Jerhot

projektant/AD

Ing Ondřej Zenkl

zadavatel/objednatel

Ing. Petr Pešek


