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Díl: 1 1 Zemní práce
SO08 008 171101103 Uložení sypaniny do násypů m3 150,00 1 030,70 0,00 -1 030,70 154 605,00 0,00 -154 605,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 009 1711151211 Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky m2 600,00 10,20 0,00 -10,20 6 120,00 0,00 -6 120,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 013 181951102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 60,00 65,10 0,00 -65,10 3 906,00 0,00 -3 906,00 ZMĚNA TRASY 

Celkem za 1 Zemní práce 164 631,00 0,00 -164 631,00
Díl: 5 Komunikace

SO08 201 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 150,00 1 514,10 972,30 -541,80 227 115,00 145 845,00 -81 270,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 040 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých do lože z betonu m2 600,00 9,36 0,00 -9,36 5 616,00 0,00 -5 616,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 041 591141111R kamenná kostka velká t 2 800,00 1,87 0,00 -1,87 5 230,40 0,00 -5 230,40 ZMĚNA TRASY 

Celkem za 5 Komunikace 237 961,40 145 845,00 -92 116,40
Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací

SO08 060 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní objímkami kus 150,00 9,00 7,00 -2,00 1 350,00 1 050,00 -300,00 ZMĚNA TRASY 
SO08 101 914111111R2 dopravní značka FeZn – A1-A19 kus 620,00 9,00 7,00 -2,00 5 580,00 4 340,00 -1 240,00 ZMĚNA TRASY 

SO08 050 914111111R1 pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.60 mm kus 45,00 26,00 22,00 -4,00 1 170,00 990,00 -180,00 ZMĚNA TRASY 

SO08 055 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 320,00 57,80 0,00 -57,80 18 496,00 0,00 -18 496,00 ZMĚNA TRASY 

SO08 056 916241213R obrubník kamenný chodníkový m 450,00 60,69 0,00 -60,69 27 311,40 0,00 -27 311,40 ZMĚNA TRASY 
SO08 057 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého m3 2 500,00 0,59 0,00 -0,59 1 486,00 0,00 -1 486,00 ZMĚNA TRASY 

SO08 103 915111122
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára přerušovaná 
retroreflexní

m 40,00 484,00 332,00 -152,00 19 360,00 13 280,00 -6 080,00 ZMĚNA TRASY 

Celkem za 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací 74 753,40 19 660,00 -55 093,40

477 345,80 165 505,00 -311 840,80
477 345,80 165 505,00 -311 840,80
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