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Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací VO
202 Kabel CYKY 4Bx10 m 450 470 20,00 25,00 11 250,00 11 750,00 110,00 49 500,00 51 700,00 ZMĚNA TRASY 
203 Trubka  PE průměr 50 m 390 440 50,00 25,00 9 750,00 11 000,00 40,00 15 600,00 17 600,00 ZMĚNA TRASY 
206 Pásek zemnící FeZn 30/4 m 370 400 30,00 25,00 9 250,00 10 000,00 45,00 16 650,00 18 000,00 ZMĚNA TRASY 
210 Svroka hromosvodná SK ks 6 12 6,00 45,00 270,00 540,00 25,00 150,00 300,00 25,00 150,00 300,00 ZMĚNA TRASY 

217
Výkop kabelové rýhy 35x80 
včetně záhozů a hutnění

m
360 390 30,00

320,00
115 200,00 124 800,00 0,00 0,00 ZMĚNA TRASY 

221 Výstražná fólie PVC š=22cm m 370 440 70,00 5,00 1 850,00 2 200,00 5,00 1 850,00 2 200,00 ZMĚNA TRASY 
229 Vytýčení trasy - geodetické m 370 400 30,00 28,00 10 360,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 ZMĚNA TRASY 

mezisoučet % 157 930,00 171 490,00 150,00 300,00 83 750,00 89 800,00 19 760,00 ZMĚNA TRASY 
podružý material % 3,00 4,50 9,00 2 512,50 2 694,00 186,00 ZMĚNA TRASY 
PPV % 6,00 9 475,80 10 289,40 813,60 ZMĚNA TRASY 

20 759,60
20 759,60
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