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Díl: 4 Vodorovné konstrukce

333 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3   2 500,00    27,000    39,840 12,84 67 500,00 99 600,00 32 100,00
Náhrada gabionové stěny u křídel OP1 a 
OP2

OP2....6,0*2,70=16,200 [A]
OP1....6,0*1,8=10,800 [B]
Celkem: A+B=27,000 [C]                                                                      
GABIONY 9,6                                                                                    
PODSYP POD GABIONY 3,24                                                                                       

Celkem za Vodorovné konstrukce 32 100,00

32 100,00

P. č. Číslo položky Název položky měrná jedn.
cena/jednotk

a
množství ve 

smlouvě
skutečnost 
množství

rozdíl 
množství

cena celkem 
smlova

cena celkem 
skutečnost

celk.cena po 
změny v Kč bez 

DPH
zdůvodnění změny

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

330 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3          4 000,00 4,00 3,40 -0,60 16 000,00 13 600,00 -2 400,00 RDS dopřesnění množství

331 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
Štěrkopískový podsyp pod gabiony

kus 400,00 3,24 0,00 -3,24 1 296,00 0,00 -1 296,00 RDS neprováděný gbion u OP1

0,2*2,5*1,8*2=3,240 [A]

332 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3          3 000,00    50,282    33,230 -17,05 150 846,00 99 690,00 -51 156,00 Dle RDS změna založení OP

OP1....3,62*4,71=17,050 [A]
OP2....3,62*9,18=33,232 [B]
Celkem: A+B=50,282 [C]

M3        

Celkem za Vodorovné konstrukce -54 852,00
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