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množství ve 

smlouvě
skutečnost 
množství

rozdíl 
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Díl: 1 1 Zemní práce

SO 04 113202111
Vytrhání obrub silničních                                                           
23,3+59,62*2                                                                           

m 80,00 0,000 142,54 142,54 0,00 11 403,20 11 403,20

SO 04 113154122
Frézování živičného krytu plochy do 500 m2 tl. 40 mm                  
59,63*2,3 chodník+komun. 77,29+17,47+srp kraj 62,57

m2 500,00 0,000 294,47 294,47 0,00 147 235,00 147 235,00

URS 2020-
15%

113107186
Odstranění podkladu živičného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                             
77,29+17,47+62,57*1,05

m2 173,40 0,000 165,19 165,19 0,00 28 643,95 28 643,95

URS 2020-
15%

113107163
Odstranění podkladů z kameniva hrubého drceného plocha do 200 m2 
tl do 300 mm                                                                              165,19                                                                             

m2 61,37 0,000 165,19 165,19 0,00 10 137,71 10 137,71

URS 2020-
15%

113107223
Odstranění podkladů z kameniva hrubého drceného plocha přes 200 
m2 tl do 300 mm 21cm                                  (59,63*2,4)+(1,8*9)protější 
chodník 16,2+143,11                                                                          

m2 44,54 0,000 159,31 159,31 0,00 7 095,67 7 095,67

SO08 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3 

m3 85,00 0,000 60,53 60,53 0,00 5 145,05 5 145,05

60,53 0,00 0,00 0,00

SO10 015 181951102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 20,00 299,060 350,02 50,96 5 981,20 7 000,40 1 019,20
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21,12+82,73+40,84+154,37                                      
(260,91+26,53+62,58)

0,00 0,00 0,00

SO08 181301112
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 
vrstvy do 150 mm

m2 60,00 0,000 144,55 144,55 0,00 8 673,00 8 673,00

(10,62+7,01+79,18+4,32+1,69+19,74+15,11)*1,05

SO08 181451132 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu m2 35,00 0,000 144,55 144,55 0,00 5 059,25 5 059,25

(10,62+7,01+79,18+4,32+1,69+19,74+15,11)*1,05 0,00 0,00 0,00

SO08 005724100 travní osivo kg 150,00 0,000 4,34 4,34 0,00 651,00 651,00

144,55*0,03 0,00 0,00 0,00

SO04 r-pol
zemina pro terénní úpravy - přetřídění odtěženého materialu pro 
potřeby založení trávníku                                                                                                                                                                                               
144,55*0,15*1,6

t 463,30 0,000 34,69 34,69 0,00 16 071,88 16 071,88

0,00 0,00 0,00

Celkem za 1 Zemní práce 5 981,20 247 116,10 241 134,90

Díl: 5 Komunikace

URS 2020 -
15%

567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 220,15 0,000 62,57 62,57 0,00 13 774,79 13 774,79

59*1,05*1,01 srpové krajnice

SO10 019 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 25,00 299,060 313,97 14,91 7 476,50 7 849,25 372,75

21,12+82,73+40,84+154,37                                          
(26,53+(26,53+260,91

URS 2020 -
15%

565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
50 mm š do 3 m m2 245,65 0,000 5,94 5,94 0,00 1 459,16 1 459,16

5,94 u přechodu

URS 2020 -
15%

577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 300,05 0,000 5,94 5,94 0,00 1 782,30 1 782,30

5,94 u přechodu

URS 2020 -
15%

020 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 3 m 

m2 343,40 0,000 26,53 26,53 0,00 9 110,40 9 110,40

26,53 okolo obrub

URS 2020 -
15%

591141111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva 
těženého tl 50 mm                                                                     

m2 455,60 0,000 62,57 62,57 0,00 28 506,89 28 506,89

59*1,05*1,01

SO08 591141111R kamenná kostka 10/10 t 2 800,00 0,000 12,55 12,55 0,00 35 140,00 35 140,00

62,57/5

SO04 021 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 
do 300 m2

m2 230,00 0,000 4,00 4,00 0,00 920,00 920,00

10*0,4 0,00 0,00 0,00

SO04 022 596211111R1
betonová zámková dlažba reliéfní pro nevidomé 200x100x8 barva 
červená

m2 600,00 0,000 4,20 4,20 0,00 2 520,00 2 520,00

4,2 0,00 0,00 0,00

Celkem za 5 Komunikace 7 476,50 101 062,79 93 586,29



Díl: 8 Trubní vedení

SO04

899 331 111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu                                                                                                                                                                                                                                                         
4 přípojka voda                                                                                                                                                                  
1poklop kanal                                                                                                                                                                                                                                                   
1 hydrant    

kus 1 590,00 0,000 6,00 6,00 0,00 9 540,00 9 540,00

6,00

Celkem za 8 Trubní vedení 0,00 9 540,00 9 540,00

Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací

SO10 039 916131213R1 obrubník betonový silniční nájezdový kus 300,00 12,390 15,73 3,34 3 717,00 4 719,00 1 002,00

(6+3,5+2,3)*1,053                                                                            
(tř.míru +11,5 okolo traf )*1,05*1,01)

URS 2020 -
15%

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého 

m 184,45 0,000 97,04 97,04 0,00 17 899,03 17 899,03

59,62+6,8+26*1,05

URS 2020 -
15%

59217016 betonový obrubník chodníkový 250x80x1000 m 108,00 0,000 98,01 98,01 0,00 10 585,08 10 585,08

59,62+6,8 tř.míru + 26 okolo traf)*1,05*1,01

SO10 040 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 320,00 149,420 194,93 45,51 47 814,40 62 377,60 14 563,20

(31,69+22,91+3,45+15,68+26,47+32,84+16,37)*1,05

URS 2020 -
15%

916241213R obrubník kamenný OP4 m 1 050,00 0,000 107,48 107,48 0,00 112 854,00 112 854,00

(101,35 sch*1,05*1,01

SO10 042 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého m3 2 500,00 13,530 19,44 5,91 33 825,00 48 600,00 14 775,00

(219,35+97,04+15,23)*0,06

SO10 043 919112111 Řezání dilatačních spár m 100,00 75,320 107,48 32,16 7 532,00 10 748,00 3 216,00

107,48

SO10 044 919121132 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena m 220,00 75,320 107,48 32,16 16 570,40 23 645,60 7 075,20

107,48

N r-pol
Kopaná sonda v ochranném pásmu VN za ůčasti správce sítě E.ON

ks 15 000,00 0,000 1,00 1,00 0,00 15 000,00 15 000,00

1

Celkem za 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací 109 458,80 306 428,31 196 969,51

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot

SO04 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km t 300,00 0,000 316,21 316,21 0,00 94 863,00 94 863,00



29,22+27,09+117,12+72,68+70,1

SO04
997221579 Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě vybouraných hmot

t 30,00 0,000 1 264,84 1 264,84 0,00 37 945,20 37 945,20

316,21*4

SO04
997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu t 150,00 0,000 316,21 316,21 0,00 47 431,50 47 431,50

29,22+27,09+117,12+72,68+70,1

SO04 997221854 Poplatek za skládku betonu t 300,00 0,000 29,22 29,22 0,00 8 766,00 8 766,00

29,22

SO04
997221854 Poplatek za skládku asfaltu

t 600,00 0,000 144,21 144,21 0,00 86 526,00 86 526,00

27,09+117,12

SO04
997221854 Poplatek za skládku kameniva

t 300,00 0,000 142,78 142,78 0,00 42 834,00 42 834,00

72,68+70,1

SO10 047 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným t 60,00 124,360 401,75 277,39 7 461,60 24 105,00 16 643,40

113,74+48,49+39,45+19,21+0,78+4,91+0,94+30,51+0,93+12,2+12,55
+0,66+1,18+0,42+0,81+2,3+0,8+12,62+4,7+28,54+12,9+5,33+47,74

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 7 461,60 342 470,70 335 009,10

130 378,10 1 006 617,90 876 239,80

P. č. Číslo položky Název položky měrná jedn. cena/jednotka
množství ve 

smlouvě
skutečnost 
množství

rozdíl 
množství

cena celkem 
smlova

cena celkem 
skutečnost

celk.cena po 
změny v Kč bez 

DPH
zdůvodnění změny

Díl: 1 1 Zemní práce

SO10 003 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 
1000 m3

m3 100,00 111,390 60,53 -50,86 11 139,00 6 053,00 -5 086,00

21,12+82,73+40,84+154,37+10,4                           
(71,92*0,3+151,86*0,15)

SO10 004 122202209 Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 m3 25,00 92,838 18,16 -74,68 2 320,95 454,00 -1 866,95

(21,12+82,73+40,84+154,37+10,4)*0,3

SO10 005 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 
1000 m3 – sanace

m3 100,00 90,000 37,75 -52,25 9 000,00 3 775,00 -5 225,00

(21,12+82,73+40,84+154,37+10,4)*0,3                                           
(37,75)

SO10 006 122202209 Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 – sanace m3 25,00 27,851 11,32 -16,53 696,29 283,00 -413,29

(21,12+82,73+40,84+154,37+10,4)*0,3*0,3                               
(37,75*0,3)

CELKEM SO 10 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

Objekt:  Zm ěnový list Č.31A SO10 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁD ĚNÉ PRÁCE



SO10 009 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 180,00 111,390 60,53 -50,86 20 050,20 10 895,40 -9 154,80

21,12+82,73+40,84+154,37+10,4                                                    
(60,53)

SO10 010 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 sanace m3 180,00 90,000 37,75 -52,25 16 200,00 6 795,00 -9 405,00

(21,12+82,73+40,84+154,37+10,4)*0,3                                            
(37,75)

SO10 011 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 20,00 111,390 60,53 -50,86 2 227,80 1 210,60 -1 017,20

21,12+82,73+40,84+154,37+10,4                                                    
(60,53)

SO10 012 171201201 Uložení sypaniny na skládku - sanace m3 20,00 90,000 37,75 -52,25 1 800,00 755,00 -1 045,00

(21,12+82,73+40,84+154,37+10,4)*0,3                                           
(37,75)

SO10 013 171201211 Poplatek za uložení na skládce t 300,00 178,220 96,85 -81,37 53 466,00 29 055,00 -24 411,00

(21,12+82,73+40,84+154,37+10,4)*1,6                               (60,53*1,6)

SO10 014 171201211 Poplatek za uložení na skládce sanace t 300,00 144,000 60,40 -83,60 43 200,00 18 120,00 -25 080,00

(21,12+82,73+40,84+154,37+10,4)*0,3*1,6                               
(37,75*1,6)

SO10 016 1813011011 Sanace nevhodného podloží m3 650,00 90,000 37,75 -52,25 58 500,00 24 537,50 -33 962,50

(21,12+82,73+40,84+154,37+10,4)*0,3 (42,49+9,96+19,47)*0,5)*1,05 
pod trafostanicí)

Celkem za 1 Zemní práce 218 600,24 101 933,50 -116 666,74

Díl: 5 Komunikace

SO10 018 564921511 Podklad z R-materiálu tl. 60 mm m2 80,00 314,013 273,96 -40,05 25 121,04 21 916,80 -3 204,24

(21,12+82,73+40,84+154,37)*1,05                                        
(260,91*1,05)

S10 020 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40 mm m2 230,00 299,000 293,38 -5,62 68 770,00 67 477,40 -1 292,60

21,12+82,73+40,84+154,37 (260,91+26,53 okolo obrub+5,94 u 
přechodu

SO10 021 596211111
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 
60 mm plochy do 100 m2

m2 210,00 14,270 7,80 -6,47 2 996,60 1 638,00 -1 358,60

(1,23+9,14+3,22)*1,05                                                                           
(7,8 u přechodu)

SO10 022 596211111R1
betonová zámková dlažba reliéfní pro nevidomé 200x100x60 barva 
červená

m2 500,00 14,270 8,19 -6,08 7 134,75 4 095,00 -3 039,75

(1,23+9,14+3,22)*1,05*1,05

Celkem za 5 Komunikace 104 022,39 95 127,20 -8 895,19

Díl: 8 Trubní vedení

SO10 023 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 
vč. dodávky materiálu

kus 12 000,00 1,000 0,00 -1,00 12 000,00 0,00 -12 000,00

1



Celkem za 8 Trubní vedení 12 000,00 0,00 -12 000,00

Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací

SO10 024 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní objímkami kus 170,00 22,000 13,00 -9,00 3 740,00 2 210,00 -1 530,00

SO10 025 914111111R dopravní značka FeZn – C9a,b kus 750,00 6,000 5,00 -1,00 4 500,00 3 750,00 -750,00

SO10 026 914111111R dopravní značka FeZn – IS21a,b kus 250,00 6,000 2,00 -4,00 1 500,00 500,00 -1 000,00

SO10 027 914111111R dopravní značka FeZn – C7a kus 750,00 2,000 0,00 -2,00 1 500,00 0,00 -1 500,00

SO10 028 914111111R dopravní značka FeZn – IP6,IP7, E13 – 500x500 kus 550,00 6,000 5,00 -1,00 3 300,00 2 750,00 -550,00

SO10 029 914111111R dopravní značka FeZn – A19, P4 kus 620,00 3,000 2,00 -1,00 1 860,00 1 240,00 -620,00

SO10 030 914111111R1 pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.60 mm kus 45,00 44,000 26,00 -18,00 1 980,00 1 170,00 -810,00

SO10 031 914511112 Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky kus 770,00 16,000 9,00 -7,00 12 320,00 6 930,00 -5 390,00

SO10 032 914511112R sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m kus 380,00 16,000 9,00 -7,00 6 080,00 3 420,00 -2 660,00

SO10 033 914511112R1 patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země kus 480,00 16,000 9,00 -7,00 7 680,00 4 320,00 -3 360,00

SO10 034 914511112R2 víčko na pozinkovaný sloupek prům.60 mm kus 25,00 16,000 9,00 -7,00 400,00 225,00 -175,00

SO10 035 915131112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechod pro chodce, 
symboly bílé retroreflexní

m2 360,00 40,000 28,00 -12,00 14 400,00 10 080,00 -4 320,00

40+2+5+10

SO10 036 915111122 Vodící pás pro nevidomé m 950,00 20,000 0,00 -20,00 19 000,00 0,00 -19 000,00

20

SO10 037 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 300,00 76,094 15,23 -60,86 22 828,05 4 569,00 -18 259,05

(6+3,5+2,3+60,67)*1,05

SO10 038 916131213R obrubník betonový silniční 1000x150x250 kus 150,00 66,889 0,00 -66,89 10 033,31 0,00 -10 033,31

041 916241213R obrubník kamenný chodníkový m 450,00 156,890 89,01 -67,88 70 600,50 40 054,50 -30 546,00

SO10 (31,69+22,91+3,45+15,68+26,47+32,84+16,37)*1,05*1,05

SO10 045 919726123 Geotextílie netkaná hmotnosti 400g/m2  sanace m2 60,00 315,000 81,90 -233,10 18 900,00 4 914,00 -13 986,00

(26*3)1,05 okolo traf

Celkem za 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací 200 621,86 86 132,50 -114 489,36

535 244,48 283 193,20 -252 051,28
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