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Díl: 5 Komunikace

SO10 201 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 150,00 314,010 329,67 15,66 47 101,50 49 450,50 2 349,00

26,53+260,91+26,53)*1,05

SO04
023 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

m2 240,00 0,000 84,33 84,33 0,00 20 239,20 20 239,20

Celkem za 5 Komunikace 47 101,50 69 689,70 22 588,20

Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací

SO10
102 915111122 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára přerušovaná 

retroreflexní
m 40,00 23,000 52,26 29,26 920,00 2 090,40 1 170,40

6,45+18,71+5,97+21,13

Celkem za 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací 920,00 2 090,40 1 170,40

48 021,50 71 780,10 23 758,60
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Díl: 1 1 Zemní práce

SO10
003

122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 
1000 m3

m3 100,00 198,070 0,00 -198,07 19 807,00 0,00 -19 807,00

SO10
005

122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 
1000 m3 – sanace

m3 100,00 2,838 0,00 -2,84 283,80 0,00 -283,80

SO10
009 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

m3 180,00 198,070 0,00 -198,07 35 652,60 0,00 -35 652,60

SO10
010 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 -sanace

m3 180,00 2,838 0,00 -2,84 510,84 0,00 -510,84

SO10
011 171201201 Uložení sypaniny na skládku

m3 20,00 198,070 0,00 -198,07 3 961,40 0,00 -3 961,40

SO10
012 171201201 Uložení sypaniny na skládku sanacw

m3 20,00 2,838 0,00 -2,84 56,76 0,00 -56,76
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Soupis zm ěn k ocen ěnému výkazu vým ěr - příloha SoD

Stavba: 

CELKEM SO 10 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE



SO10 013 171201211 Poplatek za uložení na skládce t 300,00 316,916 0,00 -316,92 95 074,80 0,00 -95 074,80

SO10 014 171201211 Poplatek za uložení na skládce sanace t 300,00 4,541 0,00 -4,54 1 362,30 0,00 -1 362,30

SO10
016 1813011011 Sanace nevhodného podloží

m3 650,00 2,838 0,00 -2,84 1 844,70 0,00 -1 844,70

SO10
016 1813011011 Sanace nevhodného podloží

m3 650,00 90,000 0,00 -90,00 58 500,00 0,00 -58 500,00

Celkem za 1 Zemní práce 217 054,20 0,00 -217 054,20

Díl: 5 Komunikace

SO10
020 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40 mm

m2 230,00 0,060 0,00 -0,06 13,80 0,00 -13,80

Celkem za 5 Komunikace 13,80 0,00 -13,80

Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací

SO10
101 915111112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára souvislá 

retroreflexní m 40,00 20,000 0,00 -20,00 800,00 0,00 -800,00

(6+3,5+2,3)*1,053                                                                            
(tř.míru +11,5 okolo traf )*1,05*1,01)

SO10
103 915131112 Vodorovné dopravní značení – předem připravené symboly

ks 1 100,00 8,000 3,00 -5,00 8 800,00 3 300,00 -5 500,00

V14 – 8

SO10
104 915131112 Barevný povrch červený – např. Rocbinda

m2 750,00 36,100 0,00 -36,10 27 075,00 0,00 -27 075,00

6,81+7,67+10,01+11,61

SO10
105 339921131 Osazování palisád v řadě výška palisády max 500 mm

m 500,00 17,500 0,00 -17,50 8 750,00 0,00 -8 750,00

SO10
106 339921131R batonová palisáda výška 400 mm barva přírodní

ks 60,00 175,000 0,00 -175,00 10 500,00 0,00 -10 500,00

Celkem za 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací 55 925,00 3 300,00 -52 625,00

272 993,00 3 300,00 -269 693,00
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