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Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací VO

201

Kabel CYKY 3Cx1,5 m 30,00 45,00 15,00 13,00 390,00 585,00 0,00 0,00 13,00 390,00 585,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

202

Kabel CYKY 4Bx10 m 85,00 152,00 67,00 25,00 2 125,00 3 800,00 0,00 0,00 100,00 8 500,00 15 200,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

203

Trubka  PE průměr 50 m 75,00 140,00 65,00 25,00 1 875,00 3 500,00 0,00 0,00 40,00 3 000,00 5 600,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

205

Pásek zemnící FeZn 30/4 m 70,00 130,00 60,00 25,00 1 750,00 3 250,00 0,00 0,00 45,00 3 150,00 5 850,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

206

Svorka hromosvodná SS ks 6,00 12,00 6,00 45,00 270,00 540,00 25,00 150,00 300,00 0,00 0,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

N Výložník přechodový, UD 1 - 
5000/D - žár. pozink ks 0,00 1,00 1,00 500,00 0,00 500,00 3 250,00 0,00 3 250,00 0,00 0,00

DODÁNÍ 
PRODLOUŽENÉHO 
VÝLOŽNÍKU DLE RDS

N Výložník přechodový, UD 1 - 
2500/B - žár. pozink ks 0,00 1,00 1,00 500,00 0,00 500,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00

DODÁNÍ 
PRODLOUŽENÉHO 
VÝLOŽNÍKU DLE RDS

215 Svítidlo OSAM STREET SLINE 
35W LED ks 1,00 4,00 3,00 500,00 500,00 2 000,00 7 800,00 7 800,00 31 200,00 0,00 0,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

216

Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink ks 1,00 4,00 3,00 500,00 500,00 2 000,00 780,00 780,00 3 120,00 0,00 0,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

217

Stožár K6 - žár. Pozink ks 1,00 4,00 3,00 1 650,00 1 650,00 6 600,00 3 850,00 3 850,00 15 400,00 0,00 0,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

218

El. výzbroj ks 3,00 6,00 3,00 320,00 960,00 1 920,00 600,00 1 800,00 3 600,00 0,00 0,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS
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219 Pouzdrový základ pro stožár - 
malý ks 1,00 4,00 3,00 880,00 880,00 3 520,00 770,00 770,00 3 080,00 0,00 0,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

221

Výkop pro pouzdr. Základ - malý ks 1,00 4,00 3,00 660,00 660,00 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

223 Výkop kabelové rýhy 35x60 
včetně záhozů a hutnění m 10,00 53,00 43,00 300,00 3 000,00 15 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

227

Výstražná fólie PVC š=22cm m 80,00 118,00 38,00 5,00 400,00 590,00 0,00 0,00 5,00 400,00 590,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

228

Písek zásypový - kabelové lože m3 4,00 6,30 2,30 500,00 2 000,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

229

Beton prostý m3 0,90 2,20 1,30 3 850,00 3 465,00 8 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

235

Vytýčení trasy - geodetické m 80,00 118,00 38,00 28,00 2 240,00 3 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

236

Vytýčení bodu - geodetické ks 3,00 6,00 3,00 380,00 1 140,00 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZMĚNA TRASY A POČTU 
SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE 
RDS

mezisoučet % 23 805,00 65 049,00 15 150,00 62 650,00 15 440,00 27 825,00 101 129,00

podružý material % 3,00 454,50 1 879,50 463,20 834,75 1 796,55

PPV % 6,00 1 428,30 3 902,94 2 474,64

25 233,30 68 951,94 15 604,50 64 529,50 15 903,20 28 659,75 105 400,19
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Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací VO

210 Výložník přechodový, UD 1 - 
4500/D - žár. pozink ks 1 0 -1,00 500,00 500,00 0,00 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00

DODÁNÍ 
PRODLOUŽENÉHO 
VÝLOŽNÍKU DLE RDS

211 Výložník přechodový, UD 1 - 
2000/B - žár. pozink ks 1 0 -1,00 500,00 500,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00

DODÁNÍ 
PRODLOUŽENÉHO 
VÝLOŽNÍKU DLE RDS

Objekt:  Zm ěnový list č.33A SO 10 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MÉN ĚPRÁCE
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mezisoučet % 1 000,00 0,00 4 950,00 0,00 0,00 0,00 -5 950,00

podružý material % 3,00 148,50 0,00 0,00 0,00 -148,50

PPV % 6,00 60,00 0,00 -60,00

1 060,00 5 098,50 -6 158,50

99 241,69

podpis
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