
P. č. Číslo položky Název položky měrná jedn. cena/jednotka
množství ve 

smlouvě
skutečnost 
množství

rozdíl množství
cena celkem 

smlova + dodatek 
č.3

cena celkem 
skutečnost

celk.cena po 
změny v Kč bez 

DPH
zdůvodnění změny

Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací

URS 2020 -
15%

059 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového 
podkladu 

m 653,00 210,16 134,1600 -76,0000 137 234,48 87 606,48 -49 628,00 ZMĚNA TRASY 

MAT 059 R-POL Dodávka  ocelového zábradlí v.1,3 m 3 000,00 210,16 134,1600 -76,0000 630 480,00 402 480,00 -228 000,00 ZMĚNA TRASY 

767 714,48 490 086,48 -277 628,00
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