
P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství celkem (Kč)

Díl: 5 Komunikace
018 596211111 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 

mm plochy do 100 m2
m2 1,10 210,00 230,16 1,0960 230,16

019 596211111R1betonová zámková dlažba reliéfní pro nevidomé 200x100x60 barva červená m2 0,93 500,00 463,00 0,9260 463,00

Celkem za5 Komunikace 693,16 693,16

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství celkem (Kč)

Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací
050 914111111R1pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.60 mm kus 26,00 45,00 1 170 10,00 450,00
051 914511112 Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky kus 4,00 770,00 3 080 2,00 1 540,00
052 914511112Rsloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m kus 4,00 380,00 1 520 2,00 760,00
053 914511112R1patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země kus 4,00 480,00 1 920 2,00 960,00
054 914511112R2víčko na pozinkovaný sloupek prům.60 mm kus 4,00 25,00 100 2,00 50,00

Celkem za91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací 7 790 3 760,00

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace

N 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu z dlažebních kostek drobných m2 11,60 1 147,50 13 311,00 11,60 13 311,00

Celkem za5 Komunikace 13 311,00 13 311,00
Díl: 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací
072 915131112 Barevný povrch červený – např. Rocbinda m2 16,89 750,00 12 667,50 8,13 6 097,50

Celkem za91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací 12 667,50 6 097,50

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství celkem (Kč)

Díl: 2 Základy
320 227831  MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHUTrubky 108*16 M            27,000   3 500,00 94 500,00    0,300 1 050,00

Celkem za2 Základy 94 500 1 050,00

REKAPITULACE s 21% DPH

El. instalace - montáž 5790,00

Materiál délkový 133,90

Materiál kusový 14368,50

PPV 347,40

Součet 20639,80

Celkem bez daně 20 639,80 Kč        

Popis Jedn. Množ.

 1

jednot. 
cena celkem jednot. cena celkem jednot. cena celkem

201 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 10 13,00 130 13,00 130 0

207 Svorka hromosvodná SS ks 3 45,00 135 0 25,00 75

208 Svorka hromosvodná SP1 ks 1 45,00 45 0 25,00 25

209 Svorka hromosvodná SR03 ks 2 45,00 90 0 25,00 50

211 Svítidlo OSAM STREET SLINE 35W LED ks 1 500,00 500 0 7 800,00 7 800

212 Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink ks 1 500,00 500 0 780,00 780

213 Stožár K6 - žár. Pozink ks 1 1650,00 1 650 0 3 850,00 3 850

214 El. výzbroj ks 1 320,00 320 0 600,00 600

215 Pouzdrový základ pro stožár - malý ks 1 880,00 880 0 770,00 770

216 Výkop pro pouzdr. Základ - malý ks 1 660,00 660 0 0

230 Vytýčení bodu - geodetické ks 1 380,00 380 0 0

231 Dopravní značení ks 1 500,00 500 0 0

Mezisoučet 1,00 5 790 130,00 13 950,00

Podružný materiál 3% 1,00 3,90 418,50

Materiál celkem 1,00 133,90 14 368,50

PPV 6% 1,00 347,40

REKAPITULACE s 21% DPH
El. instalace - montáž 6585

Materiál délkový 67

Materiál kusový 14266

PPV 1446

Součet 22363
Celkem bez daně 22 363,46 Kč        

Popis Jedn. Množ.

CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPI ČÁK ČESKÝ KRUMLOV NEPROVEDENÉ PRÁCE
Objekt :

materiál kusový

CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPI ČÁK ČESKÝ KRUMLOV                        20 639,80 Kč 
Objekt : SO.08 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -nezpůsobilé položky

SO.10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -nezpůsobilé položky

Stavba : CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPI ČÁK ČESKÝ KRUMLOV NEPROVEDENÉ PRÁCE
Objekt : SO.08 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -nezpůsobilé položky

Stavba :

Montáže materiál délkový

Montáže materiál délkový materiál kusový

ZM. LIST 33 SO 10 VO  NEPROVEDENÉ PRÁCE

Stavba :

Stavba : CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPI ČÁK ČESKÝ KRUMLOV 1 050,00
Objekt : SO.09 - Nezpůsobilé položky

Stavba : CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPI ČÁK ČESKÝ KRUMLOV 23 168,50
Objekt : SO.08 - Nezpůsobilé položky

Stavba : CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPI ČÁK ČESKÝ KRUMLOV NEPROVEDENÉ PRÁCE
Objekt : SO.09 -nezpůsobilé položky

Stavba :
CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPI ČÁK ČESKÝ 
KRUMLOV DODATEK Č.3 NEPROVEDENÉ PRÁCE

Objekt : ZMĚNOVÝ LIST Č.27 VÍCEPRÁCE SO 08 NEZPŮSOBILÉ

NEPROVEDENÉ PRÁCE
Objekt : SO.08 -nezpůsobilé položky

SO.07 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba : CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPI ČÁK ČESKÝ KRUMLOV

NEPROVEDENÉ PRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST Č.37a NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY - NEPROVÁD ĚNÉ PRÁCE - odečet

Stavba : CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPI ČÁK ČESKÝ KRUMLOV 693,16
Objekt : SO.07 - Nezpůsobilé položky

Stavba : CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPI ČÁK ČESKÝ KRUMLOV

Objekt :



 1

jednot. 
cena celkem jednot. cena celkem jednot. cena celkem

201 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 5 13,00 65 13,00 65

206 Svorka hromosvodná SS ks 2 45,00 90 25,00 50

215 Svítidlo OSAM STREET SLINE 35W LED ks 1 500,00 500 7 800,00 7800

216 Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink ks 1 500,00 500 780,00 780

217 Stožár K6 - žár. Pozink ks 1 1650,00 1650 3 850,00 3850

218 El. výzbroj ks 1 320,00 320 600,00 600

219 Pouzdrový základ pro stožár - malý ks 1 880,00 880 770,00 770

221 Výkop pro pouzdr. Základ - malý ks 1 660,00 660

229 Beton prostý m3 0,4 3850,00 1540

236 Vytýčení bodu - geodetické ks 1 380,00 380

Mezisoučet 1,00 6585 65 13850

Podružný materiál 3% 1,00 2 416

Materiál celkem 1,00 67 14266
PPV 6% 1,00 1 446,00

ZM 37a NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY - NEPROVÁD ĚNÉ PRÁCE - odečet

podpis datum

zadavatel/objednatel

Ing. Petr Jerhot

Zhotovitel/dodavatel:
jméno

Ing. Petr Pešek

projektant/AD

Ing Ondřej Zenkl

Stavba : CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPI ČÁK ČESKÝ KRUMLOV                        22 363,46 Kč 

Robert Fošum

-67 914,92

Schválil:
Inženýr stavby/TDI

Objekt : SO.10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -nezpůsobilé položky


