
ID Číslo 
osnovy

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 0 Výstavba garáží pro speciální technicku HZS 
Jihočeského kraje České Budějovice

448 dny 24.06. 19 13.09. 20

1 1 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ-včetně stav.povolení 0 dny 24.06. 19 24.06. 19

2 2 Přípravné práce 1 den 24.06. 19 24.06. 19

3 3 SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku 417 dny 25.07. 19 13.09. 20
4 3.1 Zemní práce, odstranění stávajících zpevněných ploch 39 dny 25.07. 19 01.09. 19

5 3.2 Výměna podloží pod objekt 9 dny 02.09. 19 10.09. 19

6 3.3 Základové konstrukce 15 dny 11.09. 19 25.09. 19

7 3.4 Prefabrikované konstrukce 86 dny 26.09. 19 20.12. 19

8 3.5 Hydroizolační souvrství 14 dny 16.09. 19 29.09. 19

9 3.6 Zdivo 120 dny 30.09. 19 27.01. 20

10 3.7 Atiky 40 dny 21.12. 19 29.01. 20

11 3.8 DOKONČENÍ HRUBÉ STAVBY 0 dny 29.01. 20 29.01. 20

12 3.9 Střešní plášť+iglů konstrukce střechy S3 50 dny 30.01. 20 19.03. 20

13 3.10 Iglů konstrukce pod podlahové konstrukce 10 dny 29.03. 20 07.04. 20

14 3.11 Úpravy povrchů vnitřních 39 dny 08.04. 20 16.05. 20

15 3.12 Podlahové konstrukce 45 dny 17.05. 20 30.06. 20

16 3.13 Lehké příčky, podhledy, obkladové materiály 21 dny 01.07. 20 21.07. 20

17 3.14 Fasády 55 dny 04.04. 20 28.05. 20

18 3.15 Vnější výplně otvorů 30 dny 02.02. 20 02.03. 20

19 3.16 HRUBÉ UZAVŘENÍ OBJEKTU PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM 0 dny 19.03. 20 19.03. 20

20 3.17 Obklady a dlažby 30 dny 01.07. 20 30.07. 20

21 3.18 Malby a nátěry 10 dny 31.07. 20 09.08. 20

22 3.19 Nášlapné vrstvy PVC, koberce, podlahy ze syntetických hmot 30 dny 16.07. 20 14.08. 20

23 3.20 Zámečnické a ocelové konstrukce 150 dny 20.03. 20 16.08. 20

24 3.21 Vnitřní dveře 10 dny 15.08. 20 24.08. 20

25 3.22 ZTI 100 dny 28.02. 20 06.06. 20

26 3.23 UT 100 dny 02.03. 20 09.06. 20

27 3.24 VZT 100 dny 30.04. 20 07.08. 20

28 3.25 Elektroinstalace 365 dny 02.09. 19 31.08. 20

29 3.26 Drobné konstrukce, dokončovací práce, úklid 30 dny 15.08. 20 13.09. 20

30 4 SO-02 Zpevněné plochy 270 dny 26.09. 19 21.06. 20
31 4.1 Výměny podloží pod zpevněné plochy 160 dny 26.09. 19 03.03. 20

32 4.2 Zpevněné plochy 77 dny 06.04. 20 21.06. 20

33 5 SO-03 Sadové a parkové úpravy 33 dny 22.06. 20 24.07. 20
34 5.1 Sadové úpravy 33 dny 22.06. 20 24.07. 20

35 6 SO-04 Venkovní splašková a dešťová kanalizace 90 dny 28.10. 19 25.01. 20
36 6.1 Venkovní splašková a dešťová kanalizace 90 dny 28.10. 19 25.01. 20

37 7 SO-05 Venkovní NTL plynovod 23 dny 02.03. 20 24.03. 20
38 7.1 Venkovní NTL plynovod 23 dny 02.03. 20 24.03. 20

39 8 Demolice objektu zděné garáže 30 dny 25.06. 19 24.07. 19
40 8.1 Kompletní demolice garáže 30 dny 25.06. 19 24.07. 19

41 9 DOKONČENÍ DÍLA (PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA) 0 dny 13.09. 20 13.09. 20
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