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Předmět změnového listu

Změna technologie provádění základových patek
Část dfla dotčená změnovým listem
máÍáady ' " 
Popiszměny,popistechnického'řešení  ' '
Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Původn{ řešení obsahuje rozpor mezi projektovoudokuééntací a výkazem výměr, kdy výkaz udává, že některé konstnikce mají být prefa či monolitické a
toto je v rozporu s projektovou dokumentací změnový list tento rozpor odstraňuje.

Změnový list udává, že patky budou provedeny prefamonolitické v souladu se zadávací projektovou dokumentací.

Nové řešení, zdůvodnění změny :
Z důvodu rozpom pro3ektové dokumentace a výkazu výměr vystavuje zhotovitel změnový list na technologii prováděn{ betonových konstmkcí.
Základové patky budou prováděnyjako prefamonolitické.
Spodní stupeň bude oproti výkazu výměr proveden jako monolitický v souladu se zadávac{ projektovou dokumentací.
Homí stupeň zůstavá jako prefabrikovaný kalich v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výi'něr.
Část základových pasů bude oproti výkazu výměr provedena jako monolitická a část zůstane prefabrikovaná v souladu se zadávací projektovou dokumentací.
část atik bude oproti výkazu výměr provedena jako monolitická ze šalovacích tvárnic a část zůstane prefabrikovaná v souladu se zadávací projektovou
dokumentací.

Schodiště bude oproti výkazu výi'něr provedeno jako prefabrikované v souladu se zadávací projektovou dokunientací.
Tato změna nemá dopad do ccny, protože je v souladu se zadávc{ projektovou dokumentaci a v souladu s informacemi zaslanými dopisem z 10.5.20l9.
Zadavatel poskytl pouze možnost záměny na prefa patky.
Riziko stupně vyztužení výše zi'níněných konstmkcí přebírá na sebe tímto změnovým listein zhotovitel.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
nemá vliv

Záznmmy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládmný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu díla: NE

Vliv na cenu: NE

Přípoěty k ceně díla bez DPH:  KČ

Odpočty z cenydňa' bez DPH:   KČ

Celkovývliv na změnu ceny díla bez DPH: '  KČ

DPH:  KČ

Celkovj vliv na změnu ceny díla vč. DPH: '  KČ

J'  Za zhotovitele:
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