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ZL 04 - vyjádření AD

Na základě osobního jednání ze dne 15.11.2019, kde za přítomnosti zhotovitele,
zástupců investora, TDi, generálního projektanta a zpracovatele položkového
rozpočtu a VV pí. došlo k rozboru a vyjasnění sporných položek
uvedených ve změnovém listě ZL04. Na základě odsouhlasení zpracovatele
rozpočtu, pí uznává generální projektant navýšení ceny o tyto položky.
GP dále konstatuje, že PD nevykazovala špatné výměry, či konstrukční chyby,
pouze v položkovém rozpočtu a VV bylo opomenuty výměry části stropní
konstrukce filigrán.

V Soběslavi 18.11.2019

Ing. Jan Líkař


