
Instalace modulárního systému v ŽST Hrabačov
Dodatek č. 4

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 23. 4. 2020, č. smlouvy objednatele: E618-S-1504/2020/Svj, ISPROFOND/ISPROFIN: 
5003520140 /5513530016

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické 
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Instalace modulárního systému v ŽST Hrabačov“
Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ....................................... .............................................................................. 

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: .................................... ...........................................................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ............. .......................... ...... .............................. 
.... ......................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“
se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 20. 3. 2020 
uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 
„Společenská smlouva“), jejímiž společníky jsou:

Laboro ateliér s.r.o.
se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
IČO: 037 06 940
DIČ: CZ03706940
Zastoupená: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem, jednateli společnosti
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 34604 
Bankovní spojení: č. účtu: ......... .............................................................................

jako „Správce“

a

SENAA architekti s.r.o.
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Merhautova 950/72, Černá Pole, 613 00 Brno
04024176
CZ04024176
Ing. Arch. Václavem Navrátilem, jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 87858 

jako „Společník“

zastoupená společností Laboro ateliér s.r.o.
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se sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 037 06 940, na základě Společenské smlouvy ze dne 
20. 3. 2020, která je zmocněna k uzavření smlouvy o dílo a mimo jiné k jednání s objednatelem ve všech 
záležitostech týkajících uzavřené smlouvy o dílo, k zastupování společníků ve všech věcech týkajících se 
provádění díla, k zavazování společníků, a to včetně platebního styku. Citovaná Společenská smlouva, v níž 
je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ....................................... ...........................................................................
b) ve věcech technických: ....................................... ...........................................................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:. ..................................... ................................ 

....................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Laboro ateliér s.r.o., Dolní 269, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je změna termínu pro odevzdání 
6. dílčí etapy díla - Společné povolení v právní moci. Důvodem k posunutí je zpožděná činnost třetích stran 
a nedodržení lhůt pro vydání vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek, které měly být vydány těmito 
třetími stranami. Žádosti o vydání stanovisek byly vzhledem k původnímu termínu zaslány v dostatečném 
předstihu a dále byly urgovány a dále 7. dílčí etapy -  výkon AD.

6. dílčí etapa se posouvá o 4,5 měsíce, z původního termínu do 2 měsíců od předání Dílčí etapy 5.b 
(15.4.2021) na termín nový, do 31.8.2021.
7. Dílčí etapa se posouvá také o 4 měsíce, původní předpoklad výkonu AD v období 05/2021 -  07/2021 se 
posouvá na termín 09/2021 -  11/2021.

Vzhledem ke shora uvedenému se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4. 2. a čl. 6, 6. 2., 
písm. g) a h), Smlouvy.
U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11. odst. 11.2. 
Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1504/2020/Svj, takto:

1) Článek 4 -  Lhůty k provedení díla
- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují je j novým textem 

v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:
Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění

(nejzazší termín 
pro předání 

příslušné části díla)

Popis činností prováděných v dílčí 
etapě

Podmínky dokončení 
dílčí etapy

Zahájení prací
po nabytí účinnosti 

SOD - -

1. Dílčí etapa
do 1 měsíce 

od nabytí 
účinnosti SOD

Předložení konceptů řešení 
modulárního systému k projednání 

s dotčenými složkami Správy železnic
Zápis z projednání

2. Dílčí etapa

do 1 měsíce 
od nabytí

účinnosti Dodatku č. 
1 SOD

Předložení konceptů řešení 
modulárního systému k projednání 

s dotčenými složkami Správy 
železnic, upravené

Zápis z projednání
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v souladu se změnou vyhlášky č. 
177/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva 

dopravy, v platném znění a s Přílohou 
č. 1 -  ZTP, ve znění dodatku č. 1

3. Dílčí etapa

do 2 měsíců 
od nabytí

účinnosti Dodatku č. 
1 SOD

Odevzdání technického řešení DUSP 
k odbornému připomínkovému řízení, 

vč. oceněného soupisu prací.
Předávací

protokol (pro Část Díla)

4. Dílčí etapa

do 3 měsíců 
od nabytí

účinnosti Dodatku č. 
1 SOD

Odevzdání technického řešení PDPS 
k odbornému připomínkovému řízení, 

vč. oceněného soupisu prací.
Předávací

protokol (pro Část Díla)

5.a Dílčí etapa Do 28.1.2021
Čistopis DUSP k podání žádosti o 
společné povolení, vč. EH a SR

Předávací
protokol (pro Část Díla)

5.b Dílčí etapa Do 15.2.2021

PDPS s kompletní dokladovou částí, 
specifikací pro výběr zhotovitele 

stavby, oceněného a neoceněného 
soupisu prací s výkazem výměr, 

včetně všeobecného objektu

Předávací
protokol (pro Část Díla)

6. Dílčí etapa Do 31.8.2021 Společné povolení 
v právní moci

Předání
společného povolení, vč. nabytí 

právní moci

7. Dílčí etapa
3 měsíce

(předpoklad 09/2021 -  
11/2021)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 
zahájení realizace stavby do ukončení 

realizace stavby v předpokládané 
délce 3 měsíců

Výkaz poskytnutých služeb -  
stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského 
dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení 
v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení 
s nabytím právní moci. “

2) Článek 6 -  Platební podmínky
- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6 odst. 6.2., písm. g) a h) Smlouvy a nahrazují je j novým 

textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla, dle čl. 4, odst. 4.2 této Smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

g) Předání díla dle odst. 4. 2. smlouvy -  6. dílčí etapa -  do 31.8.2021, s fakturací ve výši 50% ceny 
součtu položek č. 1 -  18 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím 
právní moci). Daňový doklad -  fakturu v celkové výši 250 500,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů o 
předání a převzetí celého díla.

f) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy -  7. dílčí etapa -  ukončení díla - do 11/2021, fakturace cenyza Autorský 
dozor dle položky 19 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad -  fakturu v celkové výši 17 000,- Kč předloží 
zhotovitel do 15 dnů o předání a převzetí této části díla.
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II.

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-1504/2020/Svj ze dne 23. 4. 2020 nedotčená 
Dodatkem č. 4, se nemění.

3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:
Za Objednatele:

V Praze dne:
Za Zhotovitele: Laboro ateliér s.r.o. - správce 
společnosti „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a 
SENAA architekti s.r.o.“:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební správa západ 
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.04.14 
13:26:58+02'00'

Datum: 2021.04.14 
13:30:28 +02'00'

Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti 

Laboro ateliér s.r.o. 
Podepsáno elektronicky

Za SENAA architekti s.r.o., společníka 
společnosti „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a 
SENAA architekti s.r.o.“ na základě 
SDolečenské smlouvy

Datum: 2021.04.14
13’27’13 +02'00' Datum: 2021.04.14

13:30:52+02'00'

Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti 
Laboro ateliér s.r.o.

Podepsáno elektronicky
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1455297

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eea966f9-45d1-4c78-80da-f662d1738b89

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.04.2021 11:58:01
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