
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 
Název zakázky (akce):     „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Štramberk“  
 
Číslo veřejné zakázky*:    63520235 
 
Pořadové číslo změnového listu:   1 
 
Zdůvodnění a popis změny:   

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla: 

- Ke dni ukončení smlouvy 30.06.2021 nemůže být dílo dokončeno. Důvodem 
nemožného ukončení díla je zpoždění dodávky výměnových zámků pro zabezpečení 

výhybek pro realizaci výlukových prací, opoždění dodávky čipů pro řídící jednotku 

počítačů náprav z důvodů výpadků výroby a dopravy. Dokončení a schválení 
realizační dokumentace provizorního zabezpečovacího zařízení.  

- Nový termín ukončení díla 30.09. 2021 
 

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat. 

 
Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE          X 
 
* uvedené v registru VZ 
 
 
 
 
Finanční vyjádření změny v Kč:  - 
 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) Vícepráce 
[Kč] 

Méněpráce 
[Kč] 

   

   

 
 

 

Cena dle SOD 26 372 912,00 Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků 26 372 912,00 Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 2 26 372 912,00 Kč 
 

Celková hodnota změny 0 % 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD  0 % 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD 0 % 

 
 
 



 
 
1/ Návrh změny vypracoval:    
 

Datum: 19.03.2021 
 
2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji     X          Nedoporučuji 
 
Jméno:   
     Datum: 22.03.2021  Podpis:    ……………… 
 
3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji     X        Nedoporučuji 
 
Jméno:     Datum: 19.03.2021   Podpis:    ………………. 
 
 
4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:           Doporučuji                          Nedoporučuji  

 
Jméno:             Datum: 22.03.2021   Podpis:    ……………… 
 
 
5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji          X            Neschvaluji 
 
 
Jméno: Ing. Jiří Macho             Datum: 22.03.2021            Podpis:    ……………… 
          
         (razítko)  
 
 
Příloha změnového listu:    
Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty realizace díla ze dne 10.02.2021 
 

X  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1455311

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0a940a35-0579-4948-bb6d-2f2fa5959d75

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.04.2021 12:04:00
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