
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Dolní Bousov
ZP, DUSP, SR, PDPS, kBOZP, AD

Dodatek číslo 1 
ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4181/2020/PAL 
č. smlouvy zhotovitele: 120 - 122 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5213530039 / 5003520140

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení 
ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Dolní Bousov“
Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ............................................................ (mimo podpis této smlouvy a jejích

případných dodatků)

b) ve věcech technických: ........................... ...... ..........................................................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ............ ................................................................................. 
....................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ........................................................................................................
b) ve věcech technických: ................................................................................ 
.............................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ...................................................................... 
.......................................

Bankovní spojení: č. účtu:.......................................................................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)
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Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Dolní Bousov
ZP, DUSP, SR, PDPS, kBOZP, AD

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo je 
úprava termínů dílčích etap Díla a s tím související úprava Lhůt k provedení díla a dále úprava 
platebních podmínek Díla.

Důvodem úpravy termínů a platebních podmínek je změna limitní hodnoty celkových investičních
nákladů, při jejichž překročení je požadováno předložit Záměr projektu na Ministerstvo dopravy České 
republiky ke schválení. Smluvní strany shodně konstatují, že překročení limitní hodnoty celkových 
investičních nákladů nepředpokládají, proto ZP nebude předkládán do CK MD, ale schválení 
předloženého čistopisu Záměru projektu bude provádět Správa železnic, státní organizace, 
prostřednictvím Odboru přípravy staveb (O6) generálního ředitelství

I.
V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy 
se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se odstavec 4. 2. původní Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

4.2 Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa

Termín p ln ěn í

(nejzazší termín 
pro p ředání 

příslušné části díla)

Popis č inností prováděných  
v  d ílč í etapě

Podm ínky  
dokončení 
dílč í etapy

Zahájení prací po nabytí účinnosti SOD - -

1. dílčí etapa do 3 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Předložení Záměru projektu s 
návrhem variantního řešení dle 

ZTP, bod 5.) k připomínkám

Předávací protokol
podepsaný
zadavatelem

2. dílčí etapa do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Předložení čistopisu Záměru 
projektu se zapracovanými 

připomínkami a doporučenou 
variantou ke schválení na Správu 

železnic, státní organizace, 
včetně povinných příloh a 
podrobné kalkulace CIN

Předávací protokol
podepsaný
zadavatelem

3. dílčí etapa

do 1 měsíce od schválení 
ZP Odborem přípravy 

staveb (O6) generálního 
ředitelství Správy 

železnic, státní organizace

Předložení čistopisu Záměru 
projektu se zapracovanými 

připomínkami od Správy 
železnic, státní organizace, 
včetně povinných příloh a 
podrobné kalkulace CIN

Předávací protokol
podepsaný
zadavatelem

4. dílčí etapa

do 1 měsíce
od schválení ZP Odborem 

přípravy staveb (O6) 
generálního ředitelství 
Správy železnic, státní 

organizace

Předložení Návrhu stavby 
(studie) k připomínkám

Předávací protokol
podepsaný
zadavatelem
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5. dílčí etapa

do 2 měsíců
od schválení ZP Odborem 

přípravy staveb (O6) 
generálního ředitelství 
Správy železnic, státní 

organizace

Předložení čistopisu Návrhu 
stavby (studie)

Předávací protokol
podepsaný
zadavatelem

6. dílčí etapa

do 4 měsíců
od schválení ZP Odborem 

přípravy staveb (O6) 
generálního ředitelství 
Správy železnic, státní 

organizace

DUSP k připomínkám
Předávací 
protokol podepsaný 
zadavatelem

7. dílčí etapa

do 7 měsíce
od schválení ZP Odborem 

přípravy staveb (O6) 
generálního ředitelství 
Správy železnic, státní 

organizace

Čistopis DUSP k podání žádosti 
o společné povolení, včetně 
Souhrnného rozpočtu (SR) 

a podání žádosti o společné 
povolení

Dílčí předání PDPS k 
připomínkovému řízení, bez 

položkového rozpočtu

Kopie žádosti
předaná
Objednateli,
potvrzená
podatelnou
stavebního úřadu
Předávací
protokol podepsaný
zadavatelem

8. dílčí etapa

do 10 měsíců 
od schválení ZP Odborem 

přípravy staveb (O6) 
generálního ředitelství 
Správy železnic, státní 

organizace

PDPS s kompletní dokladovou 
částí, specifikací pro výběr 

zhotovitele stavby, oceněného a 
neoceněného soupisu prací 
s výkazem výměr, včetně 

všeobecného objektu

Předávací 
protokol podepsaný 
zadavatelem

9. dílčí etapa
do 3 měsíců

od termínu 7. dílčí etapy 
(předpoklad)

Společné povolení v právní moci

Předání 
společného 
povolení, včetně 
nabytí právní moci

10. dílčí etapa -  
ukončení díla

12 měsíců 
(předpoklad)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci stavby; zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 
zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 12 měsíců

Výkaz poskytnutých 
služeb (1x za 
čtvrtletí) -  stručný 
popis výkonů a 
specifikace výkonu 
autorského dozoru 
projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, 
Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní 
moci.

2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se odstavec 6. 2., původní Smlouvy a nahrazují se novým textem v tomto znění:

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel
fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy -  bez fakturace.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy s fakturací ve výši 70 % z položky číslo 18 a 100 % z položky č. 4 dle odst. 5.2 smlouvy. 
Daňový doklad - fakturu v celkové výši ............... Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od schválení ZP 
Odborem přípravy staveb (O6) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace, 
fakturace ve výši 30 % z položky číslo 18 dle odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové 
výši ............- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
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d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  4. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od schválení ZP 
Odborem přípravy staveb (06) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace,
bez fakturace

e) Návrh stavby (studie) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  5. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců
od schválení ZP Odborem přípravy staveb (06) generálního ředitelství Správy železnic, 
státní organizace, fakturace položky číslo 19 dle odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad - fakturu 
v celkové výši Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  6. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od schválení ZP 
Odborem přípravy staveb (06) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace,
bez fakturace

g) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 7. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od schválení ZP 
Odborem přípravy staveb (06) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace,
fakturace ceny dle položek č. 1,2, 5, 6, 7 odst. 5.2. smlouvy, nejvýše však 50% celkové ceny 
díla, bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši Kč (bez DPH) předloží zhotovitel
do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

h) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 8. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od schválení ZP
Správou železnic, státní organizace, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy. 
Daňový doklad - fakturu v celkové výši Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po
předání a převzetí této části díla.

i) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  9. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od termínu 7. dílčí etapy
(předpoklad), fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy včetně dofakturace 
zbylé částky bez autorského dozoru (podmíněno předložením společného povolení 
s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši Kč (bez DPH) předloží
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

j) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy -  10. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12 měsíců od
zahájení realizace stavby (předpoklad), fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 
odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši Kč (bez DPH) předloží
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH“).

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze dne................................
V Praze dne .....

Za objednatele:
Za zhotovitele:

Datum: 2021.04.12 
08:39:40 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ 
Podepsáno elektronicky

Ing. Jiří Čurda
Jednatel spol. SAGASTA s.r.o 
Podepsáno elektronicky
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1455373

Původní datový formát: application/pdf
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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