                                                                                                                 Č. j. NPU-450/14892/2021

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
                číslo objednatele: NPU - 450/77077/2019
             číslo zhotovitele: 1905001053
ve znění Dodatku č. 1 NPU – 450/47303/2020
ve znění Dodatku č. 2 NPU – 450/78098/2020
ve znění Dodatku č. 3 NPU – 450/8032/2020

                
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

1.    
Smluvní strany
Objednatel:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ:75032333, DIČ:CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana
zastoupená Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Státního zámku Vranov nad Dyjí se sídlem:  Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí
zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		H & B delta, s.r.o.  
IČ: 25835661,DIČ: CZ25835661
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 20511 
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx pobočka xxxxxxxx, č. ú: xxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku ke smlouvě
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa “ (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 NPU – 450/47303/2020 ze dne 15. 7. 2020, dodatku č. 2 NPU - 450/78098/2020 ze dne 7. 12. 2020 a dodatku č. 3 NPU - 450/80132/2020 ze dne 7. 12. 2020.
2.2 V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba prodloužit termín dokončení díla a to z důvodu, na základě žádosti zhotovitele ze dne 11.3.2021 a skutečnosti, že zhotovitel nemohl provádět předmět díla za sjednaných podmínek v důsledku níže uvedených skutečností:
· USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření.
· V rámci přijímaných opatření dochází k výpadku námezdních sil v podobě zaměstnanců, kteří musí být povinně uzavřeni v karanténě, popřípadě u cizinců se tito musí či museli vrátit do svých zemí, popřípadě dle doporučení vlád je jim umožňováno aktuálně čerpat různé formy volna s cílem vyhnout se riziku nákazy či jeho šíření, resp. je ve veřejném zájmu aktuálně vedena snaha zamezit co možná nejvíce rozšíření koronaviru. Dodavatel najímá zaměstnance ze Slovenska a Ukrajiny, kteří byli nuceni zůstat v zemích svého původu a nemohli přijet do České republiky.
· Z důvodu karantény většího množství zaměstnanců zhotovitele dochází k nemožnosti realizace prací, které jsou nutné pro řádné dokončení díla a jejichž řádné provedené podléhá dodržení technologických postupů a norem. Bez provedení a dokončení těchto dílčích prací není možné řádně pokračovat v realizaci díla bez rizika vzniku škod na tomto díle. Všechny výše uvedené okolnosti nejsou závislé na smluvních stranách a smluvní strany je nemohou ovlivnit. V karanténě bylo několik zaměstnanců včetně stavbyvedoucího, tedy osoby organizující práci a tím v karanténě zůstala část týmu, která provádí dílo.
· Koronavirus včetně krizových vládních opatření vyhlášených v souvislosti s šířením koronaviru a jejich dopady jsou mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli zhotovitele, kterou občanský zákoník předpovídá, a kterou lze charakterizovat jako mimořádnou změnu vnější povahy smlouvy (epidemie a karantény). Tedy podstatnou změnu okolností realizace díla.
· Při existenci této podstatné změny okolností pak občanský zákoník v ustanoveních § 1765 – 1766 poskytuje touto změnou dotčené straně možnost, jak se domáhat přizpůsobení obsahu smlouvy této změně (např. prodloužení termínu realizace díla apod.).
	
2.3	S ohledem na ustanoveních § 1765 – 1766 občanského zákoníku se dodatkem č. 4  Smlouva o dílo čl. IV. Odst. 4.1 písm. c) 
c) 	termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: 18 měsíců od protokolárního převzetí staveniště, objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval
ruší a nahrazuje 
c) termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: 22 měsíců od protokolárního převzetí staveniště, objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval

2.4	Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. 
3.2	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.3	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a beze změn.
3.4	Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www. npu.cz v sekci „ Ochrana osobních údajů“.




[bookmark: _GoBack]Ve Vsetíně dne 14. 4. 2021                                                     v Kroměříži dne 16. 4. 2021






Za zhotovitele ……………………………………..                                                  Za  objednatele……………………………….
                           Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			                 Ing. Petr Šubík, ředitel 









